

RFC emisor: FOGJ8509182U1
Nombre emisor: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA
RFC receptor: GES790913CT0
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Código postal del receptor: 83260
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A158DB48-8794-4A8F-BEE5-3BA212674874
No. de serie del CSD: 00001000000705502197
Código postal, fecha y hora de emisión: 83178 2024-07-01 20:20:53
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
84111600	SCG-ECOP5M24/012	1.00	E48	Unidad de servicio	5,068.97	5,068.97	25.34	Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 6V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/012 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$5068.97 IVA \$811.03 RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR POR \$25.34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,068.97	Tasa 16.00%	811.03
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Subtotal \$ 5,068.97
Descuento \$ 25.34
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 811.03
Total \$ 5,854.86

Sello digital del CFDI:
nWK8zZDDsJ0ALQcCBRHBiiqE82JxKLfcEbcJY7J0IWgzOFKkRfZxdR2C3ejQTYI3o8Ux9E5MEIY93DqMTADNUTX6LLDPvFuS3GZrslKhQ1JohHKb9Vh2UvafCHI11I32k2lkoqqHfByDaA
jtiY+ij2YxkFFbeEAFIKMqMQSR16DRO2snqfBqSr0PEsaTCDUJ9oURs03PpCYQdKPozin+BY5/+3oxWPhUjCYfjkPfhKscdFG3GXoeCvKjuDu9VI2mOLSaWez8nBkWW7c5RPMQa7NLNw+
iNczqcBLiog+hJEJsQs/3wbNHG3EyZsYbuu4iIU0kCh9liqb6zTDkzA==

Sello digital del SAT:
H3eNqff/GivH0fM1dnro+VYpJE+PNIA2nZ/05Bgac7Nzs+puzUkPuueSdMmGmDv2nTVTksAeyVXM79DistO16PsaQ24lkvxb2D1ebhXYaYqSzGsuDk5QKV6Hm691i47b/1VSWL1lr6sMyjX
2DNaSVn0ZHCQLuhCdMGUWHu5MA8egsu8TMI9CDcGqDcpT1B7QDwQOPjganYCXGNqrB0mCaG7z0NsYpQLrYYdsWCAYCZ8QdItXWpMRKiczfomk1BZJHegxjQeByZHWjmr8jNj1BK6
a4YhxJS5fGsoCzeddNyulrNrdCwS46Gj6cK2vAXkhW/JWHs5Pu3KNmnrE1Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|A158DB48-8794-4A8F-BEE5-3BA212674874|2024-07-01T20:21:08|SAT970701NN3|nWK8zZDDsJ0ALQcCBRHBiiqE82JxKLfcEbcJY7J0IWgzOFK
KRfZxdR2C3ejQTYI3o8Ux9E5MEIY93DqMTADNUTX6LLDPvFuS3GZrslKhQ1JohHKb9Vh2UvafCHI11I32k2lkoqqHfByDaAjtY+ij2YxkFFbeEAFIKMqMQ
SR16DRO2snqfBqSr0PEsaTCDUJ9oURs03PpCYQdKPozin+BY5/+3oxWPhUjCYfjkPfhKscdFG3GXoeCvKjuDu9VI2mOLSaWez8nBkWW7c5RPMQa7NL
Nw+iNczqcBLiog+hJEJsQs/3wbNHG3EyZsYbuu4iIU0kCh9liqb6zTDkzA=||00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-01 20:21:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cdfi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-07-01T20:20:53" Sello="nWk8zZDD5JQALqC6BRHBIiqE82jXklFcEbCjY7J0LWgzOFKKRfZxdft2C3ejQTYt3o8Ux9E5MEIY93DqMTADNUTX6LLDPVfuS3GZrslKhQ1JohHkb9Vh2UveFCHl1t32k2lkoqqHfByDaajt FormaPago="99" NoCertificado="00001000000705502197" Certificado="MIIGVTCCB02gAwIBAgIUWDawMDEwMDAwMDA3MDU1MDIxOTcwDQYJKOZIhvcNAQELBQAwggVMUwMyDyYDQQDCBgYqERUwgUGVSUVKIDSU8gREUGURNSUSJU1RSQUJNT04gVFJJQU SubTotal="5068.97" Descuento="25.34" Moneda="MXN" Total="5854.66" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83178">  
  <cfdi:Emisor Rfc="FOGJ850918ZU1" Nombre="JESUS ARMANDO FLORES GARCIA" RegimenFiscal="612"/>  
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>  
  <cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/012" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 6V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/012 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $5068.97 IVA $811.03 RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR $25.34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024" ValorUnitario="5068.97" Importe="5068.97" Descuento="25.34" ObjetoImp="02">  
      <cfdi:Impuestos>  
        <cfdi:Traslados>  
          <cfdi:Traslado Base="5068.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.100000" Importe="811.03"/>  
        </cfdi:Traslados>  
      </cfdi:Impuestos>  
    </cfdi:Concepto>  
  </cfdi:Conceptos>  
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="811.03">  
    <cfdi:Traslados>  
      <cfdi:Traslado Base="5068.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.100000" Importe="811.03"/>  
    </cfdi:Traslados>  
  </cfdi:Impuestos>  
  <cfdi:Complemento>  
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A158DB48-8794-4A8F-BEE5-3BA212674874" FechaInfrancado="2024-07-01T20:21:08" RfcProvCertif="SAT970701NN3" SelloCFD="nWk8zZDD5JQALqC6BRHBIiqE82jXklFcEbCjY7J0LWgzOFKKRfZxdft2C3ejQTYt3o8Ux9E5MEIY93DqMTADNUTX6LLDPVfuS3GZrslKhQ1JohHkb9Vh2UveFCHl1t32k2lkoqqHf NoCertificadoSAT="00001000000705250068" SelloSAT="H3eNQff/Gtv/H0fMIdrr0a+VvpJE+PN1A2nZ/t058gec7Nzs+puzukPuueSdMmSmDn2nTVtkAeyVXM79D1s1016PeaQ24ikvx2D1ebhXVaYqSzGsudK5QKV6Hm691147b/1VSWL11r</cfdi:Comprobante>
```




HACIENDA

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FOGJ8509182U1	JESUS ARMANDO FLORES GARCIA	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A158DB48-8794-4A8F-BEE5-3BA212674874	2024-07-01T20:20:53	2024-07-01T20:21:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,854.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: C. Jesus Armando Flores Garcia

SERVICIO : Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.	ESTIMACIÓN NÚMERO: 6V (SEIS)		TIPO DE ESTIMACIÓN PRECIO UNITARIO
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DEL: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
CONTRATO MIXTO NÚMERO: SCG-ECOP5M24/012	MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 187,860.00	MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 161,948.28 MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 113,793.10
	MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA:	\$ 132,000.00	
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DE 2024	FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024		

[illegible]

Oficios de comisión: ECOP-DA-1182/2024
ECOP-DA-1228/2024

HONORARIOS	\$	5,068.97
16% IVA	\$	811.03
SUBTOTAL	\$	5,880.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	25.34
TOTAL	\$	5,854.66

Importe del contrato a P.U. (IVA Incluido)	Sin Pemocita	Con Pemocita
Pagado hasta la estimación anterior	7,840.00	48,020.00
A pagar en esta estimación	6,370.00	41,160.00
Saldo por ejercer	980.00	4,900.00
	480.00	1,960.00

ELABORÓ

Ing. Jesus Armando Flores García
CONTRATISTA

C.P. Jesus Andrés Navarro Félix
RESIDENTE

~~Ing. Víctor Efraín Escobedo Miranda~~
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
OSRAM PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JULIO DE 2024

No. Carro:	
Gasolina:	3,300
Casetas:	
Otros:	
Total:	\$ 3,300
kilometraje	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DA-1182/2024.
Hermosillo, Sonora a 18 de junio de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA.
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/012 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de la Ing. Miriam Aracely León Castro y la Ing. Mary Jose Reyes Rosas, realice la verificación física de la obra "Construcción de 191.43m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5 m3 y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yécora, Sonora.", correspondiente a la auditoría núm. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, y realicen la evaluación física del proyecto derivado del contrato No. MY-CONAGUA-RP-2022-01 correspondiente a la auditoría No. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023. La verificación física se llevará a cabo en el municipio de Yécora, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 19 al 22 de junio del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo pick up S10 con número de placas UY-4458-A, recorriendo 900 km de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 19 de junio a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo
JAR/LMN/CGGV



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.



COMAPAS
YECORA, SONORA.

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-1182/2024, de fecha 18 de junio de 2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Clausula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/012 de Asesor técnico entre la Secretaria con Usted, se me comisionó para que, en compañía de la Ing. Miriam Aracely León Castro, de la Ing. Mary José Reyes Rosas y del Ing. Jesus Adan Valenzuela Yocupicio, realizara la verificación física de la obra "Construcción de 191.43m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5 m³ y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yécora, Sonora", así como la evaluación física del proyecto derivado del contrato núm. MY-CONAGUA-RP-2022-01 correspondiente a la auditoría núm. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 correspondientes a la auditoría No. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023. La obra se encuentra ubicada en el Municipio de Yécora, Sonora: comprendiendo la comisión los días del 19 al 22 de junio de 2024.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día miércoles 19 de mayo de 2024, nos trasladamos a la Localidad y Municipio de Yécora, Sonora, para realizar la verificación física del siguiente expediente:

Obra: Construcción de 191.43m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5 m³ y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yécora, Sonora

Plazo de contrato: 23 de junio al 22 de agosto del 2023.

Importe de contrato: \$2,003,659.17 C/IVA


Contratista: CONSTRUCTORA TERRA BMT S.A DE C.V.

Ejecutora: H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora

Localidad: La Dura




Municipio: Yécora

El día jueves 20 de junio de 2024, nos presentamos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora, reuniéndonos con el Director de Obras Públicas, el Ing. Fausto Avilez Encinas y el Director de OOMAPAS, el C. Jesús María Moraga Bracamontes, para trasladarnos a la localidad de La Dura, en el municipio de Yécora y realizar la verificación física de la obra.





El día viernes 21 de junio de 2024, nos trasladamos nuevamente a la localidad de La Dura, en el municipio de Yécora, con el Director de Obras Públicas, el Ing. Fausto Avilez Encinas y el Director de OOMAPAS, el C. Jose María Moraga Bracamontes, para concluir con la verificación física de la obra ejecutada.




Durante ese mismo día, se realizó la comparación del proyecto original de la obra, el cual se realizó antes de la ejecución de la obra, bajo el contrato MY-CONAGUA-RP-2022-01 y la obra ejecutada, encontrando diferencias entre ellos.

En la "Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de sistema de agua potable en la localidad de La Dura, municipio de Yécora, Sonora" se realizó un presupuesto de obra por un importe total de \$ 1,776,111.15, mientras que la ejecución de la obra "Construcción de 191.43m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5m³ y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yecora, Sonora", tuvo un importe ejercido de \$ 2,003,418.81

Las diferencias encontradas son las siguientes:

- Se eliminó la partida del tanque elevado de 5 m³ y todo lo relacionado a dicha partida, sustituyendolo por una cisterna de 10,000 L. Agregando la partida de "Construcción de caseta de block para cisterna de 10m³" y de "Equipamiento".




- Se agrego la partida de "Automatización en equipo", la cual incluye el suministro de flotadores N.O. para nivel de pila, suministro de cableado de control, instalación y calibración de los flotadores, canalización de cableado eléctrico para señales de flotadores de nivel, instalación eléctrica y de programación de parámetros de variador de frecuencia híbrida en bomba sumergible y la fabricación de registros eléctricos.
- Se agrego la partida de "Equipamiento", en donde se incluye la instalación de motor sumergible marca Franklin de 5hp 230V 3F 4" y la instalación de bomba sumergible marca Franklin modelo 75H5S6.




NY

✓

- Modificaciones a la red de distribución de agua potable
 - Planos de obra ejecutada



- Plano de proyecto ejecutivo



El día sábado 22 de junio de 2024, nos trasladamos a la Localidad de Hermosillo, Municipio de Hermosillo, Sonora, dando por concluida la comisión

Ing. Jesús Armando Flores García
Asesor Técnico



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DA-1228/2024.

Hermosillo, Sonora a 27 de junio de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA.

Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/012 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Axel Bernardo Cruz Pacheco y el Ing. Timoteo de Jesús Melquiades, continuar con la verificación física de la obra "Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para una capacidad de 100 l/s en la localidad de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora (Primera etapa)", correspondiente a la auditoría No. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023, y con la finalidad de determinar la calidad de los trabajos ejecutados, realicen el muestreo de concreto fresco, incluyendo la elaboración de especímenes de concreto que serán sometidos a pruebas de resistencia a la compresión simple. La obra se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 28 al 30 de junio del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.


ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.

Archivo
JAR/LMN/CGGV

R. Juan C. [Signature]

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-1228/2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía del Ing. Axel Bernardo Cruz Pacheco e Ing. Timoteo de Jesús Melquiades, para realizar la verificación física de la obra "Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para una capacidad de 100 l/s en la localidad de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora (Primera etapa)", correspondiente a la auditoría núm. **35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023**, y con la finalidad de determinar la calidad de los trabajos ejecutados, realizáramos el muestreo de concreto fresco, incluyendo la elaboración de especímenes de concreto que serán sometidos a pruebas de resistencia a la compresión simple; la obra se encuentra ubicada en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora y es ejecutada con cargo al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, ejercicio fiscal 2023 (S074).

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 28 de junio de 2024, nos trasladamos al Municipio de Puerto Peñasco trasladándonos al lugar de la obra la cual al momento de llegar no se encontró con personal laborando en el lugar.

Obra: "Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para una capacidad de 100 L/S en la Localidad de Puerto Peñasco (primera etapa), Municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora."

Contratista: LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V.


Contrato: LO-85-I36-826048990-N-6-2023

Ejecutora: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora.

Importe Contrato: \$ 48,099,101.02 C/IVA



Localidad: Puerto Peñasco

Municipio: Puerto Peñasco



Concluidos los trabajos correspondientes a este día, se procedió a realizar la Pernocta.

El día 29 de junio de 2024, nos trasladamos al lugar de los trabajos para continuar con la verificación física de los trabajos realizados.



Handwritten signature or mark.



Concluidos los trabajos correspondientes a este día, se procedió a realizar la Pemocta.

El día 30 de junio de 2024, nos trasladamos al lugar de los trabajos para concluir con la verificación física de los trabajos realizados.



Concluidos los trabajos correspondientes a este día, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, dando por concluida la comisión.

Se tiene que la obra que fue verificada se encuentra en proceso.

Ing. Jesús Armando Flores García
Asesor Técnico

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/012

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 02/01/24 AL 30/06/24

MONTO DEL CONTRATO : 161,948.29 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 11/01/24, 03:59 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Teléfono: 6622171885

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

Domicilio: Calle: NAVOJOA No. Ext. 1288 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono:

Datos particulares del contrato

Número de contrato: SCG-ECOP5M24/012

Proyecto: RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo: 181 Días naturales.

Fecha de Inicio: 02/01/24

Fecha de Término: 30/06/24

Monto: 161,948.29 MXN

Objeto del contrato: CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia: CENTRO DE GOBIERNO

Latitud: 29.0676857418

Longitud: -110.9592242313

Calle: PASEO RIO SONORA

Número Interior: PASEO RIO SONORA

Número Exterior: SN

C.P.: 83270

Estado: SONORA

Municipio: HERMOSILLO

Colonia: PROYECTO RIO SONORA

Localidad:

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**Superintendente**

Nombre: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA

Profesión: ING. CIVIL

Identificación oficial: CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio: Calle: NAVOJOA No. Ext. 1288 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono: 1688039

Correo Electrónico: im_jesus_flores@hotmail.com

Residente

Nombre: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO

Profesión: ING. CIVIL

Identificación oficial: CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio: Calle: CARLOS CATUREGLI No. Ext. 973 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

Otras Anotaciones

SE ACLARA QUE EL INICIO TARDIO DE BITÁCORAS SE DIO POR LA ESPERA EN LA CORRECCIÓN DEL IMPORTE DE CONTRATO REGISTRADO EN EL SISTEMA DE LA BESOP.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 11/01/24, 04:00 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 08/01/2024 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 31/01/24, 05:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1. SE LLEVA A CABO EL SEGUIMIENTO NÚMERO 01 A LA OBSERVACIÓN ASENTADA EN LA CÉDULA 04 DE LA AUDITORÍA 01-HOSPITAL GENERAL 22SIDUR/2023

TIPO DE AUDITORÍA: DIRECTA

ENTE AUDITOR: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (SCG).

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022.

OFICIOS DE ATENCIÓN: DGEO-0740-2023.

2. SE LLEVA ACABO LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. FOFISP

3. EN RELACIÓN A LA AUDITORIA 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 SE VERIFICA LA INFORMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 31/01/24, 05:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0082/2024, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE LA ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23 BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BÁCUM Y HUATABAMPO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)"

CONTRATISTA: C. ANTONIO SOSA BOBADILLA.

CONTRATO: OOM-183/2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE CAJEME

LOCALIDAD: CIUDAD OBREGÓN
MUNICIPIO: CAJEME

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCORORO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.
LOCALIDAD: LOMA DE ETCORORO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, IGHA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 12,349,975.02 /IVA.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/IVA.
LOCALIDAD: MOCHIBAMPO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023
EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,253,906.96 C/IVA.
LOCALIDAD: EL JUVANI.
MUNICIPIO: BÁCUM.

Complemento

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE DE BÁCUM, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023
EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,337,400.94 C/IVA.
LOCALIDAD: SANTA TERESA.
MUNICIPIO: BÁCUM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 31/01/24, 05:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0156/2024, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE LA ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23 BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS

Impreso por : JESUS ANDRES NAVARRO FELIX

Fecha : 01 jul 2024, 7:59 PM

Folio : 5

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BÁCUM Y HUATABAMPO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)"

CONTRATISTA: C. ANTONIO SOSA BOBADILLA.

CONTRATO: OOM-183/2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE CAJEME

IMPORTE CONTRATO: \$ 27,237,725.47 C/IVA.

LOCALIDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.60 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.

LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 12,349,975.02 /IVA.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 840.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/IVA.

LOCALIDAD: MOCHIBAMPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

IMPORTE CONTRATO: \$ 5,253,806.96 C/IVA.

LOCALIDAD: EL JUVANI.

MUNICIPIO: BÁCUM.

Complemento

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

IMPORTE CONTRATO: \$ 5,337,400.94 C/IVA.

LOCALIDAD: SANTA TERESA.

MUNICIPIO: BÁCUM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 31/01/24, 05:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0185/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE LA ING. FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23 BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BÁCUM Y HUATABAMPO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)"

CONTRATO: OOM-183/2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE CAJEME

IMPORTE CONTRATO: \$ 27,237,725.47 C/IVA.

LOCALIDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROP, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.

LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROP

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 68 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 12,349,975.02 C/IVA.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/IVA.

LOCALIDAD: MOCHIBAMPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

IMPORTE CONTRATO: \$ 5,253,906.96 C/IVA.

LOCALIDAD: EL JUVANI.

MUNICIPIO: BÁCUM.

Complemento

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

IMPORTE CONTRATO: \$ 5,337,400.94 C/IVA.

LOCALIDAD: SANTA TERESA.

MUNICIPIO: BÁCUM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:19 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/02/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 1F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 1V.

Archivos adjuntos

INFORME DE PERCNOTA ECOP-DA-0185-2024 PARTE 1.PDF
INFORME DE PERCNOTA ECOP-DA-0062-2024 PARTE 1.PDF
INFORME DE PERCNOTA ECOP-DA-0185-2024 PARTE 2.PDF
INFORME DE PERCNOTA ECOP-DA-0062-2024 PARTE 2.PDF
INFORME DE PERCNOTA ECOP-DA-0156-2024 PARTE 1.PDF
INFORME DE PERCNOTA ECOP-DA-0156-2024 PARTE 2.PDF
INFORME ENERO ARMANDO.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:28 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, POR UN MONTO DE 29,103.45 VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES 45/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "1F" Y "1V".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1V ARMANDO 0001.PDF
ESTIMACIÓN 1F ARMANDO 0001.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:37 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:40 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/02/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024 POR UN IMPORTE DE: 29,103.45 VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES 45/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 17.97 %
FINANCIERO: \$ 29,103.45 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 17.97 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 22/02/24, 09:53 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/02/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0185/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. FRANCISCO RIVERA VELAZQUEZ, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)", "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" Y "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROP, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37- PROAGUA(S074)23 BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BÁCUM Y HUATABAMPO.

2.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0202/2024, SE ME COMISIONO PARA QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO Y EL ING. FERNANDO ESCOBAR LÓPEZ, REALIZARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023, DERIVADA DE LAS AUDITORIAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BACUM Y HUATABAMPO, SONORA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)"

CONTRATO: OOM-183/2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE CAJEME

IMPORTE CONTRATO: \$ 27,237,725.47C/IVA.

LOCALIDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

Complemento

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROP, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA." CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,888.50 C/IVA.

LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROPO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 12'349,975.02 /IVA.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 18 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/IVA.
LOCALIDAD: MOCHIBAMPO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023
EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,253,906.96 C/IVA.
LOCALIDAD: EL JUVANI.
MUNICIPIO: BÁCUM.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE DE BÁCUM, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023
EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,337,400.94 C/IVA.
LOCALIDAD: SANTA TERESA.
MUNICIPIO: BÁCUM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 27/02/24, 06:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/02/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0294/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23 BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BÁCUM Y HUATABAMPO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.
LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROPO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 12'349,975.02 /IVA.
LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 840.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: HPO-2023-5-08-614-61409-61415-232
EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO
IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/IVA.
LOCALIDAD: MOCHIBAMPO
MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023
EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,253,906.96 C/IVA.
LOCALIDAD: EL JUVANI.
MUNICIPIO: BÁCUM.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023
EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,337,400.94 C/IVA.
LOCALIDAD: SANTA TERESA.
MUNICIPIO: BÁCUM.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 27/02/24, 06:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/02/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES DEL 17 AL 23 DE FEBRERO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA NO. 15-PROFEX.EDINEN21ISIE/2023, SE REALIZO LA CORRECCIÓN A LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE, CON LOS NUMEROS DE CONTRATOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- ISIE-CRESON-22-001 - (21-CR-1103)
(21-CR-1103) ADECUAR DENTRO DE LA BIBLIOTECA DOS CUBICULOS AISLADOS DE RUIDO PARA LECTURA Y TRABAJO EN EQUIPO, EN LA NORMAL SUPERIOR PLANTEL OBREGÓN, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA
- ISIE-CRESON-22-001 (21-CR-1104)
(21-CR-1104) REMODELACION DE SALA DE COMPUTO, EN LA NORMAL SUPERIOR PLANTEL OBREGON, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 01/03/24, 05:50 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/03/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0377/2024, CON FUNDAMENTO EN EL

ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO Y C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" Y "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROP, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BÁCUM Y HUATABAMPO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROP, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.

LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROP

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 12'349,975.02 IVA.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:54 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NUMEROS GENERADOR INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 Y EL INFORME DE PERCNOTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 2V

Archivos adjuntos

INFORME PERCNOTA 2V PARTE 2 ARMANDO FLORES.PDF
INFORME PERNOCTA FEB 2024 ARMANDO.PDF
INFORME ARMANDO FEB 2024.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:56 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NUMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 2F Y EL INFORME DE PERCNOTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 2V

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA FEB 2024 ARMANDO.PDF
INFORME ARMANDO FEB 2024.PDF
INFORME PERCNOTA 2V PARTE 2 ARMANDO FLORES.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:59 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR UN MONTO DE 29,103.45 VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES 45/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA COMO ESTIMACIÓN 2F Y 2V.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 2F ARMANDO.PDF
ESTIMACIÓN 2V ARMANDO.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/24, 12:04 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/03/24, 12:10 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 POR UN IMPORTE DE: 29,103.45 VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES 45/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 35.94 %
FINANCIERO: \$ 58,206.89 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 35.94 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 27/03/24, 11:22 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/03/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 08 DE MARZO DE 2024. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0477/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO Y EL C.P. ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23 BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BÁCUM Y HUATABAMPO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.

LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 12'349,975.02 /IVA.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/IVA.

LOCALIDAD: MOCHIBAMPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

IMPORTE CONTRATO: \$ 5,253,806.96 C/IVA.

LOCALIDAD: EL JUVANI.

MUNICIPIO: BÁCUM.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE DE BÁCUM, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

IMPORTE CONTRATO: \$ 5,337,400.9.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/03/24

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 27/03/24, 11:23 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/03/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 08 AL 15 DE MARZO DE 2024. SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ELABORAN REPORTES Y PAPELES DE TRABAJO LOS CUALES SE DESPRENDEN DE LAS REVISIONES FÍSICAS REALIZADAS MEDIANTE EL OFICIO NO. ECOP-DA-0477/2024.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,284.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE DE BÁCUM, SONORA."

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/03/24

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 27/03/24, 11:24 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/03/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA SEMANA CORRESPONDIENTE 19 AL 22 DE MARZO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0569/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO E ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 Y 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO /2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y HUATABAMPO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 2,856.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)"

CONTRATISTA: C. ANTONIO SOSA BOBADILLA.

CONTRATO: OOM-183/2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE CAJEME

IMPORTE CONTRATO: \$ 27,237,725.47C/IVA.

LOCALIDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.

LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 12'349,975.02 /IVA.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/VA.

LOCALIDAD: MOCHIBAMPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/03/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 30/03/24, 04:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/03/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA NOTA NÚMERO 22 SE ESPECIFICA UN PERIODO DE ACTIVIDADES INCORRECTO POR LO QUE, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL PERIODO CORRECTO DE LA NOTA DEBIO SER DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2022, QUEDANDO LAS MISMAS ACTIVIDADES YA DESCRITAS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/03/24

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 31/03/24, 10:03 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/03/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 23 AL 31 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 4- SE ELABORAN REPORTES, PAPELES DE TRABAJO Y OFICIOS DE HALLAZGOS LOS CUALES SE DESPRENDEN DE LAS REVISIONES FÍSICAS REALIZADAS MEDIANTE EL OFICIO NO. ECOP-DA-0569/2024 Y ECOP-DA-0636/2024.

5.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0636/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, REALIZÁRAMOS LA ENTREGA DE LOS OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE HALLAZGOS NÚM. ECOP-DA-0641/2024, ECOP-DA-0642/2024 Y ECOP-DA-0643/2024 Y EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS SE REALIZÓ EN EL MUNICIPIO DE BACUM Y LA ENTREGA DE LOS OFICIOS SE REALIZÓ EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/03/24

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:30 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMERO GENERADOR INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 3F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISION PARA LA ESTIMACIÓN 3V.

Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES.PDF
INFORME VARIABLE ARMANDO FLORES G.PDF
ARMANDO FLORES PTE 2.PDF
ARMANDO FLORES PTE 1.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:32 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 26,991.38 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 38/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "3F" Y "3V".

Archivos adjuntos

3F ARMANDO FLORES.PDF
3V ARMANDO FLORES.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:36 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:38 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR UN IMPORTE DE:

26,991.38 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 38/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 52.61 %

FINANCIERO: \$ 85,198.28 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 52.61 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 30/04/24, 04:35 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO EN CONJUNTO CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LA AUDITORIA CONJUNTA DE NÚMERO: UAG-AOR-026-2024-26-U002, EN LOS CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES ADQUISICIONES Y PROCEDIMIENTOS:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: CINTURÓN TÁCTICO.

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

IMPORTE DE CONTRATO MÁS CONVENIOS: \$ 12,600.00

EJERCICIO FISCAL: 2023

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: CANDADO DE MANO

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

IMPORTE DE CONTRATO MÁS CONVENIOS: \$ 79,326.00

EJERCICIO FISCAL: 2023

5.1 VERIFICAR: QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIRIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA; QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO AL ENTE EJECUTOR PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO; QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

5.2 COMPROBAR QUE LAS ADQUISICIONES ESTÁN SUSTENTADAS EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, QUE CONTENGAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO JURÍDICO APLICABLE Y QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS GARANTICE, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS; ASIMISMO, VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS DE PROVEEDORES Y AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

5.3 VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A RECURSOS FEDERALES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 15,000.0 MILES DE PESOS SIN CONSIDERAR EL IVA, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE REGISTRARON CON OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES (BESA).

Complemento

5.5.- CONSTATAR, MEDIANTE INSPECCIÓN FÍSICA A UNA MUESTRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN, QUE EXISTAN INVENTARIOS ACTUALIZADOS, QUE CADA UNO DE LOS BIENES CUENTE CON SU RESGUARDO CORRESPONDIENTE, Y QUE SE UTILICEN PARA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 30/04/24, 04:41 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0659/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA ADQUISICIÓN "VEHÍCULOS TIPO PATRULLA", DERIVADA DEL CONTRATO NO. SSP-ADQ-037/2023, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023) Y REALIZARA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS NO. ECOP-DA-0608/2024 Y ECOP-DA-0606/2024; MISMA COMISIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, BACADEHUACHI, NACORI CHICO, HUACHINERA, BACERAC, FRONTERA, ARIZPE, BANAMICHI, HUEPAC, ACONCHI Y BAVIACORA.

CONTRATO: SSP-ADQ-037/2023

CONTRATISTA: CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

IMPORTE CONTRATO: \$51,399,600.00 INCLUYE I.V.A. (\$1,223,800.00 PRECIO PAGADO POR VEHÍCULO).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 30/04/24, 04:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 13 AL 21 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023), APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES ADQUISICIONES:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: CINTURÓN TÁCTICO.

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

IMPORTE DE CONTRATO MÁS CONVENIOS: \$ 12,600.00

EJERCICIO FISCAL: 2023

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: CANDADO DE MANO

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

IMPORTE DE CONTRATO MÁS CONVENIOS: \$ 79,326.00

EJERCICIO FISCAL: 2023

A) SE TERMINÓ CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

5.4 CONSTATAR QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS O EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS ESTABLECIDOS EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO, SE APLICARON LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES Y QUE ÉSTAS SE ENTERARON POR MEDIO DE LOS MECANISMOS LEGALMENTE AUTORIZADOS.

B) SE REALIZARON MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

5.1 VERIFICAR: QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIRIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA; QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO AL ENTE EJECUTOR PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO; QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 30/04/24, 05:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0768/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. FRANCISCO RIVERA VELÁZQUEZ E ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA." CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO. ASÍ MISMO SE ADICIONO AL PERSONAL COMISIONADO EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX PARA QUE REALIZARA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA FALTANTE RESPECTO DE LA AUDITORÍA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA."

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 10,482,988.50 C/IVA.

LOCALIDAD: LOMA DE ETCHOROPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 30/04/24, 05:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0835/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL L.C.P.F. JUAN PABLO DELGADO FARRER Y EL ING. FRANCISCO RIVERA VELÁZQUEZ, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA

ANUAL DE AUDITORÍA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)"

CONTRATISTA: C. ANTONIO SOSA BOBADILLA.

CONTRATO: OOM-183/2023

EJECUTORA: OOMAPAS DE CAJEME

IMPORTE CONTRATO: \$ 27,237,725.47C/IVA.

LOCALIDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:26 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/05/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 4F Y LOS INFORMES DE PERNOCTA ACOMPAÑADOS DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 4V

Archivos adjuntos

MEMO-188A-2024.PDF
ECOP-DA-0658-2024.PDF
ECOP-DA-0768-2024.PDF
INFORME NO. ECOP-DA-08352024.PDF
INFORME COMISION 08-12 ABRIL- ARMANDO FLORES.PDF
INFORME ABRIL 2024.PDF
INFORME DE COMISION 22-27 ABRIL -ARMANDO.PDF
APR 30, 2024 DOG 2.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:30 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR UN MONTO DE 28,881.04 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 04/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 4F Y 4V.

Archivos adjuntos

EST 4 VARIABLE ARMANDO.PDF
EST 4 FIJA ARMANDO.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:36 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:39 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 POR UN IMPORTE DE:

28,681.03 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 03/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 70.32 %

FINANCIERO: \$ 113,879.31 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 70.32 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTAS DEL TRABAJO ELABORADO EN EL PERIODO DE 01 AL 10 DE MAYO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO.: 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, EJERCIDO POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD OBREGÓN SONORA SE REALIZARON LA REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA AUDITORÍA.

PREVIO A LA EJECUCIÓN.

A) PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

- 1 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
- 2 DOCUMENTO QUE AVALE LA ADQUISICIÓN O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
- 3 OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS.
- 4 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL O ESCRITO DE LA NO APLICACIÓN.
- 5 RESOLUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
- 6 PROYECTO DE INGENIERÍA.
- 7 PRESUPUESTO BASE DE LA EJECUTORA.

LICITACIÓN.-

- 9 RESUMEN DE CONVOCATORIA

- 10 BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS
- 11 INVITACIÓN AL TESTIGO SOCIAL (EN SU CASO)
- 12 TESTIMONIO DEL TESTIGO SOCIAL (EN SU CASO)
- 13 INVITACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
- 14 ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y/O MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA
- 15 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
- 16 ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS
- 17 TESTIMONIO NOTARIO APERTURA DE PROPUESTAS (EN SU CASO)
- 18 ACTA DE FALLO
- 19 TESTIMONIO NOTARIO FALLO (EN SU CASO)
- 20 EVIDENCIA COMPRANET ACTA DE FALLO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:32 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTAS DE TRABAJOS ELABORADOS DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2024. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA NO.: 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, EJERCIDO POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, A LCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD OBREGÓN SONORA SE REALIZARON LA REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA GANADORA:

DOCUMENTACIÓN LEGAL.

21 ACTA CONSTITUTIVA

22 CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE CONTRATISTAS (EN SU CASO)

23 PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL

24 MANIFESTO DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

25 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SAT, CARTA DE NO ADEUDOS O CONVENIO (MONTOS> \$300,000)

26 OPINIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (MONTOS > \$300,000)

TÉCNICA:

27 CURRICULUM DEL CONTRATISTA

28 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA

29 EXPLOSIÓN DE INSUMOS

30 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

31 PROGRAMA DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPO Y CONTROL DE CALIDAD

32 MANIFIESTO DE FIRMA FIEL VIGENTE DEL SUPERINTENDENTE

ECONÓMICA

33 PROPUESTA ECONÓMICA

34 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

35 PRECIOS UNITARIOS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:36 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTAS DE TRABAJOS REALIZADOS DEL 17 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

SE REvisa LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA 27-PROAGUA(S074)22ETCHOJOA/2023.

SE REALIZO EL PAPEL DE TRABAJO CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA, ASI COMO EL ANÁLISIS DE LAS ESTIMACIONES Y A SU VEZ DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LAS OBRAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

*REPOSICIÓN DE POZO HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAJACAQUICA MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA.

*REPOSICIÓN DE POZO HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 31/05/24, 12:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTAS DE TRABAJOS REALIZADOS DEL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1049/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "REPOSICIÓN DE POZO HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAJACAQUICA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA" Y "REPOSICIÓN DE POZO HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA" CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 27-PROAGUA(S074)22ETCHOJOA/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA. CABE SEÑALAR QUE EL EJECUTOR SOLO OTORGO ACCESO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNA DE LAS OBRAS, DE LA CUAL SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES DATOS GENERALES:

OBRA: "REPOSICIÓN DE POZO HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAJACAQUICA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA"

CONTRATISTA: DESARROLLO ENKARES, S.A. DE C.V.

CONTRATO: METCH-FISM-2022-81408-E10

EJECUTORA: MUNICIPIO DE ETCHOJOA

IMPORTE CONTRATO: \$ 1,830,481.91 C/VA.

LOCALIDAD: BACAJAQUIA.

MUNICIPIO: ETCHOJOA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 31/05/24, 02:36 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2024 JESUS ANDRES NAVARRO FELIX, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RÉLATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMA AL CONTRATISTA RESPETAR LOS PERIODOS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE DEBE RESPETAR LOS PERIODOS ESTABLECIDOS PARA LOS INFORMES DE ACTIVIDADES, YA QUE ES IMPORTES NO DEJAR PERIODO DE ACTIVIDADES SIN INFORMAR.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 01/06/24, 04:08 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/06/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 5F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 5V.

Archivos adjuntos

JESUS ARMANDO FLORES GARCIA PDF
JESUS ARMANDO FLORES GARCIA COMPRESSED PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 01/06/24, 04:12 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/06/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 01/06/24, 04:14 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 21,922.41 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 41/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "5F" Y "5V".

Archivos adjuntos

JESUS ARMANDO FLORES GARCIA.PDF
JESUS ARMANDO FLORES GARCIA.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 01/06/24, 04:16 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 POR UN IMPORTE DE: 21,922.41 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 41/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 83.85 %
FINANCIERO: \$ 135,801.72 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 83.85 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 47

Fecha y Hora: 30/06/24, 06:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/06/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 1 AL 6 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. 611.01.405.2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL, SE APOYÓ AL ING. JESUS ARTURO RIVERA LORTA, EN LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA:

- PIF 411-2018 CON TÍTULO REHABILITACIÓN CON MATERIAL ASFÁLTICO DE 452,800 M2 SOBRE EL BLVD. ESCÉNICO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, SONORA, POR UN IMPORTE DE \$46,765,281.00, Y SU POSTERIOR INTEGRACIÓN EN LA CARPETA DE GOOGLE DRIVE [HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1HH7X7VEPTNOLOG5G-CHO7Q8E2XU0AGS8?USP=DRIVE_LINK](https://drive.google.com/drive/folders/1HH7X7VEPTNOLOG5G-CHO7Q8E2XU0AGS8?USP=DRIVE_LINK)

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 30/06/24, 06:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/06/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 7 AL 13 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, Y EJECUTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE YÉCORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

RESPECTO AL CONTRATO NO. YECPROAGUA-INVRG01-2023" CONSTRUCCIÓN DE 191.43M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE 2" DE DIÁMETRO, 1280.74M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 5 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA.", SE INICIA CON LA CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA, ADEMÁS DE ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE DICHA OBRA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 30/06/24, 06:55 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/06/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 14 AL 22 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON LA FINALIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN AL OFICIO NÚM. 611.01.405.2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL, SE APOYÓ AL ING. JESUS ARTURO RIVERA LORTA, EN LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA:

- PIF 407-2018 CON TÍTULO REHABILITACIÓN DE 1,308 ML DE COLECTOR Y 41,366.00 M2 DE RECARPETEO SOBRE EL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. CARLOS QUINTERO ARCE, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO LOCALIDAD DE HERMOSILLO SONORA, POR UN IMPORTE DE \$37,206,877.00, Y SU POSTERIOR INTEGRACIÓN EN LA CARPETA DE GOOGLE DRIVE [HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1EZWHV-RNRPKZ74RMBVD15CA7P3CXR2F?usp=drive_link](https://drive.google.com/drive/folders/1EZWHV-RNRPKZ74RMBVD15CA7P3CXR2F?usp=drive_link)

MEDIANTE OFICIO ECOP-DA-1182/2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, Y EN RELACIÓN CON LA CLAUSULA PRIMERA, DEL CONTRATO DE SERVICIOS MIXTOS NO. SCG-ECOP5M24/012, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 191.43M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE 2" DE DIÁMETRO, 1280.74M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 5 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA", CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023 Y LA EVALUACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DERIVADO DEL CONTRATO NÚM. MY-CONAGUA-RP-2022-01 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 30/06/24, 07:00 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/06/2024 JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023, Y EJECUTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE YÉCORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

RESPECTO AL CONTRATO NO. YECPROAGUA-INVRG01-2023" CONSTRUCCIÓN DE 191.43M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE 2" DE DIÁMETRO, 1280.74M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 5 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA". SE REALIZO LA CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO DE DICHA OBRA.

MEDIANTE OFICIO NÚM. ECOP-DA-1228/2024, SE ME COMISIONO PARA QUE EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, SE CONTINUARA CON LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA (PRIMERA ETAPA)", CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023, Y CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, REALIZÁRAMOS EL MUESTREO DE CONCRETO FRESCO, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO QUE SERÁN SOMETIDOS A PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 51

Fecha y Hora: 01/07/24, 07:41 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/07/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 6F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 6V.

Archivos adjuntos

INFORME DE PERCNOTA JESUS FLORES.PDF
09.- INFORME 6F JESUS FLORES.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 01/07/24, 07:43 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/07/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, POR UN MONTO DE 24,034.49 VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 49/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 6F Y 6V.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 6F JESUS FLORES.PDF
ESTIMACIÓN 6V JESUS FLORES.PDF

Nota creada por: JESUS ARMANDO FLORES GARCIA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 53

Fecha y Hora: 01/07/24, 07:55 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/07/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Número de Nota: 54

Fecha y Hora: 01/07/24, 07:59 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/07/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 POR UN IMPORTE DE: 24,034.49 VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CUATRO 49/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 98.70 %
FINANCIERO: \$ 159,836.21 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 98.70 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

17
2