

MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA

RFC emisor:

NOMBRE emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

GAMM790405S78

MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA

6

GES790913CT0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

83260

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

0E8C6EAB-5498-46B4-AABA-9262DC84C53C

00001000000509903245

F

83190 2024-05-02 11:44:29

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
84111600	SCG-ECOP5M 24/018	1.00	E48	Unidad de servicio	1,267.23	1,267.23	6.34	Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO No. SCG-ECOP5M24/018 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$1267.23 IVA \$202.76 RETENCIÓN 5 AL MILLAR POR VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL (\$6.34) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,267.23	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Por definir

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Descuento

Impuestos trasladados

Total:

\$ 1,267.23

\$ 6.34

IVA 16.00% \$ 202.76

\$ 1,463.65

Sello digital del CFDI:
BDBjG9Nf0RUQPZX9W6cXJGcsXBwIXwgMVDmSKLuWRfdo3YIKq92kkGL3fVhquG/qhbY38NrhYV095FxxNIpeqz6QU+k1FnnqKxDhcU383Nqj8ERPRZKPRhZVKN0JAqTkQqOkej8MYeCcXwJAttThvTTuJXndEXgsR1mFfsNSroq1qpwYMNwJSKZ2kRIPts6f58DU2b8eC8MRHZbAuxp1p5ALK7NdRF4LGA+3Ca7x1kIYjAEEWHooJYFLq1wPaR12lQl7aAdzkCyEj+scN7L16wPx+PsgTTs9ot9ie2YIw8UIDVWxb0acIqGXoDKFoAmLUmstIdRY07MSww==

Sello digital del SAT:
b8TfWSXMOsabazuFEHLZG8hGjYVYeYcbqKtGc0ML+MeGAapyX6jhScF0mLdD/p7zc71PpKgGZIK6G7Gz+v0LKKh4crTqfV5pxfV5T8tTn24XySpSxzwZ11XNqHb+yGf1DRafwVdu9eVzIvcUr8kBkK/x9ymIWu6zd4xyAU0e1QSwikpPzbQJnQhWjRs5Xy4+6xD9W56nNTPPxu8CDQw+vQRibBJRLeDKXcVqajbHq45hEnk0QpZazrmyS7iITXSjv6W8sKOawx/oySURUit8Bqo22HfyCIHV DnSWgiQ5aT07btHU5p4CCSL08nVUG4qDNGaOzCnb/fd7wrNEm8w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|0E8C6EAB-5498-46B4-AABA-9262DC84C53C|2024-05-02T11:44:44|SAT970701NN3|BDBjG9Nf0RUQPZX9W6cXJGcsXBwIXwgMVDmSKLuWRfdo3YIKq92kkGL3fVhquG/qhbY38NrhYV095FxxNIpeqz6QU+k1FnnqKxDhcU383Nqj8ERPRZKPRhZVKN0JAqTkQqOkej8MYeCcXwJAttThvTTuJXndEXgsR1mFfsNSroq1qpwYMNwJSKZ2kRIPts6f58DU2b8eC8MRHZbAuxp1p5ALK7NdRF4LGA+3Ca7x1kIYjAEEWHooJYFLq1wPaR12lQl7aAdzkCyEj+scN7L16wPx+PsgTTs9ot9ie2YIw8UIDVWxb0acIqGXoDKFoAmLUmstIdRY07MSww=|00001000000504465028|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-02 11:44:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="F" Folio="6" Fecha="2024-05-
02T11:44:29"
Sello="BDBjG9NfORUQPZX9W6cXJGcsXBwLXwgMVDmSKLwRfdo3YlKq92kkGL3fWhqJug6/qhbY38NrhYv095FxxNlpeqz6QU+k1FnnoqKxDhcU383NqJ8ERPRZKPrhZVKN0JAqTkkQOIOkeJ8MYeCcx
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000509903245"
Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDwMDAwMDA1MDk5MDMyNDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBwVPuk1EQUQgQ0VSVeI6SUNBRE9SQTUeMwGAIUECgwwlU0VSVk1D
SubTotal="1267.23" Descuento="6.34" Moneda="MXN" Total="1463.65" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83190">
<cfdi:Emisor Rfc="GAHM790405578" Nombre="MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/018" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN AV DEL CONTRATO No. SCG-ECOP5M24/018 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $1267.23 IVA $202.76 RETENCIÓN 5 AL MILLAR POR
VIGILANCIA INSPECCIÓN Y CONTROL ($6.34) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024." ValorUnitario="1267.23" Importe="1267.23"
Descuento="6.34" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1267.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="202.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="202.76">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1267.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="202.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<td:TimbreFiscalDigital xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="0E8C6EAB-5498-46B4-AABA-9262DC84C53C"
FechaInfrapado="2024-05-02T11:44:44" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="BDBjG9NfORUQPZX9W6cXJGcsXBwLXwgMVDmSKLwRfdo3YlKq92kkGL3fWhqJug6/qhbY38NrhYv095FxxNlpeqz6QU+k1FnnoqKxDhcU383NqJ8ERPRZKPrhZVKN0JAqTkkQOIOkeJ
NoCertificadoSAT="000010000005094465028"
SelloSAT="b6Tr5MXM0sabezuFEHLZG6hgYVYsYcbqKt6c0M/LMeGaapyX6jhsCF0mILdD/p7zc71PpKg6ZlK1667Gz+v0LK4krTqfV5pxIFVST81Tn24XySpSxzwZi11XNqhb+YgfidRafwVd
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>


```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAMM790405S78	MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E8C6EAB-5498-46B4-AABA-9262DC84C53C	2024-05-02T11:44:29	2024-05-02T11:44:44	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,463.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

C. Marco Octavio García Medina

SERVICIO: Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas que especian las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO DE ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO (PARTE VARIABLE)
--------------------	----------------------------------

MONTTO DEL CONTRATO CON IVA:

AMMONTA DEI CONTRATTI SINTESI

7

MONITO A PRECISO AL ZAPATO CONUCLA

100

1000

FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2024

[illegible]Oficio de comisión: **ECOP-DV-0690/2024**

SUMAS :	5,008.92	1,267.23	6,336.15
IVA:	811.03	202.76	1,013.78
TOTAL:	5,880.00	1,470.00	7,350.00

HONORARIOS	\$	1,267.23
18% IVA	\$	202.76
SUBTOTAL	\$	1,470.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILAR)	\$	6.34
TOTAL	\$	1,463.66

ELABORO

REVISIT

51176120

Sin Permocha	Con Permocha
\$ 3 920 00	\$ 27 440 00

Marco Octavio García Medina

Ing. Roberto Giralva Fomarrada

Ing. Víctor Elías Agüero Miranda

Pagado hasta la estimación anterior

\$	980.00	\$	4,900.00
\$	490.00	\$	980.00
\$	2,450.00	\$	21,500.00

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DV-0690/2024.
Hermosillo, Sonora a 05 de abril de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. MARCO OCTAVIO GARCÍA MEDINA
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/018 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes al programa "Reg. Veh. Proc. Extranjera", las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 10 y 11 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.


Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.



C.c.p. Archivo
RGF/AMN

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

ANEXO A OFICIO No. ECOP-DV-0690/2024					
DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
DEL 10 AL 11 DE ABRIL	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLES MARIA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADEROS (0+110), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	RECURSO FEDERAL / RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS "REG.VEH. PROC. EXTRANJERA"
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE CALLES MANUEL ESPERÓN (0+008) Y MANUEL ESPERÓN (0+040), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	

Handwritten signature

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General De Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0690/2024, de fecha 05 de abril del 2024, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Julio Cesar Arana Dueñas, se efectúe la verificación física de la obra correspondiente al programa "Reg. Veh. Proc. Extranjera" que se destinaran para acciones de pavimentación en los municipios", la obra se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 10 de abril del 2024, se realizó el traslado a las oficinas del Departamento de Obras del Ayuntamiento de Nogales, para llevar a cabo la verificación física de la obra.

Nombre de la Obra: "Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico de la Calle Puente Divisaderos entre Calles María Greever (0+000) y Puente Divisaderos (0+110) en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales".

Ejecutora: H. Ayuntamiento de Nogales.



El día 11 de abril del 2024, se realizó el traslado a la localidad para la verificación física a la obra

Nombre de la Obra: "Rehabilitación a base de carpeta asfáltica de calle Nicolás Bravo entre blvd. Josefa Ortiz de Domínguez y ave. Rodolfo Campodónico, en la localidad de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco".

Ejecutora: H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco.



Conclusión:

El día 11 de abril del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

MCOGamm
Ing. Marco Octavio García Medina
Asesor Técnico

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/018

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 02/01/24 AL 30/06/24

MONTO DEL CONTRATO : 146,000.00 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 09/01/24, 11:59 AM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Teléfono : 6622171950

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA

Domicilio : Calle : RETORNO CALOR PELLICER No. Ext. 25 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M24/018

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 181 Días naturales.

Fecha de Inicio : 02/01/24

Fecha de Término : 30/06/24

Monto : 146,000.00 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0677520068

Longitud : -110.9592027736

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad :

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**Superintendente**

Nombre : MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : RETORNO CALOR PELLICER No. Ext. 25 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 879453

Correo Electrónico : MCO_4@HOTMAIL.COM

Residente

Nombre : ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALLE GORSSETTO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Correo Electrónico : roberto.grijalva@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 09/01/24, 12:02 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/01/2024 ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA, LA CUAL FUE FORMALIZADA POR CONTRATO CON FECHA 02 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: LA APERTURA DE LA BITACORA SE REALIZÓ EN ESTA FECHA DEBIDO A ACONTECIMIENTOS AJENOS A NUESTROS, DEBIDO A QUE EL AREA ADMINISTRATIVA, NOS TURNO APENAS DICHO CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 10/01/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 15/01/24, 02:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/01/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA COMISION PARA LAS OBRAS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CABORCA, PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0067/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS DEL 16 Y 19 DE ENERO LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO".

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0067_2024.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 31/01/24, 11:36 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: MEDIANTE OFICIO DE COMISIÓN CON NO. ECOP-DV-0067/2023 Y EN COMPAÑÍA CON EL ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA, SE LLEVÓ A CABO LA VISITA A LOS MUNICIPIOS DE CABORCA, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS":

- RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAS TORRES ENTRE AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AVENIDA CAP. LORENZO RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.
- RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y AVE. RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.
- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. JUÁREZ, ENTRE CALLE 2 Y 6, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.

APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA LA SIGUIENTE OBRA "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. SIDUR-PF-23-158.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota:	5	Fecha y Hora:	01/02/24, 09:42 AM
Tipo de nota:	ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.		
Contenido			
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/02/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.			
Archivos adjuntos			
02 INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0067_2024.PDF 03 OFICIO ECOP-DV-0067_2024.PDF 01 INFORME ENERO 2023 - MARCO OCTAVIO.PDF			
Nota creada por:	MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)		
Firmada por:	ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24		

Número de Nota:	6	Fecha y Hora:	01/02/24, 09:47 AM
Tipo de nota:	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.		
Contenido			
CON FECHA 01/02/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, POR UN MONTO DE 22,784.46 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 46/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION "1F" Y "2V".			
Archivos adjuntos			
01 EST. 1F MARCO O.PDF 02 EST. 1V MARCO O.PDF			
Nota creada por:	MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)		
Firmada por:	ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24		

Número de Nota:	7	Fecha y Hora:	01/02/24, 10:02 AM
Tipo de nota:	RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.		
Contenido			
CON FECHA 01/02/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024.			
Archivos adjuntos			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota creada por:	ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)		
Firmada por:	MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 01/02/24		

Número de Nota:	8	Fecha y Hora:	01/02/24, 10:08 AM
Tipo de nota:	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.		
Contenido			
SE AUTORIZA CON FECHA 01/02/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024 POR UN IMPORTE DE: 22,784.46 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 46/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 15.61 % FINANCIERO: \$ 22,784.46 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 15.61 %			

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 15/02/24, 09:51 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/02/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, ASÍ COMO AL OFICIO DE COMISIÓN ECOP-DV-0255/2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 DERIVADO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN ECOP-DV-0302/2024 DE LA MISMA FECHA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL A LA OBRA CON CARGO A RECURSO FEDERAL "CONV. REASIG. S.I.C.T." PARA LA OBRA EJECUTADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO (SIDUR):

1.- CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO) SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 71+000 (PRIMERA ETAPA), EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-23-019

MONTO: \$83,283,276.74 INCLUYE I.V.A.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 15/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:25 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/03/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ECOP-DV-0255/2024 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 DERIVADO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN ECOP-DV-0302/2024 DE LA MISMA FECHA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL A LAS OBRAS CON CARGO A RECURSO FEDERAL "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL":

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSU EL SAHUARO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA Y MANTENIMIENTO DEL CSU LOMAS DE MADRID, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-045

MONTO: \$6,498,765.52 INCLUYE I.V.A.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA Y REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DEL CSR PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-049

MONTO: \$3,720,597.34 INCLUYE I.V.A.

APOYO A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL A LA OBRA CON CARGO A RECURSO FEDERAL "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL"

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSU DOMINGO OLIVARES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR EL TAZAJAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TAZAJAL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-042

MONTO: \$6,322,386.47 INCLUYE I.V.A.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:33 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

02 INFORME FEBRERO 2024 - MARCO OCTAVIO.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:36 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR UN MONTO DE 19,827.59 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 59/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION "2F".

Archivos adjuntos

01 EST 2F MARCO O.PDF
01 EST 2F MARCO O.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:54 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:57 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 POR UN IMPORTE DE:
19,827.59 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 59/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 29.19 %
FINANCIERO: \$ 42,612.04 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 29.19 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)
Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 15
Fecha y Hora: 17/03/24, 02:24 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/03/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO:

CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE COMISIÓN ECOP-DV-0506/2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2024 Y DERIVADO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN ECOP-DV-0497/2024 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL Y FÍSICA A LA OBRA CON CARGO A RECURSO FEDERAL "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARÁN PARA ACCIONES PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS" PARA LA OBRA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA:

1.- REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y AVE. RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.

Archivos adjuntos

OFICIO ECOP_DV_0506_2024.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 21/03/24

Número de Nota: 16
Fecha y Hora: 01/04/24, 09:42 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/04/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGUIMIENTO Y CIERRE DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA LAS OBRAS CORRESPONDIENTES CON CARGO A RECURSO FEDERAL "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" EJECUTADAS POR SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS).

* REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSU DOMINGO OLIVARES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR EL TAZAJAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TAZAJAL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-042
MONTO: \$6,322,386.47 INCLUYE I.V.A.

* REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAHUARO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA. MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LOMAS DE MADRID, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-045
MONTO: \$6,498,765.52 INCLUYE I.V.A.

* REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PÓTAM, EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-049
MONTO: \$3,720,597.34 INCLUYE I.V.A.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/04/24, 09:57 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

OFICIO ECOP-DV-0506-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0506-2024.PDF
03 INFORME MARZO 2024 - MARCO OCTAVIO.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/04/24, 10:03 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 21,939.64 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 64/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION "3F" Y "3V".

Archivos adjuntos

01 EST 3F MARCO O.PDF
02 EST 3V MARCO O.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:04 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 15/04/24

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:07 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR UN IMPORTE DE: 21,939.64 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 64/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 44.21 %
FINANCIERO: \$ 64,551.68 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 44.21 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 15/04/24

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 15/04/24, 11:47 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/04/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN ECOP-DV-0687/2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSO FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (PAIH) PARA LA OBRA EJECUTADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA:

1.- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-007
MONTO: \$121,498,678.25

2.- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-013
MONTO: \$126,881,438.90

3.- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-044
MONTO: \$138,741,781.50

CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE COMISIÓN ECOP-DV-0690/2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSOS FEDERALES PARA EL PROGRAMA "REG. VEH. PROC. EXTRANJERA" PARA LA OBRA EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2024 EN COMPAÑÍA DEL ING. JULIO CESAR ARANA DUEÑAS.

1.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLES MARÍA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADEROS (0+110), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.

2.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE CALLES MANUEL ESPERÓN (0+009) Y MANUEL ESPERÓN (0+040), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 02/05/24, 09:27 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/05/2024 MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE INFORMAN ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUÓ CON EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA AL SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN ECOP-DV-0687/2024 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024 DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSO FEDERAL PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (PAIH) PARA LA OBRA EJECUTADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA:

1.- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-007
MONTO: \$121,498,678.25

2.- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-013

MONTO: \$126,881,438.90

3.- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA.
CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-044
MONTO: \$138,741,781.50

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE, ANÁLISIS E INCUMPLIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA CON CARGO A RECURSO FEDERAL "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS" PARA LA OBRA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA:

1.- REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y AVE. RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.

CONTRATO: XXIVHATTO-DOP-R23-2024-004

MONTO: \$ 2,664,783.06

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 02/05/24, 09:35 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

03 INFORME PERNOCTA EGOP-DV-0690-2024.PDF
01 INFORME ABRIL 2024 - MARCO OCTAVIO.PDF
02 OFICIO EGOP-DV-0690-2024.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 02/05/24, 09:40 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR UN MONTO DE 21,094.82 VEINTIUN MIL NOVENTA Y CUATRO 82/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIONES "4F" Y "4V".

Archivos adjuntos

01 EST 4F MARCO O.PDF
02 EST 4V MARCO O.PDF

Nota creada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 02/05/24, 10:21 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 02/05/24, 10:38 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 POR UN IMPORTE DE:

21,094.82 VEINTIUN MIL NOVENTA Y CUATRO 82/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 58.66 %

FINANCIERO: \$ 85,646.49 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 58.66 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, Inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.