

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

AASF8012153C1
FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS
GES790913CT0
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
83260
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

476A129C-2713-4382-8EF4-5466542CB5EC
00001000000514015363
85920 2025-04-01 12:00:11
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111600	SCG-ECOP5M25/008	1.00	E48	Unidad de servicio	3,379.32	3,379.32	16.90	Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 3V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M25/008 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$3379.32 IVA \$540.68 RETENCION 5 AL MILLAR \$16.90 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	3,379.32	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Tasa	16.00%	540.68

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Por definir
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal
Descuento
Impuestos trasladados
Total

Sello digital del CFDI:
qqdGlwQw+D53D0lwOIAONohPNIMC7IkbvMoul1F5a3RclMlwSF/HnPBk5rz74bv6JdoozyXuc9GF916gaxv9WeEfezZ1MCtN6hOTGtqBiCqUK1UuBokv4JK3rbdhHh3Tc0/lwYvtse59YgWQfS
UU3XQDwriKVdO7c+Aw+MBqQOVN/eflsGdRLcZNGkCB8uVwcbYKY5WGayEX9z39ezLzOaKufRWc+8ZyBYAwd1Dkg9NnfGLE+JMf3ioWXmnX+nbSSoMbgWnPyvwxu5QoYdjXEGi6x6
U4IPGTO1Z4eg9BbPJoiidUgwVh/iih4c9rTMmcozSddHyq9dV+9vRsQQ==

Sello digital del SAT:
Xo2tr7b5RIH3k/+KkyVwBR4iAfAObcRgwT/mKUjfiNuM/rzqWe9Ddq+FTT68QGELe2jBgtz2B2kadOLRHpXqWu16LdQ/YZGt99Aw64mvR5U5Dhwpz4tNRNiA7bn8iq0rdxVrJ2rEYXfP1dSkXQ
Yfr0srjs/v4grL6oxTKkNa+WRtwChMBVR31L6KenBqGLpGsoUuMGihO8GNE190/Q3D3dvg2nq+IEc5r4OhNyDMxkxrwtoRRd7kxQqHhLfWzPggt6vbKE6TqxbBe3C4sPFfEhbUVd1W9x8D
J9LEIBEI61qo7zbB56F0oRzqd30gRihH4cacadcVrGibkCfE+tlKa==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]476A129C-2713-4382-8EF4-5466542CB5EC|2025-04-01T12:00:47|SAT970701NN3|qqdGlwQw+D53D0lwOIAONohPNIMC7IkbvMoul1F5a3RclMlwSF/HnPBk5rz74bv6JdoozyXuc9GF916gaxv9WeEfezZ1MCtN6hOTGtqBiCqUK1UuBokv4JK3rbdhHh3Tc0/lwYvtse59YgWQfSUU3XQDwriKVdO7c+Aw+MBqQOVN/eflsGdRLcZNGkCB8uVwcbYKY5WGayEX9z39ezLzOaKufRWc+8ZyBYAwd1Dkg9NnfGLE+JMf3ioWXmnX+nbSSoMbgWnPyvwxu5QoYdjXEGi6x6U4IPGTO1Z4eg9BbPJoiidUgwVh/iih4c9rTMmcozSddHyq9dV+9vRsQQ==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-04-01 12:00:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-04-01T12:00:11"
Sello="qqdGIwQw+D53D0lw01A0NohPNIMC71kbvMou11F5a3Rc1MlwSF/HnPBk5rz74bv6JdoozyXuc9GF916gaxv9WeEfezZ1MctN6hOTGtqBiCqUK1UuBokv4JK3rbdhHh3Tc0/lwYvtse59YgWQf
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000514015363"
Certificado="MIIGTzCCBDeGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQwMTUzNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVVRPUk1EQUQgQ00VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1d
SubTotal="3379.32" Descuento="16.90" Moneda="MXN" Total="3903.10" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="85920">
  <cfdi:Emisor Rfc="AASF8012153C1" Nombre="FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M25/008" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 3V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M25/008 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $3379.32 IVA $540.68 RETENCION 5 AL MILLAR $16.90
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025" ValorUnitario="3379.32" Importe="3379.32" Descuento="16.90" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="3379.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="540.68"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="540.68">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="3379.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="540.68"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="476A129C-2713-4382-8EF4-5466542CB5EC"
    FechaTimbrado="2025-04-01T12:00:47" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="qqdGIwQw+D53D0lw01A0NohPNIMC71kbvMou11F5a3Rc1MlwSF/HnPBk5rz74bv6JdoozyXuc9GF916gaxv9WeEfezZ1MctN6hOTGtqBiCqUK1UuBokv4JK3rbdhHh3Tc0/lwYvtse
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="Xo2tr7b5RIH3K/+KkyWwBR4IAfA0bcRgwT/mKUjfnuM/rzqwe9Ddq+FTT68QGELe2jBgtz2B2kad0LRHpXqWu16LdQ/YZGt99Aw64mVR5U5Dhwpz4tNRNiA7bn8iq0rdxVrJ2rEYXF
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AASF8012153C1	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
476A129C-2713-4382-8EF4-5466542CB5EC	2025-04-01T12:00:11	2025-04-01T12:00:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,903.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO
DE SONORA

BUEN
GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: C. Francisco Arturo Alvarez Siqueiros

SERVICIO : Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.	ESTIMACIÓN NÚMERO:	3V (TRES)	TIPO DE ESTIMACIÓN
	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		PRECIO UNITARIO (PARTE VARIABLE)
	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025		
CONTRATO MIXTO NÚMERO: SCG-ECOPM25/008	MONTO DEL CONTRATO SIN IVA:	\$	154,448.28
	MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA:	\$	118,965.52

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II	2	Viáticos					0.00	0.00
		2.1 Viatico sin pernocta / Día / 422.41	Día	2.00	422.41	422.41	844.83	1,267.24
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	3.00	844.83	0.00	2,534.49	2,534.49

HONORARIOS	\$	3,379.32	SUMAS :	422.41	3,379.32	3,801.73
16% IVA	\$	540.68	IVA:	67.59	540.68	608.27
SUBTOTAL	\$	3,920.00	TOTAL:	490.00	3,920.00	4,410.00
RET. I.S.R.	\$	-				
RET. IVA	\$	-				
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	16.90				
TOTAL	\$	3,903.10				

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	Sin Pernocta	Con Pernocta
Pagado hasta la estimación anterior	\$ 11,760.00	\$ 29,400.00
A pagar en esta estimación	\$ 490.00	\$ -
Saldo por ejercer	\$ 980.00	\$ 2,940.00
	\$ 10,280.00	\$ 26,460.00

ELABORÓ

Francisco Arturo Alvarez Siqueiros

CONTRATISTA

AUTORIZO

Ing. Roberto Giliava Fombrada

RESIDENTE

APROBO

Ing. Leticia Facion Quijua

DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2025



GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DV-0185/2025.
Hermosillo, Sonora a 27 de febrero de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Clausula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/005 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas "CRE CTRO JUS MU GUAY" y "E013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL", las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 05 y 06 de marzo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up S10 con número de placas UY-4457-A, recorriendo 600 km de carretera pavimentada, cruzando 2 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 05 de marzo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.


ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

C.c.p. Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa Director de Recursos Financieros y Materiales
Archivo
RGF/ILMN/CGGV



No. Carro:	
Gasoline:	1,200.00
Casetas:	92.00
Otros:	
Total:	\$ 1,292.00
kilometraje	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	

ANEXO AL OFICIO ECOP-DV-0185/2025.

DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
05 al 06 de marzo	CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	SIDUR-PF-24-143	GUAYMAS	GUAYMAS	FEDERAL / CRE CTRO JUS MU GUAY
	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	SIDUR-PF-24-145	VICAM (SWITCH)	VICAM	FEDERAL / E013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

2

7

Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0185/2025, de fecha 27 de febrero del 2025, se me comisiona para que, efectúe la verificación física de las obras anexas a dicho oficio, correspondiente a los programas CRE CTRO JUS MU GUAY y E013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LO POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, las cuales se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora.



A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 05 de marzo del 2025, se realizó el traslado a la localidad para la inspección física de la siguiente obra:

Nombre de la Obra: Creación del centro de justicia para las mujeres de Guaymas, en la localidad Heroica Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Contrato: SIDUR-PF-24-143



Nombre de la Obra: Tercera etapa de la construcción del hospital integral comunitario de Vicam Switch, ubicado en la localidad de Vicam (Switch), municipio de Guaymas, Sonora.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Contrato: SIDUR-PF-24-145



Conclusión:

El día 06 de marzo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE


Ing. Francisco Arturo Álvarez Siqueiros
Asesor Técnico



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

11 MAR. 2025
09:00
RECIBIDO
Dirección General de Administración
y Control Presupuestal



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Oficio: ECOP-DV-0225/2025.
Hermosillo, Sonora a 07 de marzo de 2025.
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS
Presente.-


Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/008 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas "PROBIBI LOMA BÁCUM" y "PR PREST AT SAL E001", las obras se encuentran ubicadas en los municipios de BÁCUM y Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 12 al 14 de marzo del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up S10 con número de placas UY-4456-A, recorriendo 750 km de carretera pavimentada, cruzando 6 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 12 de marzo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.


ATENTAMENTE.


ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública


C.c.p. Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales
Archivo
RGF/LMN/CGGV



No. Carro:	
Gasolina:	1,600 ⁰⁰
Casetas:	402 ⁰⁰
Otros:	
Total:	\$ 2,002
Kilometraje:	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	

ANEXO AL OFICIO ECOP-DV-0225/2025.

DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
12 al 14 DE MARZO	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA, LA ANTERIOR OBRA CORRESPONDIENTE AL APOYO EXTRAORDINARIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL, EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, ESTADO DE SONORA.	SIDUR-PF-24-085	BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	FEDERAL / PROBI LOMA BACUM
	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIONES DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	SIDUR-PF-23-158	GUAYMAS	VICAM (SWTICH)	RECURSO FEDERAL / PR PREST AT SAL E001

Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0225/2025, de fecha 07 de marzo del 2025, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Diego Alberto Vázquez Montijo, efectúe la verificación física de las obras anexas a dicho oficio, correspondiente a los programas PROBIBI LOMA BACUM y PR PREST AT SAL E001, las cuales se encuentran ubicada en los municipios de Bacum y Guaymas, Sonora.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 12 de marzo del 2025, se realizó el traslado a la localidad para la inspección física de la siguiente obra:

Nombre de la Obra: Primera etapa de la construcción del hospital integral comunitario de Vicam, en la localidad de Vicam (Switch), municipio de Guaymas, Sonora.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Contrato: SIDUR-PF-23-158



El día 13 de marzo del 2025, se realizó el traslado a la localidad para la inspección física de la siguiente obra:

Nombre de la Obra: Rehabilitación de campo de béisbol, en la localidad de Loma de Bacum, municipio de Bacum, Sonora.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Contrato: SIDUR-PF-24-085




Conclusión:

El día 14 de marzo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE


Ing. Francisco Arturo Alvarez Siqueiros
Asesor Técnico

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

CONTRATO : SCG-ECOP5M25/008

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GONIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 16/01/25 AL 30/06/25

MONTO DEL CONTRATO : 154,448.28 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 21/01/25, 03:16 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Teléfono : 6622171950

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

Domicilio : Calle : FRANCISCO MONTES DE OCA No. Ext. 21 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M25/008

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 166 Días naturales.

Fecha de Inicio : 16/01/25

Fecha de Término : 30/06/25

Monto : 154,448.28 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0680239537

Longitud : -110.9592242313

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad :

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**Superintendente**

Nombre : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : FRANCISCO MONTES DE OCA No. Ext. 21 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Correo Electrónico : arturoalvarez80@hotmail.com

Residente

Nombre : ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALLE GORSSETTO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o reemplacen en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 24/01/25, 04:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 21/01/2025 ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO. SCG-ECOP5M25/008, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DEBIDO A PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA DE LA BITACORA ELECTRONICA SE APERTURA EL DIA DE HOY 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EL CONTRATO NO. SCG-ECOP5M25/008 EL CUAL INICIA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 24/01/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 31/01/25, 04:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025., SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL APOYO EN EL CIERRE Y ELABORACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CON CARGO AL RECURSO FEDERAL "PAIH" Y "AT" N SALUD HICV E001", DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-005

OBRA: CONSTRUCCION DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 04/02/25, 10:04 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 04/02/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

Archivos adjuntos

INFORME ENERO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 04/02/25, 10:09 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 04/02/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, POR UN MONTO DE 10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 1F.

Archivos adjuntos

1F.ENERO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 04/02/25, 11:13 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 04/02/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 04/02/25, 12:10 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 04/02/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025 POR UN IMPORTE DE:

10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 7.00 %

FINANCIERO: \$ 10,818.97 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 7.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 05/02/25, 04:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/02/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0123/2025, DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. OSCAR RENE RIOS HERMANDEZ, REALICE EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA ANEXA A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROBIPI LOMA BACUM" LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0123-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 17/02/25

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 17/02/25, 04:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/02/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025.

, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0123/2025, DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑÍA DEL ING. OSCAR RENE RIOS HERMANDEZ, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA ANEXA A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROBIPI LOMA BACUM" LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-085

OBRA: REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 27/02/25

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 03/03/25, 09:18 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO Y ATENDIENDO EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN SABG-SACG-017/02/2025, DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145

OBRA: TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

DE IGUAL FORMA SE PROCEDIÓ AL SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA SIGUIENTE:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 03/03/25, 09:28 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/03/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORME PERNOCTA Y OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

INFORME FEBRERO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
ECOP-DV-0123-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0123-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 03/03/25, 09:34 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 03/03/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, POR UN MONTO DE 22,051.72 VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y UN 72/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 2F Y ESTIMACION 2V.

Archivos adjuntos

2F FEBRERO ARTURO ALVAREZ.PDF
2V FEBRERO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 03/03/25, 10:15 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/02/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE: 10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 7.00 %
FINANCIERO: \$ 10,818.97 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 7.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 03/03/25, 10:16 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 03/03/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 03/03/25, 10:18 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/03/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 POR UN IMPORTE DE:

22,051.72 VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y UN 72/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 21.28 %

FINANCIERO: \$ 32,870.69 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 21.28 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 04/03/25, 08:22 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 04/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0185/2025, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, REALICE EL DIA 05 Y 06 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "CRE CTRO JUS MU GUAY" Y "E013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0185-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 11/03/25, 04:41 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 11/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0225/2025, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑIA DEL ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, REALICE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PROBIBI LOMA BACUM" Y "PR PREST AT SAL E001" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BACUM Y GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0225-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 18/03/25, 11:12 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0185/2025, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "CRE CTRO JUS MU GUAY" Y "E013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-143

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145

OBRA: TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0225/2025, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑIA DEL ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PROBIBI LOMA BACUM" Y "PR PREST AT SAL E001" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BACUM Y GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-085

OBRA: REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 19/03/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 31/03/25, 02:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO, CIERRE Y ELABORACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CON CARGO A LOS PROGRAMAS: "E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", "PR PREST AT SAL E001", Y "E013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL", EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145
OBRA: TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/03/25

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/04/25, 09:43 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES DE PERNOCTA Y OFICIOS DE COMISION

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME MARZO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
ECOP-DV-0185-2025.PDF
INFORME MARZO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME MARZO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
ECOP-DV-0185-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME MARZO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 01/04/25, 10:01 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, POR UN MONTO DE 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 3F Y ESTIMACION 3V.

Archivos adjuntos

3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF

3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 01/04/25, 10:17 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/25, 10:22 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 POR UN IMPORTE DE:

25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 37.47 %

FINANCIERO: \$ 57,879.32 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 37.47 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.