

RFC emisor:

AASF8012153C1

Folio fiscal:

8017C774-7031-418F-9AAB-47A282F6DAD6

Nombre emisor:

FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

No. de serie del CSD:

000010000000514015363

RFC receptor:

GES790913CTO

Código postal, fecha y hora de emisión:

85920 2025-06-02 12:16:35

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Efecto de comprobante:

Ingreso

Código postal del receptor:

83260

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación:

No aplica

Uso CFDI:

Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
84111600	SCG-ECCP-3M 25/008	1.00	E48	Unidad de servicio	2,956.90	2,956.900000	14.78	Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 5V DEL CONTRATO SCG-ECCP-3M/25/008 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$ 2956.90 IVA \$ 473.10 RETENCION 5 AL MILLAR \$ 14.78 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025								
Número de pedimento	Número de cuenta predial				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,956.900000	Tasa 16.00%	473.100000

Moneda:

Peso Mexicano

Subtotal

\$ 2,956.90

Forma de pago:

Por definir

Descuento

\$ 14.78

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 473.10

Total

\$ 3,415.22

Sello digital del CFDI:

e6NbdyUvAMIKQjVZ8anG4y3gsN60MjDnalcvgUUA1QbZ7nUye7yDgzvO1xrcByn2yOesJdbmDIDoDBowP/EDAJFUVjCsljv+2Nv8p96Zk+swm0FYi0NnRDjK5/pvkepi8CnplYwD
IKL3QKJAEH/mTXX88vCibp3nYz4H/SbCZCAwEOgeniMMLM5iMGZRJ/455qni/sw5aM3OoaOTnULLd+E/REz6YRwM/RQaXLm15KRPlUvesS6r7Yku91FJU3inasdJOTuGIOoxy66E8dxu
MRZemXlBodJ+nOb6N/ADVIHKoYnVCJ8imnYUAY5/L1j56e19Fw==

Sello digital del SAT:

bXPFkzVSEdoubHqvfY90nRTmViCmEMeatYvLw1pY3jeIdiceXoznurt1XaNBibncI2gyDAppBrs4LIsXU808Up3hRQ2uV7TWuk8SnQ1hwRxpP9khtb+AEd9ljwJPLshHlQgVjYpYnbcH8X0
718AmODERRYrouOmU1+ueEdMBdXei988vYggpBhoZSDdkYsT3xsUuNi8iismg61d4y9vz6Vw/b0wV77imkpEupqIZDjQ90aO8rNCofNVYs/z25fKx1gYnFdt5bZCTVwXtJ9hJX3AxBel/moDj
KLS02YGXbXKXpaUgh4t6tR9ZZ+Slhbp4WH4U8H5K71E9qSBQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

lJ1:18017C774-7031-418F-9AAB-47A282F6DAD6|2025-06-02T12:17:30|SAT97070701NN3|e6NbdyUvAMIKQjVZ8anG4y3gsN60MjDnalcvgUUA1QbZ
7nUye7yDgzvO1xrcByn2yOesJdbmDIDoDBowP/EDAJFUVjCsljv+2Nv8p96Zk+swm0FYi0NnRDjK5/pvkepi8CnplYwD|IKL3QKJAEH/mTXX88vCibp
3nYz4H/SbCZCAwEOgeniMMLM5iMGZRJ/455qni/sw5aM3OoaOTnULLd+E/REz6YRwM/RQaXLm15KRPlUvesS6r7Yku91FJU3inasdJOTuGIOoxy66E
8dxu|MRZemXlBodJ+nOb6N/ADVIHKoYnVCJ8imnYUAY5/L1j56e19Fw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-02 12:17:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



1111



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AASF8012153C1	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8017C774-7031-418F-9AAB-47A282F6DAD6	2025-06-02T12:16:35	2025-06-02T12:17:30	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,415.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: C. Francisco Arturo Alvarez Siqueiros

SERVICIO : Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorias, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.	ESTIMACIÓN NÚMERO:	5V (CINCO)	TIPO DE ESTIMACIÓN
	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN		PRECIO UNITARIO (PARTE VARIABLE)
	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025		
CONTRATO MIXTO NÚMERO: SCG-ECOP5M25/008	MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 179,160.00	MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 154,448.28
	MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA:	\$ 138,000.00	MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 118,965.52
FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2025	FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II	2	Viáticos					0.00	0.00
		2.1 Viatico sin pernocta / Dia / 422.41	Dia	3.00	422.41	2,534.48	1,267.24	3,801.72
		2.2 Viatico con pernocta / Dia / 844.83	Dia	2.00	844.83	5,068.98	1,689.66	6,758.64

Oficios de comisión: ECOP-DV-0473/2025
ECOP-DV-0495/2025
ECOP-DV-0512/2025

SUMAS :	7,603.46	2,956.90	10,560.36
IVA:	1,216.54	473.10	1,689.64
TOTAL:	8,820.00	3,430.00	12,250.00

HONORARIOS	\$	2,956.90
16% IVA	\$	473.10
SUBTOTAL	\$	3,430.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA.	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	14.78
TOTAL	\$	3,415.22

	Sin Pernocta	Con Pernocta
Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	\$ 11,760.00	\$ 29,400.00
Pagado hasta la estimación anterior	\$ 2,940.00	\$ 5,880.00
A pagar en esta estimación	\$ 1,470.00	\$ 1,960.00
Saldo por ejercer	\$ 7,350.00	\$ 21,560.00

ELABORÓ

Francisco Arturo Alvarez Siqueiros
CONTRATISTA

AUTORIZO

Ing. Roberto Grijalva Foncerrada
RESIDENTE

APROBO


Ing. Leticia Rascon Cordero
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE JUNIO DE 2025



GOBIERNO
DE SONORA

**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Oficio: ECOP-DV-0473/2025.

Hermosillo, Sonora a 13 de mayo de 2025.

"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. FRANCISCO ARTURO ÁLVAREZ SIQUEIROS
Presente.-


Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/008 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina, realice la verificación física de la obra "REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA, LA ANTERIOR OBRA CORRESPONDIENTE AL APOYO EXTRAORDINARIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL, EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, ESTADO DE SONORA." con contrato No. SIDUR-PF-24-086, correspondiente al programa "PROBIBI LOMA BACUM", la obra se encuentra ubicada en el municipio de BÁCUM, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 15 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos sin permota con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick up Chevrolet S10 con número de placas LY-4462-A, recorriendo 650 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 15 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.


ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.

**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública



C.c.p. Lic. Angéla Beatriz Beltrán Figueroa, Directora de Recursos Financieros y Materiales
Archivo
RG/FLM/CGV

Mto. Centro:	
Gasolina:	1,000
Casetas:	310
Otros:	
Total:	\$ 1,310=
Kilometraje	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	

Informe No. ECOP-DV-0473/2025
Hermosillo, Sonora, a 16 de mayo del 2025

Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0473/2025, de fecha 13 de mayo del 2025, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina efectúe la verificación física de la obra "Rehabilitación del campo de béisbol, en la localidad de Loma de Bacum, municipio de Bacum, Sonora". correspondiente al programa PROBIBI LOMA BACUM, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Bacum, Sonora.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 15 de mayo del 2025, se realizó el traslado a la localidad para la inspección física de la siguiente obra:

Nombre de la Obra: Rehabilitación del campo de béisbol, en la localidad de Loma de Bacum, municipio de Bacum, Sonora.

Ejecutora: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Contrato: SIDUR-PF-24-085



Conclusión:

El día 15 de mayo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de la obra, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE


Ing. Francisco Arturo Álvarez Siqueiros
Asesor Técnico



GOBIERNO
DE SONORA
**Buen
GOBIERNO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SONORA
GOBIERNO

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Oficio: ECOP-DV-0495/2025.

Hermosillo, Sonora a 16 de mayo de 2025.

"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. FRANCISCO ARTURO ÁLVAREZ SIQUEIROS
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/008 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes al programa "REPUVE"; las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Cajeme y Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 22 y 23 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático con pernócta y 1 día de viático sin pernócta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick up Chevrolet S10 con número de placas UY-4462-A, recorriendo 650 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 22 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.



ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA,
Directora General.

**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

C.c.p. Lic. Angélica Beatriz Beltrán Figueroa, Directora de Recursos Financieros y Materiales
Activo
RGF/LMN/CGV

No. Carr:	
Gasoline:	1,000
Casetas:	310
Otros:	
Total:	1,310
Kilometraje	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	

46

ANEXO A OFICIO No. ECOP-DV-0495/2025

DÍAS DE VERIFICACION	OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
22 al 23 DE MAYO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE ENTRE CALLE VERACRUZ (0+000) Y BULEVAR SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE (0+479.88), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.	CAJEME	CD. OBREGÓN	FEDERAL / REPUVE
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIÓ Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FEDERAL / REPUVE

8

7



Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0495/2025, de fecha 16 de mayo del 2025, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina efectúe la verificación física de las obras anexas a dicho oficio, correspondientes al programa REPUVE, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios de Guaymas y Cajeme, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 22 de mayo del 2025, se realizó el traslado a la localidad de Guaymas para la inspección física de la siguiente obra:

Nombre de la Obra: Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle mar de las Antillas entre bulevar Diana Laura Riojas de Colosio y calle mar muerto, en la localidad de Heroica Guaymas, municipio de Guaymas.
Ejecutora: H. Ayuntamiento de Guaymas.
Contrato: GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01



El día 23 de mayo del 2025, se realizó el traslado a la localidad de Ciudad Obregón para la inspección física de la siguiente obra:



XX

Informe No. ECOP-DV-0495/2025
Hermosillo, Sonora, a 26 de mayo del 2025

Nombre de la Obra: Rehabilitación de pavimento a base de carpeta asfáltica de calle san Juan Bautista de la Salle entre calle Veracruz (0+000) y bulevar san Juan Bautista de la Salle (0+479.89), en la localidad de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora.

Ejecutora: H. Ayuntamiento de Cajeme.

Contrato: CAJEME(24-27)-RAMOGENERAL23-REV-01-2025



Conclusión:

El día 23 de mayo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.


Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ing. Francisco Arturo Álvarez Siqueiros
Asesor Técnico



GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Oficio: ECOP-DV-0512/2025.

Hermosillo, Sonora a 22 de mayo de 2025.

"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. FRANCISCO ARTURO ÁLVAREZ SIQUEIROS
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/008 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina, realice la verificación física de la obra "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 30 ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA SINALOA B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO", correspondiente al programa "REPUVE", la obra se encuentra ubicada en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 28 y 29 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático con pernocta y 1 día de viático sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick up Chevrolet S10 con número de placas UY-4456-A, recorriendo 1,400 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 28 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENAMENTE.


ING. LETICIA RASCÓN CÓRDOVA.
Directora General.



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

C.c.p. Lic. Angélica Beatriz Beltrán Figueroa, Directora de Recursos Financieros y Materiales
Archivo
RGFF/LMN/CGV


lms

Nº. Cerro:	
Escalera:	6,000
Casas:	490
Otros:	
Total:	\$ 6,490
Kilometraje:	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	





GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Oficio: ECOP-DV-0512/2025.

Hermosillo, Sonora a 22 de mayo de 2025.

"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

ING. FRANCISCO ARTURO ÁLVAREZ SIQUEIROS
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/008 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina, realice la verificación física de la obra "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 30 ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA SINALOA B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO", correspondiente al programa "REPUVE"; la obra se encuentra ubicada en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 28 y 29 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático con pernocta y 1 día de viático sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un Informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick up Chevrolet S10 con número de placas UY-4456-A, recorriendo 1,400 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 28 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENAMENTE.


ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA.
Directora General.

**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

C.c.p. Lic. Angélica Beatriz Beltrán Figueroa, Directora de Recursos Financieros y Materiales
Archivo
RGF/ILMN/CGGV





No. Centro:	
Presupuesto:	6,000
Cantidad:	490
Origen:	
Total:	\$ 6,490
Alíquotación:	
Entrega:	
Diferencia:	



Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0512/2025, de fecha 22 de mayo del 2025, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina efectúe la verificación física de la obra "Rehabilitación de pavimento a base de carpeta asfáltica en calle 30 entre avenida Durango y avenida Sinaloa B, en la localidad y municipio de San Luis Rio Colorado". correspondiente al programa REPUVE, la cual se encuentra ubicada en el municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 28 de mayo del 2025, se realizó el traslado a la localidad de San Luis Rio Colorado para la inspección física de la siguiente obra:

Nombre de la Obra: Rehabilitación de pavimento a base de carpeta asfáltica en calle 30 entre avenida Durango y avenida Sinaloa B, en la localidad y municipio de San Luis Rio Colorado.
Ejecutora: H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado.
Contrato: IO-85-103-826055984-N-0-2025



Conclusión:

El día 29 de mayo del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de la obra, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ing. Francisco Arturo Álvarez Siqueiros
Asesor Técnico

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

CONTRATO : SCG-ECOP5M25/008

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA ANTICORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 16/01/25 AL 30/06/25

MONTO DEL CONTRATO : 154,448.28 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 21/01/25, 03:16 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 Centro de Trabajo : DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
 Teléfono : 6622171950

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS
 Domicilio : Calle : FRANCISCO MONTES DE OCA No. Ext. 21 No. Int. N/A Ciudad: SONORA
 Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M25/008 Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
 Plazo : 166 Días naturales. Fecha de Inicio : 16/01/25 Fecha de Término : 30/06/25
 Monto : 154,448.28 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO Longitud : -110.9692242313
 Latitud : 29.0680239537 Número Interior : PASEO RIO SONORA
 Calle : PASEO RIO SONORA C.P. : 83270
 Número Exterior : SN Estado : SONORA Municipio : HERMOSILLO
 Colonia : PROYECTO RIO SONORA Localidad :

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS
 Profesión : ING. CIVIL
 Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR
 Domicilio : Calle : FRANCISCO MONTES DE OCA No. Ext. 21 No. Int. N/A Ciudad: SONORA
 Teléfono :
 Correo Electrónico : arturoalvarez80@hotmail.com

Residente

Nombre : ROBERTO GRJALVA FONCERRADA
 Profesión : ING. CIVIL
 Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR
 Domicilio : Calle : CALLE GORSSETTO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 24/01/25, 04:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 21/01/2025 ROBERTO GRJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO. SCG-ECOP5M25/008, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DEBIDO A PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA SE APERTURÓ EL DÍA DE HOY 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EL CONTRATO NO. SCG-ECOP5M25/008 EL CUAL INICIA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 24/01/25

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 31/01/25, 04:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL APOYO EN EL CIERRE Y ELABORACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CON CARGO AL RECURSO FEDERAL "PAIH" Y "ATN SALUD HICV E001", DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-005
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 04/02/25, 10:04 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 04/02/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

Archivos adjuntos

INFORME ENERO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 04/02/25, 10:09 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 04/02/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N° 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, POR UN MONTO DE 10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN. LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 1F.

Archivos adjuntos

1F-ENERO-ARTURO-ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 04/02/25, 11:13 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 04/02/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N° 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 04/02/25, 12:10 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 04/02/2025, LA ESTIMACIÓN N° 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025 POR UN IMPORTE DE:
10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 7.00 %
FINANCIERO: \$ 10,818.97 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 7.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 04/02/25

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 05/02/25, 04:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/02/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0123/2025, DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. OSCAR RENE RIOS HERMANDEZ, REALICE EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA ANEXA A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROBIP LOMA BACUM" LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISIÓN

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0123-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 17/02/25

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 17/02/25, 04:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/02/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025.

, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0123/2025, DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑIA DEL ING. OSCAR RENE RIOS HERMANDEZ, EL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA ANEXA A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROBIPI LOMA BACUM" LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-085

OBRA: REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 27/02/25

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 03/03/25, 09:18 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO Y ATENDIENDO EL OFICIO DE NOTIFICACION SABG-SACG-017/02/2025, DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVO A CABO LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145

OBRA: TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

DE IGUAL FORMA SE PROCEDIÓ AL SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA SIGUIENTE:
CONTRATO: SIDUR-PF-24-089
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 03/03/25, 09:28 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/03/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N.º 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERÍODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORME PERNOCTA Y OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

INFORME FEBRERO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
ECOP-DV-0123-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0123-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 03/03/25, 09:34 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 03/03/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N.º 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, POR UN MONTO DE 22,051.72 VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y UN 72/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 2F Y ESTIMACION 2V.

Archivos adjuntos

2F FEBRERO ARTURO ALVAREZ.PDF
2V FEBRERO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 03/03/25, 10:15 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/02/2025, LA ESTIMACIÓN N.º 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL [FECHA INICIAL DEL PERÍODO] AL [FECHA FINAL DEL PERÍODO] POR UN IMPORTE DE: 10,818.97 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 97/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 7.00 % FINANCIERO: \$ 10,818.97 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 7.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 03/03/25, 10:16 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 03/03/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N.º 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 03/03/25, 10:18 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/03/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 POR UN IMPORTE DE: 22,051.72 VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y UN 72/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 21.28 % FINANCIERO: \$ 32,870.69 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 21.28 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 03/03/25

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 04/03/25, 08:22 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 04/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0186/2025, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, REALICE EL DÍA 05 Y 06 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO. CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "CRE CTRO. JUS MU GUAY" Y "E013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0185-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 11/03/25, 04:41 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 11/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0225/2025, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑIA DEL ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTUJO, REALICE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO. CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PROBIBI LOMA BACUM" Y "PR PREST AT SAL E001" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BACUM Y GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0225-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 18/03/25, 11:12 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0189/2025, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "CRE CTRO JUS MU GUAY" Y "E013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-143

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145

OBRA: TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0225/2025, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑIA DEL ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTUJO, LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PROBIBI LOMA BACUM" Y "PR PREST AT SAL E001" LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BACUM Y GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-085

OBRA: REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 19/03/25

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 31/03/25, 02:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/03/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO, CIERRE Y ELABORACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CON CARGO A LOS PROGRAMAS: "E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", "PR PREST AT SAL E001" Y "E013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL", EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR) COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069
OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145
OBRA: TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/03/26

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 01/04/26, 09:43 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2026 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACION.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES DE PERNOCTA Y OFICIOS DE COMISION

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
ECOP-DV-0185-2025.PDF
INFORME MARZO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME MARZO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF
ECOP-DV-0225-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0185-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/26

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 01/04/26, 10:01 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2026 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026, POR UN MONTO DE 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU AUTORIZACION: ESTIMACION 3V Y ESTIMACION 3V.

Archivos adjuntos

3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF

3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3F MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF
3V MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: **ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/25**

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 01/04/25, 10:17 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N.º 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: **ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)**

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/25, 10:22 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA: 01/04/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 POR UN IMPORTE DE: 25,008.63 VEINTICINCO MIL OCHO 63/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 37.47 % FINANCIERO: \$ 57,879.32 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 37.47 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: **ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)**

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 09/04/25, 04:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/04/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN, SE INFORMA LO SIGUIENTE. ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECDP-DV-0340/2025, DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE: REALICE LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "PAIH", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0340-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 25 Fecha y Hora: 13/04/25, 02:28 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/04/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DA-0354/2025, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, ING. MIRIAM ARACELY LEON CASTRO, CONTINUE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA". EJECUTADA AL AMPARO DEL CONTRATO NUM. SIDUR-PF-24-069, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADA DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SAYBG. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICAM SWITCH, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DA-0354-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 26 Fecha y Hora: 17/04/25, 06:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/04/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0340/2025, DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2025, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "PAIH", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-036
CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI EN EL ESTADO DE SONORA (DEL KM 40+012 AL 49+076), INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCION DEL PUEBLO DE HUIRIBIS.

CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-037
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI EN EL ESTADO DE SONORA (DEL KM 49+076 AL 52+600), INCLUYE ESTRUCTURAS.

CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-038
CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS.

CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-039
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DA-0354/2025, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑÍA DE LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, ING. MIRIAM ARACELY LEON CASTRO, LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069
"SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Fimada por: **ROBERTO GRUJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/04/25**

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 24/04/25, 03:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/04/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0382/2025, DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPANIA DEL ING. OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ REALICE EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA "CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CRECER CON TU MUJER" LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0382-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: **ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/04/25**

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 30/04/25, 03:08 PM

Tipo de nota: **ACTIVIDADES DIARIAS.**

Contenido

EL DÍA 30/04/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0354/2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑÍA DE LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA, ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, ING. MIRIAM ARACELY LEON CASTRO, LA VERIFICACION FISICA DE LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-069
"SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA."

EN ATENCION AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0382/2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑIA DEL ING. OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, LA VERIFICACION FISICA DE LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-143
"CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA",

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, Y ATENDIENDO EL OFICIO DE COMISIÓN ECOP-DV-0378/2025, SE LLEVÓ A CABO EL SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158
"PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA".

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145
"TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: **ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/05/25**

Número de Nota:	29	Fecha y Hora:	01/05/25, 08:45 AM
Tipo de nota:	ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.		

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/05/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES DE PERNOCTA Y OFICIOS DE COMISION CORRESPONDIENTES

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DA-0354-2025.PDF
ECOP-DV-0340-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0382-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0340-2025.PDF
INFORME ABRIL 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF
ECOP-DV-0382-2025.PDF
ECOP-DA-0354-2025.PDF

Nota creada por:	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)
Firmada por:	ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/05/25

Número de Nota:	30	Fecha y Hora:	01/05/25, 08:54 AM
Tipo de nota:	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.		

Contenido

CON FECHA 01/05/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, POR UN MONTO DE 25,431.04 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 04/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 4F Y ESTIMACION 4V.

Archivos adjuntos

4F ABRIL ARTURO ALVAREZ.PDF
4V ABRIL ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por:	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)
Firmada por:	ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/05/25

Número de Nota:	31	Fecha y Hora:	01/05/25, 11:22 AM
Tipo de nota:	RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.		

Contenido

CON FECHA 01/05/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:	ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE)
Firmada por:	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/05/25

Número de Nota:	32	Fecha y Hora:	01/05/25, 11:24 AM
Tipo de nota:	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.		

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/05/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR UN IMPORTE DE:

25,431.04 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 04/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 53.94 %
FINANCIERO: \$ 83,310.36 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 53.94 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/05/25

Número de Nota: 33 Fecha y Hora: 14/05/25, 04:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/05/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0473/2025, DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, REALICE EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROBIPI LOMA BACUM" LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0473-2025.PDF
ECOP-DV-0473-2025.PDF
ECOP-DV-0473-2025.PDF
ECOP-DV-0473-2025.PDF
ECOP-DV-0473-2025.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 20/05/25

Número de Nota: 34 Fecha y Hora: 16/05/25, 05:17 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/05/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL APOYO EN EL CIERRE Y ELABORACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y RESULTADOS DERIVADOS DEL SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CON CARGO AL RECURSO FEDERAL "E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" Y "PASM PO S/SEG SOCIAL", DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
CONTRATO: SIDUR-PF-23-158
"PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA".

CONTRATO: SIDUR-PF-24-145
"TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA".

EN ATENCIÓN AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0473/2025, DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑÍA DEL ING. MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO: SIDUR-PF-24-085
"REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)
Firmada por:	ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 20/05/25

Número de Nota:	35	Fecha y Hora:	21/05/25, 04:49 PM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		

Contenido

EL DÍA 21/05/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0495/2025, DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. MARCO OCTAVIO GARCÍA MEDINA, REALICE LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "REPUE", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y CAJEME, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISIÓN

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0495-2025.PDF

Nota creada por:	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)
Firmada por:	ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota:	36	Fecha y Hora:	27/05/25, 04:16 PM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		

Contenido

EL DÍA 27/05/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0512/2025, DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. MARCO OCTAVIO GARCÍA MEDINA, REALICE LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 30 ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA SINALOA B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "REPUE", LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISIÓN

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por:	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)
Firmada por:	ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota:	37	Fecha y Hora:	02/06/25, 09:55 AM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		

Contenido

EL DÍA 02/06/2025 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO Y EN ATENCIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0496/2025, DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑÍA DEL ING. MARCO OCTAVIO GARCÍA MEDINA EL DÍA 22 Y 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

CONTRATO: GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.

CONTRATO: CAJEME(24-27)-RAMOGENERAL23-REV-01-2025

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE ENTRE CALLE VERACRUZ (0+000) Y BULEVAR SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE (0+479.89), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME SONORA.

ATENDIENDO EL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0512/2025, DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025, SE LLEVO A CABO, EN COMPAÑIA DEL ING. MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, EL DIA 28 Y 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA SIGUIENTE OBRA:
CONTRATO: IO-85-103-826055984-N-0-2025
OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 30 ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA SINALOA B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE LLEVO A CABO LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA "PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+132 Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+137 (CUERPO IZQUIERDO); DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE EL BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+160 Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+165 (CUERPO IZQUIERDO) Y DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+132 Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+165 (CUERPO DERECHO) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CRUCERO DE CALLE CABO SAN ANTONIO Y AVENIDA SOSTENES ROCHA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "REPURVE". LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 38 Fecha y Hora: 02/06/25, 10:12 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/06/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES DE PERNOCTA Y OFICIOS DE COMISION CORRESPONDIENTES

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0495-2025.PDF
ECOP-DV-0512-2025.PDF
ECOP-DV-0495-2025.PDF
ECOP-DV-0473-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0473-2025.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0512-2025.PDF
INFORME MAYO 2025 - ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRUALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 39 Fecha y Hora: 02/06/25, 10:17 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, POR UN MONTO DE 24,586.21 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 24/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 5F Y ESTIMACION 5V.

Archivos adjuntos

SE MAYO ARTURO ALVAREZ.PDF
5V MAYO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 40 Fecha y Hora: 02/06/25, 11:29 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N.º 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 41 Fecha y Hora: 02/06/25, 11:31 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/06/2025, LA ESTIMACIÓN N.º 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR UN IMPORTE DE:
24,586.21 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 21/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 69.86 %
FINANCIERO: \$ 107,896.21 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 69.86 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.