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MINUTA DE REGISTRO DE SESION
SEGUNDA SESION ORDINARIA
DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
“ACTA COCODI-002/SIDUR-2023-20R"”
-
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del dia 12 de Julio del afio dos mil veintitrés,
reunidos a través de medio electronico en Conferencia Virtual del Comité de Control y Desempefio
Institucional de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con domicilio en edificio SIDUR, ubicado
en Calle Blvd. Hidalgo, Col Centro, Hermosillo, Sonora, con la presencia de los miembros del Comité de
Control y Desempefio Institucional de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, los CC. Lic. Omar
Francisco \Del Valle Colosio, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en su cardcter de Presidente
del Comité; Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Vocal Ejecutivo; C.P. Matilde Shedai Gonzalez Peralta,
Directora General de Administracion y Finanzas de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en
funcién de Coordinador de Control interno y Vocal A del comité; Lic. Jesus Alberto Cambuston Cardenas
Director General Juridico como Vocal B del comité; ing. Adrian Sandoval Torres, Director General de
Programacién y Evaluacion de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano como Vocal C del comité;
e Ing. Jorge Payan Serna, Jefe del Departamento de Tecnologia Informacién y Comunicaciones como Vocal
C del comité, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno
para la Administracion Publica Estatal de Sonora y en el “Titulo Cuarto: Comité de Control y Desempefio
Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesién COCODI-002/SIDUR-2023-
20R del Comité de Control y Desempeiio Institucional que en lo subsecuente se denominara COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

Con la Finalidad de fortalecer el Control Interno de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, asi
como dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno (MICI) y su Manual Administrativo (MA),
publicado por la SCG el 13 de noviembre de 2016, se lleva a cabo la Segunda Sesion del Comité de Control
y Desempeiio Institucional (COCODI) 2023, cuyo objetivo es la prevencion a través de la organizacion,
coordinacién, instrumentacién, difusién y aplicacion del control interno de la Administracion Publica Estatal
para evitar actos de corrupcién y sanciones por parte de los organismos facultados.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESION. Da la bienvenida a la Segunda
Sesidon del Comité de Control y Desempeiio Institucional (COCODI) 2023, el Lic. Omar Francisco Del valle
Colosio en su cardcter de Presidente del comité; acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado en su
calidad de Vocal Ejecutivo, toma lista de los asistentes y determina que Si existe quérum legal para llevar a
cabo la SEGUNDA SESION ORDINARIA (OR): COCODI-002/SIDUR-2023-20R del Comité de Control y
Desempefio Institucional de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

En el mismo sentido, se informa que se encuentran presentes, en calidad de Invitados permanentes a dicha
Sesion, los CC. Ing. José Jesus Gonzalez Villalobos, Subsecretario de Obra Publica de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; Ing. Alejandra Castro Valencia, Subsecretaria de Desarrollo Urbano de
la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Ing. Roman Valenzuela Leén, Encargado de despacho
de la Direccion General de Ejecucion de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Ing.
Fernanda Smith Moreno, Directora General de Proyectos e Ingenieria de la Secretaria de Infraestructura y
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Desarrollo Urbano; Ing. Manuel Eduardo Guereia Hernandez, Director General de Costos Licitaciones y
Contratos de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Lic. Jests Francisco Rodriguez Hernandez
Titular de la Unidad de Trasparencia de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Lic. Nora
Fimbres Burgos, Enlace de Control Interno y Administradora de Recursos Humanos de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; Lic. Diego Esteban Ortelli Amador de la Oficina del Titular de la
Dependencia la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Lic. Cinthya Janet Luna Durazo Secretaria
Técnica de la Oficina del Titular de la Dependencia la Secretaria de Infraestructura y Desarrolio Urbano; Ing.
Fabiola Guadalupe Contreras Poom de la Subsecretaria de Obras Publicas de la Secretaria de Infraestructura
y Desarrollo Urbano; Ing. Erika Yedra Yedra, de la Direccién General de Planeacién y Programacion de la
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Ing. Moisés Adrian Araux Sanchez, de la Direccion General
de Planeacion y Programacion de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Arg. Irma Minerva
Aguirre Herrera Directora General de la Unidad de atencién, auditoria y verificacion de licitaciones de la
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano;C.P. Lorenia Peralta Escalante, de la Unidad de atencion,
auditoria y verificacion de licitaciones de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y como
invitados especiales el Lic. Mario Manuel Vélez Villa Director de Sistemas de Control Interno Institucional de
la Secretaria de la Contraloria General en el Estado; y en representacion de la Secretaria de la Contraloria
General en el Estado la Lic. Edna Marisol Garcia Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno

Institucional .

TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. La C.P. Matilde Shedai Gonzilez Peralta,
Directora General de Administracion y Finanzas de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en
funcién de Coordinador de Control interno y Vocal dando lectura al Orden del dia, una vez aprobado por
unanimidad el Orden del Dia, posteriormente, presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

CUARTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESION. DESAHOGO DE TEMAS.

1.- ESTRUCTURA DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPENO INSTITUCIONAL

En uso de la voz la C.P. Matilde Shedai Gonzdlez Peralta Coordinadora de Control Interno, hace de
conocimiento la estructura del COCODI el cual queda integrado de la siguiente manera, al notificar el camnbio
de Presidente del Comité de Control Interno y Desempefio Institucional, quedando en sustitucion del Ing.
Heriberto Marcelo Aguilar Castillo el Lic. Omar Francisco Del Valle Colosio.
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Asi mismo la Coordinadora de Control Interno, sefiala los CUATRO TEMAS PARA DESAHOGO en la presente
reunion, siendo los siguientes:

CONTROL INTERNO
CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACION
FISCALIZACION Y AUDITORIA
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

N R

“EVENC’
g 88 Y a

TEMAS
COCODI

)
Aeyenciot
~n COCODI 2023
1.A. Evaluacién

La Lic. Nora Fimbres Burgos informa a los presentes que se dard paso en esta Sesion a la informacién de los
trabajos del Programa de trabajo del Sistema de Control Interno Institucional (PTCII) 2023, destacando que
de la Autoevaluacién realizada a Control Interno durante el ejercicio 2022 se alcanzé un cumplimiento de
82.55 de grado de cumplimiento, como resultado del cuestionario elaborado para el sector Publico, mismo
cuestionario en el que se realiza la Autoevaluacion a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano a
través del Sistema de Evaluacién de Control Institucional (SECI) en el que participan los Servidores Plblicos
de distintos niveles, Estratégico, Directivo y Operativo, quienes participan en las diferentes evaluaciones que
se realizan en el citado Programa de Trabajo Institucional 2022.
—=— 2018 (81.73 %)
Cl REAL V5 ESPERADO —@— 2018 (76.87 %)

1. Amblente de —@— Cl Esperado (100%)
2023 (B2.5%)

Componente Grado de Cumplimiento  Calificacicn S 2. Admdn de
\Ambiente de Control 8243% Muy Bugna aEe
Administracién de Riesgos 8147 % Muy Buena
Actividades de Control 84.28% Muy Buena
Informacién y Comunicacién 8331% Muy Buena
Supenvision 8128% Muy Buena Pt
TOTAL 0255 % Wuy Buena Pty 43, Act. De Controf
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Expone en ese sentido que se plasma en la gréfica anterior las calificaciones obtenidas en los Gltimos seis afios,
sefialando que en el 2016-2017 se obtuvo un 59.28% de calificacién, 2018 se obtuvo calificacién de 81.73%, al
2019 se obtuvo una calificacion de 76.87%, al 2020 una calificacion de 85.2%, para el 2021 una calificacién de
74.03% y al afio 2022 una calificacion de 82.5%.

Evaluacién del sistema de control interno 2023

RESULTADC

2016-2017 59.28 %

2018 81.73%
2019 7687 %
2020 852 %
2021 7403 %
2022 82.5%

Asi mismo se informa que se trabaja para reforzar cada una de las lineas y procedimientos de accion para
efectos de mejorar las diferentes Areas, sefialando que para el Programa de Trabajo de Control Interno 2023
se incluyeron 09 ACTIVIDADES; sefialando que de acuerdo al calendario se promoveran las distintas acciones
para dar cumplimiento a cada una de las mismas.

COMPONENTES oLl
5 Actividad de Control
oga  [capacitaciones a mandas diectivos y
lestrategicos en materis de integridad. :
POL Mostrar Actin de.
fpetta y et Tunoic  [PeBumiento 3l seuiones del Comité de
o [integridad y sl Programa de Trabajo. x "
C.01. Ambiente de
Contro! Qi fseguimiento & los informes del COCODI . X
DGAF  [Capacitacion especifica por petfil de pursta
[camunicas formalmente u los comsatiores,
e Jpravecdores, cantratistas de obra,
s o Retorzamiseta de 2 Tus  [sdguisicioaes y servicias. las normas e " " P
Fandicice de Cuants. angucta de SIDUR y las. medias de
Jtenuncias en cano de deswiscanes

AAR, TUA lcapatitation en Administracin de Riesgas ¥ s

C.03. Actividades de

i2 DGAF Y DG fActualizacion del Marco Rormativo de SIDUR X % ® ¥ » * = X x X X x
Control

C.04. informar y p
Comunicar : [phataformaes tecnologicas e b Secretarls

A heportes del estatun de L operacisn de fa

C.05. Supervision e TuA |stencion a buson de denuncias i x x x x x * ] X X x x

Informando que con esas actividades estarian en condiciones de generar el Primer reporte de Control interno
ante el érgano Interno de Control en la siguiente reunién del Comité de Control y Desempeiio Institucional
(cocopi) 2023. \
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1.B. Administracion de Riesgos

La Lic. Nora Fimbres Burgos, cede el uso de la voz a la Ing. Erika Yedra Yedra quien informa a los presentes el
Programa de Administracion de Riesgos 2023; haciendo hincapié que, del total de 34 Riesgos presentados,
agradeciendo a todos los enlaces involucrados y a los titulares de las dreas correspondientes en la seleccidn
de los riesgos que se veran a continuacion, sefialando que hubo modificaciones en las acciones de control.

La Ing. Erika Yedra Yedra sefiala que actualmente al 2023 se tienen CERO Riesgos en atencidn inmediata,
CUATRO en atencion periddica, NUEVE en estatus controlado y VEINTIUNO en seguimiento; asi mismo indica
que de los 34 Riesgos presentados por las Unidades Administrativas se desprenden 108 acciones de control
que durante el ultimo trimestre no hubo avances significativos, sin embargo no indica que sea un resultado
negativo, los riesgos son continuos y se realizé un trabajo en conjunto con todas las unidades para seguir
dandole el seguimiento durante el proceso, aplicandose para trabajar en las acciones de Control, cuyo avance

es el siguiente:

Andlisis de Riesgos SIDUR 2023:

MAPA DE CALOR:

por los entes fiscalzaderes. =
Omitir la atencion en tenpo y forma de ks asunos yoiaou reckidas per paﬂl de s oficina dll
Emcutivo Estatal yde atencidn cudadana, entre otros.
Licitaciones ekctuadas biera de tiempo y normatividad
Retraso en las cenmlcmnu

2g3dee 2 A 2

Probatwieiad de Dourrers 1z

B

o
15
o
™

: Sokoudes de informacin Pibice desatendidas per infs selasdreas nistrativas.
e B m respuestas 3 os solcitantes incompletas. poco Dlaras o CONYSEE, GUR GERSIEN FECUIED

;‘7 Denmhrobﬁu:nnnunmpummmuhiynwlha L
!:l: Irconsistencia en hnﬁtn £ &l SAP | hﬁu-nl)ﬁ-ﬂlu-h. .
1 ba cidn 014 roick I
Ri0 &uﬂhnmﬁ&-ﬂhﬁuym ﬂampthuu-lﬂ Wipsis 5

Bais B

o
gn
> >
£

o
o
>
n

A2 Enﬂmnpelﬁdlumhiarbquup :
R23 Trimite o gestdn amngo, de slativas &l recurso humano ’ 51 DGAF |
R24 No disponer del reourso ""‘!‘ : requerico par bs procesos de s Seoretaria = ooar
R2% Dafio wo deterioro en B documentacidn d-l-relwe inm o ; DGAF
pzs Siesvo natural o accidental gue porga en peigm el inmushis, expedientes fsicos, sistemas. bases BaAr
" de datos o mobillario veguipos. i U
l_zT Dafio de sohware, hardware & infaestucturs da s tqunu da eénmm S F = & SGAF
R28 Mo realzar resoakios de infrmacion de las bases de dabs de soluare. SE DeAF
lnbrmunn a&lunrn para vncmmr phnnlnon y pﬁotzlnsén de la i sDuU
sou
A1 No di inarla cong i@ o in dtplauluonnmaul MZonllComlNduydc sou
Zonas Metropolt , con ls plineacidn estatal.
50U

o No atender 2 sofcind dz dictaminer i congruench ye! impaco regonal ds proyectos de
i Hmmm

R33 No opefacién de los ummu ue goumanu mnuopqitana 2
Ras Mo mantener bs de acciones de whankacida y de ins

vigenies, udmmuw-ﬂmﬁmﬂymmm
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»Expediente unico de obra integrado de forma incompleta. DGEO

o it

-Reakzar revisiin p de por expx 97.50%
check list en diente s de obra 5%

»Falta de control en el seguimiento alos asuntos reletivos al des errollo urbano.

«Entregar mensuamente & informe de los asuntos recbidos 30%

«Comunicar constantermente con todas las unidad i as de b S i 10%

»Extravid o perdida de mobiliario y equipo.

*Actualizar el inventario de mobdiario y equipo trimestralments 959
1
Concluidas 102 — A »No operacién de los 6rganos de gobernanza.
En Proceso 6
*Auciiar @ Secretario y la Subsecretaria en la mnrdmum con dapmdsmna integrantes para 2%
Pendiente 1 0 i6n de sesiones de drganos auxiiares de particip y Gt a

Sefiala que, del total de Acciones de Control, se ha logrado concluir CIENTO DOS ACCIONES, quedando en
proceso SEIS ACCIONES; por lo que, al Primer Trimestre, se observa un avance general del 94.44%.

Solicita asi mismo, la colaboracién de todas las Unidades Administrativas para dar cumplimiento a los
informes Trimestrales que se presentan para entregar los soportes documentales en cuanto la administracion

de riesgos.

Acciones a seguir en la Administracion de Riesgos.

v" SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
INSTITUCIONALES 2023.

' ¥ INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES DE CONTROL
ESTABLECIDAS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

¥ VALORACION DE RIESGOS CON CORTE A JUNIO 2023.

v INFORMACION A TENER PRESENTE POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:

» Mantener actualizada la documentacion soporte de los avances reportados,

~ segun el medio de verificacién establecido. g

1.C. Tecnologias de la informacion

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representacion de la Coordinadora de Control Interno la
C.P. Matilde Shedai Gonzalez Peralta, cede el uso de la Voz al Ing. Jorge Payan Serna, Vocal del Comité y
Jefe del Departamento de Tecnologia, Informacién y Comunicaciones, quien informa sobre las Acciones TICs,
sefialando que actualmente se realizaron varias actividades: \
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Manifiesta que en materia de Tecnologia con la creacién de la nueva Subsecretaria de tecnologia digital,
quienes traen nuevas agendas y con quienes se ha estado trabajando, y mediante el cudl se pretende homolar
los servicios de internet, asi mismo se realizd un andlisis de riesgos en el Sistema de computo con los

siguientes resultados:

Riesgos:
Se requieren aproximadamente 60
equipos de computo nuevos para
* Equipos de computo obsoletos —— funcionamiento  administrativo, 15
equipos de computo nuevos para
funcionamiento de alto rendimiento
para ingenieria y arquitectura.

No se aprovecha la velocidad del
servicio de internet, se necesita renovar
por completo toda la infraestructura
tecnolégica de SIDUR.

* Infraestructura de Red Voz y Datos ——

Cémaras web, memorias USB, cables

i HDMI, adaptadores, reguladores,
—_—— =&
* Herramientas Tecnologicas mouses, etc.

Informa asi mismo que se adquirié mas soporte para los servidores de computo, para mejorar el
almacenamiento en el uso de la capacidad y trabajar de manera optima. Mejorando a 14 terabytes para el
trabajo diario de la Secretaria.

1.D. COCODI

Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria
de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Vocal Ejecutivo, les informa que se pone a
consideracion y VOTACION, LOS PUNTOS DE ACUERDO de Control Interno y a los cuales se les dara
cumplimiento; SE EMITE VOTACION Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).

ACUERDO 1.A. Evaluacién

Acuerdo Fecha Responsable
Compromiso

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAIO DE SESION TODAS LAS UNIDADES
CONTROL INTERNO 2023 TERCER ADMINISTRATIVAS.
TRIMESTRE
2023

ACUERDO 1.B. Administracion de Riesgos

Fedm

Compromiso
SESION
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE TERCER TODAS LAS UNIDADES

= ADMINISTRACION DE RIESGOS 2023 TRIMESTRE ADMINISTRATIVAS
2023

:
4
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2.- CUENTA PUBLICA Y ADMINISTRACION

2.A Presupuesto de Egresos 2021

La C.P. Matilde Shedai Gonzalez Peralta, informa el avance financiero presupuestal al 31 de Marzo de 2023
respecto del os capitulos 1000, 2000, 3000 y 5000.

e Avance Presupuestal Acumulado de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano.

3,192,695,817.15

Original
Modificado 4,302,763,971.27
Incremento 1,110,068,154.12
AVANCE PRESUPUESTAL VS MODIFICADO
AVANCE cOMPROMET DO | 2 520,679,397 .81
AVANCE DEVENGADO 35% $1.522,477.258.62
AVANCE EJERCIDO 35% $1,511,184,204.74
AVANCE PAGADO $1,415,695,365.93
DISPONIBLE $1,772,084,573.46
AMPLIACIONES POR CAPITULOD
CAPITULO 1000 [1% $9,628,412.58
CAPITULO 2000 | 1% $1,003,342.14
CAPITULO 3000 $47,620,097.23
CAPITULO 4000 12% $140,583,280.79
capiTuLo sooo 1% $8,010,666.37
CAT TULE c00C RO A R IS S I T AS03,222,355.01

$1,110,068,154.12

Asimismo, informa la C.P. Matilde Shedai Gonzalez Peralta, informa el avance financiero ejercido por
capitulo.

\

EJERCIDO POR CAPITULO

CABITULG 1000 $50,010,395.44
CAPITULD 2000 1 0.076% $1,158,754.77 }—\
CAPITULC 3000 $115,373,892.18 i
CAPITULD 5000 l 0.003% §53,979.45
CAPITULD 6000 $72,639,859.18

$1,511,184,204.74

De igual manera, informa la C.P. Matilde Shedai Gonzalez Peralta, informa el avance presupuestal acmulado
en los capitulos 2000,3000,y 5000.
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* Avance Presupuestal Acumulado en capitulos 2000,3000 y 5000.

AVANCE COMPROMETIDO

Original 198,553,756.02 AVANCE CEVENGADO
Modificado 255,187,861.76
Incremento 56,634 105.74 AVANCE LIERGIDD

AVANCE FAGADO

DISPONIBLE

AMPLIACION POR CAPITULO

Nota: de la ampliacién del capitulo
2000, el 61% corresponde a la partida

261012 Combustible (indirecto de
EAPITVIOMDRe HrEanTA obra). Del capitulo 3000 el 68%
corresponde a la partida 351031
cariTuio sooo EESEUS $8,010,666.37 Mantenimiento y Conservacién de

$56,634,105.74 Planteles Escolares.

CAPITULO 2000 Iz’ﬁ 51,003,342.14

2.B Informes Trimestrales 2023

El Ing. Adrian Sandoval Torres, Director General de Programacion y Evaluacion de la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, en calidad de Vocal del Comité, concede el uso de la voz a la C.P. Erika
Yedra Yedra quien realiza la presentacion de los avances de la Cuenta Plblica y Administracion, al Primer
Trimestre, dando seguimiento al indicador C3 “Elaboracion de proyectos ejecutivos para el desarrollo de
obras de infraestructura diversa”, manifestando que el Indicador cumplié parcialmente al mostrar un avance
del 2.7% debido a que al ser inicio de afio el presupuesto es apenas liberado contando con limitacién externas
para el debido cumplimiento; de igual manera, en el indicador “Inspeccion periddica de cada una de las
obras” se cumplié con un avance del 15.80%, fluyendo en las demas los resultados de manera positiva.

1.- INFORMES TRIMESTRALES 2023
MIR 1l TRIMESTRE

AVANG TRIMESTRAL AVANG Anuar
Rewmen Namative Nombre Programeds 8 | Resimdo H [% e Avmnce sl | Hdedwance
Trmemre p—— [ Ancnt Pericde Anust
01 - Eaxumaces i vimoasian del cdmamama wrtizdal | Accione o Pasmsiss sen w
% 108 MIRTISTIRNESE, ¥ 36387505 wrsena Reapanaly Dasaralis Ursans. Regiana.
Wik A N oo .~. »
Metrpstaans con ul Benmiar du 3 peswcEn y 3 Mmsasiane y e . ¢ WA : b bl
aiet.mds pateazan Sdeamams Tevasrs
C2: Ejmzazidn da sbras y servicios zace 3 canpenvacian
= 2 intagateiite que pen la fnziom g o 5ra1 23 inimssatis s U
]
s mrtase g ias cudadur y oottty 3 mejEe @ ¥ Rasw Y L .o AL a.ton
SN 233 O¢ vida 2u s Sodiacan
C3: £az=rasan du proymcss sjecatess pa w Easancis 2u Fayecs 5
1 2
Serarroys de coras e iraesTuctara Svena Ejoc ivas 2w Obra Pusica s at A28, 32 ] DA
Eawdics, Sagnaxtcas o I
A1 €1: Batoncion y/o sapumara de mucar blcgdinelslpaquinpig o . - -
agndstoms s progaTas quE coTr Byt B U8 i iy 1066 1008
58 e nsion urmm s y o) crse e ents teerise) 2 §
rdammiams s
Ragiats y Pamicacidn de
2 C1: Organiaas, Sasemaraw, Cansavar, Dar Toaitesar Neammi o, 45
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1.- INFORMES TRIMESTRALES 2023
MIR Il TRIMESTRE
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AVANCE TRIMESTRAL I AVANCE ANUAL
Resumen Narrativo ib g do o Reaimdo 0 Iﬁ de Avance del| Programado Avance al % de Avance

Trimestre Trimestre Periodo Ansal Periodo Anual
AS Ci: Atendera ios Diferentes Sectores con Acciones
Dirigicas a su InvoluCcramiento en &l Procesc de Atencion Intersectonal para '@
Priorizacidn, Gestidn y Organizacion de Inf onpara [Pl sén de ia Inf tura 1 1 100% a 2 s0%
Realizar ura Pianficacion Conjunta de ia Infraestrictuna y y&! Desarrolic Urbano
&’ Desarrolio Urbano.
A8 C1: Atendery Car seguimietno a |os Proyectos Arencion de acciones O
Estratégicos en e Estado. Froyecios Estratégicos 1 : 100% 4 . S0%
A7 C1: Atendery dar seguimietns a los Proyectos Atercion da acciones de "

4 2 0%

Binacionales en el Estado. Proyectos Binacionales L 1 1008
AL C2: Incorporacion gradual de documentas al - .
expadiente técrice en '8 medida que se genesan durants | | '“_;_m'.‘“",m":.“o’;‘:‘m 3 31 103.33% 2 3 71.43%
&l proceso de &jecucion de la obra
A2C2: Ins peccion periddica Oe cada una e fas obras en | verficaria cometts giecucion
proceso pars COMProbar Su COMECts ejecucion. oe [ obras 100 s N % b 3831
A3C2: Ajuste acordado Oe contrato conréferenca a Adminstrar jundicamente ios
|reprogramacién, increments, 5s pension ¢ nueve Monta cambios €N ios contratos 20 10 50% B0 37 4625%
de inversidn asignadc celebrados deobra
2402 Revizidn ge estmaciones entregadas por Tramitariz autorAcion de pago
contratistas pare proceder con & trimite de Butorzacion | O estmacionss y anticipos de 100 57 57% 600 8 13.00%
de pago obrs
a1 €3: Incorporacion gradus! de documentos a! i 5
exped ente téCnico &n @ med da que 3@ generan durante T;:n?cumﬁ n:'?'m;w 13 27 180% 37 28 TRETH
& procesc de elaboracidn de un proyects EECutve. Foyects Ejeces
A2 C3: Acciones de inspeccion téChica, Supenision, AZCiOnes de BpOYO pEE &
coordinacion de visita Ue obra y anexcs Técnicos e fortalecimento de la obra Pl 7 284% BS 112 131.76%
s0licitud de recurso pana terceros pibica
A_! u:‘mmue verificar y/o suparvsar proyectos verficacidn yfo .mpemmdn 1 il 7333% 3 1 33.43%
eiscutivos ProYECIoS Bjecutives

En uso de la voz el Ing. Moisés Adrian Araux Sanchez, informa sobre el presupuesto asignado a la
Depedencia el cual se sefiala es de 393,000,000.00

| CAPITULO | DESCRIPCION | vpoRTE |

6000  lnversién Piblica

2 D. DISCIPLINA FINANCIERA 2023

El Ing. Moisés Adrian Araux Sanchez, de la Direccién General de Programacién y Evaluacion de la Secretaria

|
393,000,000.00 |

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hace del conocimiento del Comité, el avance financiero al Segundo

Trimestre 2023, en el que se observa un manejo del gasto distribuido de la siguiente manera:

1,296,222, 355 01

73 59%

953 954 123 98

~ AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL 2023
AL 30 DE JUNIO

DEVENGADO | EJERCIDO
f 32,503,043.15 75 091 478.55 Jr 71, 047 433, 93
Ji 8.06% 5.17% i 5.15% \
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86,395,932.86 75,091,478.55 161,487,411.41

12.46%

2 C. DISCIPLINA FINANCIERA 2023

El Ing. Moisés Adrian Araux Sanchez, de la Direccidn General de Programacidn y Evaluacion de la Secretaria
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hace del conocimiento del Comité el Avance Financiero.

3.- DISCIPLINA FINANCIERA 2023
2D0. TRIMESTRE 2023 71,047,433.93 (5.48%)

4,044,044.62 (0.31%)

7,416,564.60 (0.57%)

71,047,433.93

Asimismo informa las Unidades Administrativas que ejercen el recurso, tanto propios como recursos
federales y su aplicacién en cada area.

DGEO
PROPIOS
CREDITO INFRAESTRUCTURA
1100001100 2012A9 82,696,627.62 35,449,684.71 9,816,511.73  9,816,511.73  9,816,511.73
82,696,627.62 35,449,684.71 9,816,511.73  9,816,511.73  9,816,511.73
PROPIOS
1100001100 2212A0 59,255,983.15 54,001,313.28 54,001,313.28 54,001,313.28 54,001,313.28
1100001100 2315A0 667,065,670.37 592,316,684.69 5,918,946.40 5,918,946.40  5,918,946.40
1100001100 2311A0 343,168.495.08 167,530,879.19 6,479,831.22  2,672,108.18 0.00
1,069,490,148.60 813,848,877.16 _ 66,400,090.90 62,592,367.86 59,920,259.68
SUMA PROPIOS DGEO  1,152,186,776.22 849,298,561.87 76,216,602.63 72,408,879.59 69,736,771.41
FEDERALES
1100001100 2325DE 98,000,000.00 83,283,276.74 1,391,703.64 0.00 0.00
SUMA FEDERAL DGEO 98,000,000.00 83,283,276.74 1,391,703.64 0.00 0.00
TOTAL DGEO 1,250,186,776.22 932,581,838.61 77,608,306.27 72,408,879.59 69,736,771.41
DGPI
PROPIOS
1100001200 2311A0 42,535,578.79 21,372,290.37 4,899,736.88 _ 2,682,598.96 1,310,662.52
TOTAL DGPI 42,535,578.79 21,372,290.37 4,899,736.88 2,682,598.96 1,310,662.52
sDU
PROPIOS
1100000300 2311A0 3,500.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMA ESTATAL 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL SIDUR 1,296,222,355.01 953,954,128.98 82,508,043.15 75,091,478.55 71,047,433.93
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Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria
de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Vocal, pone a consideracién y VOTACION, el PUNTO
DE ACUERDO, de la Cuenta Publica y Administracion que se vieron en la Reunién y a los cuales se les dara
cumplimiento; SE EMITE VOTACION Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).

Acuerdo Fecha Compromiso Responsable
1 SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LAS SEGUN CALENDARIO 2023 DGPE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU 5

INFORME

3. FISCALIZACION Y AUDITORIA
3.1 OBSERVACIONES

La Lic. Nora Fimbres Burgos Enlace del comité, concede el uso de la voz a |a C.P. Lorenia Peralta Escalante,
quien expone a los presentes el Estatus de las Observaciones y Recomendaciones realizadas a la Dependencia

por los distintos Entes Fiscalizadores.
FISCALIZACION Y AUDITORIA ACTUALIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

puenta con acta dg
NSTITUTO swemo& kifo. 1 £:0m1
DE  AUDITORIA 3 m g
FISCALIZACJON(ISAF)

i Obs PDR 1
MUDITORIA  SUPERIOR Obs FAFEF En
DE LA FEDERAGION 2  [pspera de 2
[ASF) Dictiamen de
%M :
30
CRETARIA DE LA HOSPITALGENERAL
TRALOR! . 5  |FONMIN20SIDUR? 2 [T-21SIDxURR021 14 o,
ERAL DEL ESTADO 021 SCGey01-
SCG) HOSPITALGENERAL
22SIDUR/2023
TOTALES 2 39 '
} D,
Recoemendaciones

Una vez rendida la informacion, refiere la C.P. Lorenia Peralta Escalante que el avance en la entrega de la

de cumplimiento con relacién al ejercicio 2022 en cuanto a las observaciones presentadas y se informa que
las auditorias presentadas anteriormente tenian 80 en proceso de solventacién, pero que actualmente se

informacidn a los diferentes Entes Fiscalizadores ha sido 6ptima y fluida
En uso de la voz el Presidente del Comité C. Omar Francisco Del Valle Colosio, pregunta si hay algin avance §
) )\%X
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encuentran en proceso, estan atendidas, tienen fecha limite y que se checara en el sistema SIGA las fechas
de cumplimiento para solventacion.

En uso de la voz, en su caracter de Presidente del Comité de Control Interno el C. Omar Francisco Del Valle
Colosio, solicita informacion del Ente encargado en la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
encargado de dar cumplimiento a lo expuesto y solicita que sea revisada la responsabilidad en cuanto a las
solventaciones pendientes de realizar en los diferentes Entes Fiscalizadores.

Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria
de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Vocal, pone a consideracién y VOTACION, el PUNTO
DE ACUERDO, de Fiscalizacion y Auditoria que se vieron en la Reunidn y a los cuales se les dara cumplimiento;
SE EMITE VOTACION Y NO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).

Con la finalidad de que sea analizado el procedimiento, y la responsabilidad de las Areas encargadas de
generar la informacion a los diferentes entes fiscalizadores.

Acuerdo g reoo | Responsable

1 SEGUIMIENTO Y ATENCION AUDITORIAS EN TIEMPO  SEGUN OFICINA DEL TITULAR
Y FORMA CALENDARIO

R R R R R R R R R R R R e R R R R R R R R R TR II——=.

4.- TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.A Unidad de Trasparencia

La Lic. Nora Fimbres Burgos Enlace de Control Interno, cede uso de voz a Lic. Jesus Francisco Rodriguez
Hernandez, informa que la Unidad de Trasparencia ha recibido un total de 49 tramites para la entrega d
Informacion, de los cuales se ha declinado la competencia en 11 (once) y posterior para su atencién de
SOLICITUD DE INFORMACION, le corresponden a la Dependencia 38.

TEMAS PRINCIPALES Solicitudes &

Obra Piblica 9 Recibidas por SIDUR 49
Proveedores y contrataciones 11 Competencia de Secretaria 38
Gasto de presupuesto 2 Declinadas 11
Racumcs Humanos 8 Declinadas parcialmente 0
Proyectos de obra publica 10
Rechazadas
TOTALES 38
Recursos de revision 2

13
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4.B Comité de Integridad

La Lic. Nora Fimbres Burgos en representacion del Coordinador de Control Interno Ia
C.P. Matilde Shedai Gonzdlez Peralta, informa el estado del Programa de Trabajo del Comité de Integridad
de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, presentando 17 actividades programadas segun
calendario, los enlaces de las Unidades Administrativas estardn trabajando ya con responsabilidades muy
definidas y entregardn la informacion correspondiente.

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE DE INTEGRIDAD 2023

|1. Sesién Ordinaria del Comité.

Fﬂahom el Programa anual de Trabajo del comité.

. Elaborar &l informe tri | de actividades realizad
por el comité y envio a Ja Unidad de Etica.

4. Atender las quejas 0 denuncias ante el Comité. X| X | X
5. Evaluacion al Cadigo de Etica y 3l Codigo de Conducta.
. Entrega de Carta compromiso para el cumplimiento de
Cédigos de Etica y Conducta i parsonal de nuevo X| X |Xx
Concluidas x| xlx
No pertenecen al
trimestre X| X |X
Pendiente .Promover la equidad de género entre el personal
: 10. Mantener ac 1a Inf cidn en la pdgina x| x|x

oficial del comité, en el sitio web de Ia Secretaria.

11. Recordar el dia 9 de cada mes la conmemoracidn “Dia x| x|x
@ |2 integridad”

12. Promover en las personas servidoras piblicas de ia

secretaria, por medios fisicos o electrdnicos cursos en

inea y presenciales sobre diversos temas en valores y

F‘ndgios gticos y de integridad.

3. Seguimiento al Plan Estratégico del Programa Reduce, X
eusa y Recicla [p3R).

hﬂmmampaﬁa de Ahorro de energia. X| X |x
15. Supervisar el cumplimiento oportuno de cada una de xlxlx
as actividades programada por el comité.

16. Designar al "servidor integro del afio”.

7. Elaborar y enviar a la Unidad de Etica i Informe Anual
Trabajo 2023

Acto seguido, el Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria

de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Vocal, pone a consideracién y VOTACION, el PUNTO 3%
DE ACUERDO, de Transparencia e Integridad a los cuales se les dara cumplimiento; SE EMITE VOTACION Y )
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD (PUNTO DE ACUERDO).

Kesponsabls’ 7

mpromiso

1 Seguimiento al Programa Anual de Trabajo SEGUNDA SESION TODAS LAS UNIDADES

del Comité de Integridad 2023 TRIMESTRAL 2023 ADMINISTRATIVAS Q\%
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CUARTO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESION ORDINARIA.

SESIONES ORDINARIAS COCODI 2023:

1ra

sesion

M0 2073
20 abril 2023

4ta. Sesion

25 enero 2024

3era. Sesion

26 octubre 2023

2da. sesion COCODI 2023

Para finalizar el Presidente del Comité de Control Interno C. Omar Francisco Del Valle Colosio y Secretario
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, da por terminada la Primer Sesidon del Comité de Control y
Desempefio Institucional, siendo las 13:00 HORAS del dia 12 de Julio de 2023.

15
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. S
Presidente L Vocal Ejecutivo
Omar Francisco Del Valle Colosio Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado

. Titular del Organo Interno de Control
Secretario de Infraestructura y

Desarrollo Urbano

i

&
Lbday &onr_
Vocal A
C.P. Matilde Sheday Gonzalez Peralta Lic. Jesus Alberto Cambustdn Cérdenas
Coordinador de Control Interno, Directora Director General Juridico

General de Administracion y Finanzas

\ /ARRY

-2

Vocal C Vocal D

Ing. Adridn Sandoval Torres Jorge Payan Serna
Jefe de Departamento de Tecnologia e

Director General de Programacion y infarimacidi

Evaluacion
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