

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

VAMD861113J23

DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO

GES790913CT0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

83260

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

2757AE89-6F18-46F8-9F91-5CAEE5B1D2AC

00001000000504420054

83177 2024-07-02 10:53:34

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------|---------|
| 84111600 | SCG-ECOP5M24/008 | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 2,956.91 | 2,956.91 | 14.78 | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | PAGO DE ESTIMACIÓN 6V CONVENIO DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/008 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$ 2956.91 I.V.A \$ 473.10 RETENCIÓN 5 AL MILLAR \$ 14.78 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2,956.91 | Tasa | 16.00% | 473.10 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Por definir

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Descuento

Impuestos trasladados

Total

\$ 2,956.91

\$ 14.78

IVA 16.00%

\$ 3,415.23

Sello digital del CFDI:

POWI+orivSPpacpUjRdC7V+8F1zrVz9YYTmsolfoyqzxokYruG9ZBAH57nJ/Dx3FmjPpPtesVDRq2rkM0ZnVW7ydpK4pCsmnro0kG+gPm4Q3pDXKrPCMEbCikFPBwjGEHIQqMNeRloiykkSxoBR2eXG5/leikY0p5YP6QA0AnsdJE1+iSue8sSt6eXvj5WZF/E1/Wjp74bLMK8mbhxGCQ7nVSLxfEwtBn4isgRFRkGCvFjCu4mh5UHGwpNcBNldz3Zzd6PJY74tJ/iagbTMq8NOEDBo8K/D19/2mVtosPgetjsVpU06Vw2CWAhK37FAsWK3BwdTr0qgC1HK2SU8LtQ==

Sello digital del SAT:

GdMhMuJAKkc3UcGZ7X2dxiSnTGG9KmjBrNRmyEfyqd9lv/s0E1NzkZ6ksqE76N2Dhwr9iSiTr4oKh1jTYZXW59nJcMG+pRtyAErB10EdvRHuYM9u21HThLE0ipboOpCiqVn7vURfR+tc6zYrcuo+CGxi78seHLr6D/PP7VGOBck89zujlk1iYdjSn2V16SNZqiHxKCWQVuvDkltYHTmdGEWJi6KIX5dmqSn+yyv+KR8wuDehSplrctHqf26thnbZBCq5K8ygrVEvCpzUNJrm9DlxDVmS2Z94iyp+dOT6N47Hs7j7KDYqTbaO9e/p4iY2HZKLINGBWCCy7Jlq9a6w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|2757AE89-6F18-46F8-9F91-5CAEE5B1D2AC|2024-07-02T10:53:50|SAT970701NN3|POWI+orivSPpacpUjRdC7V+8F1zrVz9YYTmsolfoyqzxokYruG9ZBAH57nJ/Dx3FmjPpPtesVDRq2rkM0ZnVW7ydpK4pCsmnro0kG+gPm4Q3pDXKrPCMEbCikFPBwjGEHIQqMNeRloiykkSxoBR2eXG5/leikY0p5YP6QA0AnsdJE1+iSue8sSt6eXvj5WZF/E1/Wjp74bLMK8mbhxGCQ7nVSLxfEwtBn4isgRFRkGCvFjCu4mh5UHGwpNcBNldz3Zzd6PJY74tJ/iagbTMq8NOEDBo8K/D19/2mVtosPgetjsVpU06Vw2CWAhK37FAsWK3BwdTr0qgC1HK2SU8LtQ==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-02 10:53:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-07-02T10:53:34"
Sello="POWI+orlvSPpacpUjRdC7V+8F1zrVz9YYTmsoifoyqzxokYruG9ZBAH57nJ/Dx3FmjPpPtesVDRq2rkM0ZnWV7ydpK4pCsmnro0kG+gPm4Q3pDXKrPCMEbCikFPBwjGEHlQqMNeRloiykkSxoB
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000504420054"
Certificado="MIIGSDCCBDCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MjAwNTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVkID
SubTotal="2956.91" Descuento="14.78" Moneda="MXN" Total="3415.23" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83177">
  <cfdi:Emisor Rfc="VAMD861113J23" Nombre="DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/008" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 6V CONVENIO DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/008 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $ 2956.91 I.V.A $ 473.10 RETENCIÓN 5 AL MILLAR $
    14.78 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024" ValorUnitario="2956.91" Importe="2956.91" Descuento="14.78" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2956.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="473.10"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="473.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2956.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="473.10"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2757AE89-6F18-46F8-9F91-5CAEE5B1D2AC"
    FechaTimbrado="2024-07-02T10:53:50" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="POWI+orlvSPpacpUjRdC7V+8F1zrVz9YYTmsoifoyqzxokYruG9ZBAH57nJ/Dx3FmjPpPtesVDRq2rkM0ZnWV7ydpK4pCsmnro0kG+gPm4Q3pDXKrPCMEbCikFPBwjGEHlQqMNeRloi
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="GdMhMuJAkkc3UcGZ7X2djxISnTG69KmjBrNRMyEfyqd9lv/s0E1NzkZ6ksqE76N2Dhwr9iSITr4oKh1jtYzXW59nJcMG+pRtyAERB10EdvRHuYm9u21HTHLE0tpboOpCiqVn7vURFR+
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VAMD861113J23 | DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO | GES790913CT0 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2757AE89-6F18-46F8-9F91-5CAEE5B1D2AC | 2024-07-02T10:53:34 | 2024-07-02T10:53:50 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,415.23 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA
GENERAL
GOBIERNO
DE SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA:
C. Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

SERVICIO : Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

CONTRATO MIXTO NÚMERO:
CONVENIO SCG-ECOP5M24/008

ESTIMACIÓN NÚMERO:
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

6V (SEIS)

TIPO DE ESTIMACIÓN
PRECIO UNITARIO (PARTE VARIABLE)

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 171 700.00

MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 137 400.00

MONTO DE CONVENIO SIN IVA \$ 3 430.00

FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DE 2024

FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

| No. | PARTIDA | PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE) | UNIDAD | Cant | P.U. | IMPORTE ESTIM. ANTERIORES | IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE ACUMULADO |
|-----|---------|--|--------|------|---------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| II | 2 | Vialicos | | | | | | |
| | | 2.1 Vialico sin pernocta / Dia / 422.41 | Dia | 1.00 | 422.410 | 0.00 | 422.410 | 0.00 |
| | | 2.2 Vialico con pernocta / Dia / 844.83 | Dia | 3.00 | 844.829 | 0.00 | 2 534.497 | 422.41 |
| | | | | | | | | 2 534.50 |

HONORARIOS \$ 2 956.91

16% IVA \$ 473.11

SUBTOTAL \$ 3 430.01

RET. I.S.R. \$ -

RET. IVA \$ -

RET. SFP (5 AL MILLAR) \$ 14.78

TOTAL \$ 3 415.23

Oficios de comisión: ECOP-DV-1190/2024

SUMAS : 0.00

IVA: 0.00

TOTAL: 0.00

2 956.91

473.10

3 430.00

2 956.90

473.10

3 430.00

ELABORÓ
Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo

CONTRATISTA

REVISÓ
Ing. Roberto Grijalva Encerrada

RESIDENTE

AUTORIZÓ
Ing. Victor Efraín Figueroa Miranda

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Sin Pernocta \$ 490.00

Con Pernocta \$ 2 940.00

Importe del convenio a P.U. (IVA incluido) \$ -

Pagado hasta la estimación anterior \$ -

A pagar en esta estimación \$ 490.00

Saldo por ejercer \$ -

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JULIO DE 2024

| | |
|-------------|-------|
| No. Camo: | |
| Gasolina: | 4,500 |
| Casetas: | 198 |
| Otros: | |
| Total: | 4,698 |
| kilometraje | |
| Inicial: | |
| Entrega: | |
| Diferencia: | |



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORIA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DV-1190/2024.
Hermosillo, Sonora a 20 de junio del 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO.
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/008 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" y "FONDO MINERO", las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Huatabampo, Navojoa y Álamos, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 25 al 28 de junio del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up S10 con número de placas UY-4456-A, recorriendo 1,050 km de carretera pavimentada, cruzando por 6 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 25 de junio a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa Director de Recursos Financieros y Materiales

Archivo
RGF/ILMN/CGGV

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

| ANEXO AL OFICIO DE NOMINACIÓN | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|---|
| DÍAS DE VERIFICACIÓN | OBRA | CONTRATO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROGRAMA |
| 25 al 28 de Junio de 2024 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | GES-SSS-CCAF-DGIF-2023-18-050 | HUATABAMPO | HUATABAMPO | RECURSO FEDERAL / ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | | NAVOJOA | NAVOJOA | |
| | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUÍ ALAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 4 CARCAMOS DE REBOMBEO CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA | CEA FORNOMINERO H CH 200003 | ALAMOS | ALAMOS | FEDERAL / FONDO MINERO |

9

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General De Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-1190/2024 de fecha 20 de junio del 2024, se me comisiona para que se efectúe la verificación física, de las obras anexas a dicho oficio, correspondientes a los programas "FONDO MINERO" y "ATENCION A LA SALUD DE PERSONA SIN SEGURIDAD SOCIAL".



A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 25 de junio del 2024, se realizó el traslado a la localidad de Álamos, municipio de Álamos, Sonora para la inspección física a la siguiente obra:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA."

EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CONTRATO: CEA-FONDOMINERO-IH-OB-21-033




El día 26 de junio del 2024, se realizó el traslado a la localidad de Navojoa, municipio de Navojoa, Sonora para la inspección física a la siguiente obra:

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA"

EJECUTORA: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050





El día 27 de junio del 2024, se realizó el traslado a la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo, Sonora para la inspección física a la siguiente obra:

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA"

EJECUTORA: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050



Conclusión:

El día 28 de junio del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE


Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo
Asesor técnico

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/008

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 02/01/24 AL 30/06/24

MONTO DEL CONTRATO : 148,017.22 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 08/01/24, 04:55 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Teléfono : 6622171950

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO

Domicilio : Calle : CALLE VAVATURU No. Ext. 5 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M24/008

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 181 Días naturales.

Fecha de Inicio : 02/01/24

Fecha de Término : 30/06/24

Monto : 148,017.22 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0676582318

Longitud : -110.9592242313

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad :

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALLE VAVATURU No. Ext. 5 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 675123

Correo Electrónico : DIEGOVAZQUEZM86@GMAIL.COM

Residente

Nombre : ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALLE GORSSETTO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 15 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 08/01/24, 04:56 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/01/2024 ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA, LA CUAL FUE FORMALIZADA POR CONTRATO CON FECHA 02 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: LA APERTURA DE LA BITACORA SE REALIZÓ EN ESTA FECHA DEBIDO A ACONTECIMIENTOS AJENOS A NUESTROS, DEBIDO A QUE EL AREA ADMINISTRATIVA, NOS TURNO APENAS DICHO CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 10/01/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 10/01/24, 08:48 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 10/01/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0036/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE ENERO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA" Y "FONDO MINERO".

Archivos adjuntos

ECOP DV 0036 2023.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 17/01/24

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 15/01/24, 08:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/01/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0068/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS DEL 16 Y 19 DE ENERO LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS".

Archivos adjuntos

ECOP DV 0068 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 17/01/24

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 31/01/24, 12:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0036/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA" Y "FONDO MINERO" DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA" CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-004

DE 10" Y 12" CON CONEXION A LINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CARCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE REGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA."

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-004

CEA-FONDOMINERO-IH-OB-21-033

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0068/2024 Y AL OFICIO ECOP-DV-0056/2023 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS" DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE BLVD. NO REELECCIÓN Y AV. IGNACIO ALLENDE EN NAVOJOA SONORA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA."

CONTRATO: MNA-2023-61414-296

"BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA PLAZA 5 DE MAYO ENTRE BLVD. NO REELECCIÓN Y BLVD. OBREGÓN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA."

CONTRATO: MNA-2023-61414-297

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 31/01/24, 03:57 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0200/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 01 Y 02 DE FEBRERO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES AL "PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA" .

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISIÓN ECOP-DV-0200/2024

Archivos adjuntos

ECOP DV 0200 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 01/02/24, 07:15 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/02/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN OFICIOS DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0036/2024 Y ECOP-DV-0068/2024, CON SUS RESPECTIVOS INFORMES DE PERNOCTA E INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2024

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0068-2024.PDF
ECOP DV 0036 2024.PDF
INFORME ENERO 2024.PDF
ECOP DV 0068 2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0036-2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 01/02/24, 07:16 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, POR UN MONTO DE 23,965.53 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 53/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F Y ESTIMACIÓN 1V CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024.

Archivos adjuntos

ESTIMACION 1F.PDF
ESTIMACION 1V.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/02/24, 10:53 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/02/24, 10:56 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/02/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024 POR UN IMPORTE DE: 23,965.53 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 53/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 16.19 %
FINANCIERO: \$ 23,965.53 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 16.19 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 06/02/24, 03:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/02/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

Archivos adjuntos

ECOP DV 0229 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 09/02/24

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 15/02/24, 09:41 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/02/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0200/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CON CARGO AL "PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA" DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+9202 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-044

"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+9202 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0229/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA, DE LAS OBRAS CON CARGO A LOS PROGRAMAS "PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA" Y PROGRAMA "FONDO MINERO", DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

"CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-008

"CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-013

"CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-014

"CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-015

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 15/02/24

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 20/02/24, 04:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/02/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA Y FRONTERAS, EN EL ESTADO DE SONORA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0347/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "INSABI".

Archivos adjuntos

ECOP DV 0347 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 22/02/24

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 23/02/24, 04:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/02/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE TESOPACO, CAJEME, SAN IGNACIO RÍO MUERTO Y GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0371/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS DEL 26 AL 29 DE FEBRERO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL".

Archivos adjuntos

ECOP DV 0371 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/02/24

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 29/02/24, 10:42 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/02/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA AMPLIACIÓN DE ALCANCE AL OFICIO DE COMISIÓN ECOP-DV-0371/2024, POR LO QUE SE AUMENTA UN DÍA MÁS DE VIÁTICOS CON PERNOCTA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO A MEMORÁNDUM NO. 085A/2024 SE LLEVARÁ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, "CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA."CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "FONDO MINERO".

Complemento

SE ANEXA MEMORÁNDUM 085A/2024.

Archivos adjuntos

MEMO 085 A 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 29/02/24, 05:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/02/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, EN LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS CON CARGO AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONA SIN SEGURIDAD SOCIAL", DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-047

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-048

PROGRAMA "INSABI" DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL ESQUEDA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA."

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-025

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME-ENFERMEDADES CRÓNICAS AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA."

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-INSABI-025

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0371/2024 Y A MEMORÁNDUM 085A/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CON CARGO AL PROGRAMA " ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONA SIN SEGURIDAD SOCIAL" Y "FONDO MINERO" DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) ROSARIO TESOPACO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA; Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) OBREGÓN CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA."

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-047

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) OBREGÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) OBREGÓN SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA; Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) OBREGÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA"

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-048

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA; Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) POTAM, EN LA LOCALIDAD DE POTAN, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-049

"CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA."

CONTRATO: CEA-FONDOMINERO-IH-OB-21-033

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/24, 07:32 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN OFICIOS DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0200/2024, ECOP-DV-0229/2024, ECOP-DV-0347/2024, ECOP-DV-0371/2024 Y MEMORÁNDUM 085A/2024 CON SUS RESPECTIVOS INFORMES DE PERNOCTA E INFORME MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024

Archivos adjuntos

INFORME FEBRERO 2024 - DIEGO VAZQUEZ.PDF
MEMO 085 A 2024.PDF
ECOP DV 0229 2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0347-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0371-2024.PDF
ECOP DV 0347 2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0200-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0229-2024.PDF
ECOP DV 0371 2024.PDF
ECOP DV 0200 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/24, 07:33 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR UN MONTO DE 28,612.08 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 08/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 2F Y ESTIMACIÓN 2V CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024..

Archivos adjuntos

ESTIMACION 2V.PDF
ESTIMACION 2F.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:32 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:37 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 POR UN IMPORTE DE:
28,612.08 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 08/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 35.52 %
FINANCIERO: \$ 52,577.60 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 35.52 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 14/03/24, 02:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/03/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0549-2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE MARZO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA DEL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "REG. DE VEH. USADOS DE PROC. EXTRA".

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0549-2024.PDF
ECOP-DV-0549-2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 15/03/24, 10:49 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/03/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE MARZO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO, CIERRE Y ELABORACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CARGO A RECURSO FEDERAL "PP CONS Y MT SS E001" PARA LA OBRA EJECUTADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE OBRA:

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) ROSARIO TESOPACO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA; Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) OBREGON CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA."
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-047

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) OBREGON NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) OBREGON SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA; Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) OBREGON NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA"
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-048

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0549/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA CON CARGO AL PROGRAMA "REG. DE VEH. USADOS DE PROC. EXTRA" DE LA SIGUIENTE OBRA:

"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ARROYO NAGOVABI Y CALLE MATAMOROS EN COLONIA LAS LIEBRES MUNICIPIO DE MOCTEZUMA"

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 21/03/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 19/03/24, 03:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/03/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y ETCHOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0553/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS DEL 20 AL 22 DE MARZO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL"

Archivos adjuntos

ECOP DV 0553 22024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 21/03/24

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 23/03/24, 01:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/03/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, EN EL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0602/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE MARZO LA

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0602-2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/24, 09:56 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/04/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0553/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA CON CARGO AL PROGRAMA " ATENCION A LA SALUD DE PERSONA SIN SEGURIDAD SOCIAL " DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA"
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL CSR ETCHOJOA, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL CSR BACOBAMPO, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA"
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-051

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0602/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CON CARGO AL PROGRAMA "REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA" DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

"REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION "A" Y AV. LIBERTAD "A", EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO"
CONTRATO: IO-85-I03-826055984-N-6-2023

"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "B" Y AV. NUEVO LEON "A", EN SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO."
CONTRATO: IO-85-I03-826055984-N-7-2023

"PAVIMENTACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. JUAREZ, ENTRE CALLE 2 Y 6, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO"
CONTRATO: IO-85-I03-826055984-N-14-2023

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/24, 10:08 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN OFICIOS DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0371/2024, MEMO-085A/2024, ECOP-DV-0553/2024, ECOP-DV-0549/2024 Y ECOP-DV-0602/2024, CON SUS RESPECTIVOS INFORMES DE PERNOCTA E INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL 2024

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0602-2024.PDF
ECOP.DV 0371 2024.PDF
PERNOCTA ECOP DV 0549 2024.PDF
PERNOCTA ECOP DV 0371 2024.PDF
MEMO 085 A 2024.PDF
PERNOCTA ECOP DV 0533 2024.PDF
ECOP DV 0553 22024.PDF
INFORME MARZO 2024.PDF
ECOP-DV-0549-2024.PDF
PERNOCTA ECOP DV 0602 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/04/24, 10:11 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 24,810.35 VEINTICUATRO MIL OCHO CIENTOS DIEZ 35/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F Y ESTIMACIÓN 3V CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024..

Archivos adjuntos

ESTIMACION 3V.PDF
ESTIMACION 3F.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:25 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:28 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR UN IMPORTE DE:
24,810.35 VEINTICUATRO MIL OCHO CIENTOS DIEZ 35/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 52.28 %
FINANCIERO: \$ 77,387.93 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 52.28 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 07/04/24, 10:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/04/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0694/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL".

Archivos adjuntos

ECOP DV 0694.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 14/04/24, 08:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/04/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0701/2024 SE ASISTIRÁ LOS DÍAS DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LA CAPACITACIÓN DE "LÍQUIDOS PENETRANTES I Y II" IMPARTIDA POR ILOG S.A DE C.V.

Archivos adjuntos

ECOP DV 0701 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 17/04/24, 11:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/04/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS CON CARGO AL "PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA"

"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM. 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-014

"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM. 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA."
CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-015

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0694/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA CON CARGO AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DE LAS SIGUIENTES OBRA:
"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA"
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSR ETCHOJOA EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSR BACOBAMPO, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA"
CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-051

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 23/04/24, 04:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/04/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0784/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" Y "PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA".

Archivos adjuntos

ECOP DV 0784 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/05/24, 01:33 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/05/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO A LOS OFICIOS DE COMISIÓN ECOP-DV-0701/2024 DE FECHA DEL 06 DE ABRIL DE 2024, ASISTÍ AL A LA CAPACITACIÓN DE "LÍQUIDOS PENETRANTES I Y II" IMPARTIDA POR ILOG S.A DE C.V. EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0784/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA CON CARGO AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" Y "APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA" DE LAS SIGUIENTES OBRA:

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA" CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+9202 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA." CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-044

"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM. 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA" CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-014

"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM. 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA" CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-015.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN OFICIOS DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0694/2024, ECOP-DV-0701/2024 Y ECOP-DV-0784/2024, CON SUS RESPECTIVOS INFORMES DE PERNOCTA E INFORME MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2024

Archivos adjuntos

ECOP DV 0694 2024.PDF
PERNOCTA ECOP-DV-0694-2024.PDF
PERNOCTA ECOP-DV-0784-2024.PDF
ECOP DV 0701 2024.PDF
ECOP DV 0784 2024.PDF
PERNOCTA ECOP-DV-0701-2024.PDF
INFORMES MES DE ABRIL 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 02/05/24, 10:12 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR UN MONTO DE 27,767.25 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 4F Y ESTIMACIÓN 4V CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024.

Archivos adjuntos

ESTIMACION 4F.PDF
ESTIMACION 4V.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 02/05/24, 11:09 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 02/05/24, 11:22 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 POR UN IMPORTE DE: 27,767.25 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 25/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 84.55 %
FINANCIERO: \$ 125,155.19 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 84.55 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 08/05/24, 10:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/05/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y HUATABAMPO DEL ESTADO DE SONORA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0920/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL".

Archivos adjuntos

ECOP DV 0920 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 27/05/24

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 17/05/24, 10:47 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/05/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0920/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA."
"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA"

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 27/05/24

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 23/05/24, 03:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/05/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN

TECNICAS NO PUDO SUBIRSE LA NOTA PREVIO A LA VERIFICACION FISICA, YA QUE, SEGUN OFICIO NO. ECOP-DV-1000/2024 SE ME COMISIONÓ EL DÍA 20 DE MAYO PARA LA REVISIÓN FISICA DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) NACO, EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO, SONORA." CON CARGO AL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL"

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISIONA ECOP-DV-1000/2024

Archivos adjuntos

ECOP-DV-1000-2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 27/05/24

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 03/06/24, 10:28 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1000/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DE LA SIGUIENTE OBRA: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) NACO, EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO SONORA." CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-053

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1053/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DE LA SIGUIENTE OBRA: "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA" CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 03/06/24, 10:36 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/06/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN OFICIOS DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0920/2024, ECOP-DV-1000/2024 Y ECOP-DV-1053/2024, CON SUS RESPECTIVOS INFORMES DE PERNOCTA E INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO DEL 2024

Archivos adjuntos

PERNOCTA ECOP-DV-0920-2024.PDF
ECOP DV 1053 2024.PDF
PERNOCTA ECOP-DV-1000-2024.PDF
PERNOCTA ECOP-DV-1053-2024.PDF
INFORME MAYO 2024.PDF
ECOP DV 0920 2024.PDF
ECOP-DV-1000-2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 03/06/24, 10:39 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 03/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 22,698.28 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 28/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 5F Y ESTIMACIÓN 5V CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024..

Archivos adjuntos

ESTIMACION 5F.PDF
ESTIMACION 5V.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 03/06/24, 11:34 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 03/06/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 03/06/24, 11:42 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 POR UN IMPORTE DE: 22,698.28 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 28/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 86.38 %
FINANCIERO: \$ 127,853.44 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 86.38 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 47

Fecha y Hora: 10/06/24, 08:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 10/06/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE TERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCIÓN Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS EL CUAL TENGO ASIGNADO, CONTRATO SCG-ECOP5M24/008, DE LA PARTIDA II CONCEPTO A PRECIO UNITARIO EN ESPECÍFICO A CONCEPTO 2.2 VIÁTICOS CON PERNOCTA, NO CUENTO CON DÍAS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DEL MES DE JUNIO 2024. ASÍ MISMO SE INFORMA QUE DE LA PARTIDA 2.1 REFERENTE A VIÁTICOS SIN PERNOCTAS, SE CUENTA SOLO CON UNA UNIDAD DISPONIBLE PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO EL MES DE JUNIO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 21/06/24

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 17/06/24, 12:32 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/06/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CON CARGO A RECURSO FEDERAL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES, PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEC) COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- OME0127-24

PRELIMINARES, REHABILITACIÓN ELÉCTRICAS, LIMPIEZA GENERAL EN ESCUELA VICENTE FLORES MURILLO (26DPR1353N) EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, LOCALIDAD DE EMPALME, SONORA.

2.- OME0298-24

PRELIMINARES, REHABILITACIÓN ELÉCTRICAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 11 (26DML0011T) EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, LOCALIDAD DE EMPALME, SONORA.

3.- OME0306-24

PRELIMINARES, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA FRAY FRANCISCO EUSEBIO KINO (26DPR1252P) EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/06/24

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 19/06/24, 11:03 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/06/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A MUNICIPIO DE PITIQUITO, EN EL ESTADO DE SONORA. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1170/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, ESTADO DE SONORA" ANEXA AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROAGUA".

Archivos adjuntos

ECOP DV 1170 24.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/06/24

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 21/06/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: CANCELACIÓN DE NOTA NÚMERO 48, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DERIVADO DEL ERROR INVOLUNTARIO EN LA REDACCIÓN DE ACTIVIDADES REPORTADAS EN LA NOTA NO. 48 CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DE 2024, SE CANCELA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/06/24

Número de Nota: 51

Fecha y Hora: 24/06/24, 09:35 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 21/06/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO, CIERRE Y ELABORACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CARGO A RECURSO FEDERAL "APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA" PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: "CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM. 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA"

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-014
"CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM. 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA"

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-015

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/06/24

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 24/06/24, 03:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/06/2024 ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: RESPUESTA A NOTA NÚMERO 47, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RESPUESTA A LA NOTA NUMERO 47 SE REVISARA LA PROGRAMACION DEL MES DE JUNIO Y SE AVISARA EN CASO DE INCREMENTO EN LAS PARTIDAS 2.2 VIÁTICOS CON PERNOCTA Y EN LA PARTIDA 2.1 REFERENTE A VIÁTICOS SIN PERNOCTAS, MEDIANTE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 25/06/24

Número de Nota: 53

Fecha y Hora: 24/06/24, 04:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/06/2024 ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: AMPLIACION DE PARTIDAS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: DERIBADA DE LA REVISION DEL PLAN MENSUAL DE JUNIO DE LA VERIFICACION FISICA SE TIENE LA NECESIDAD DE AMPLIAR LAS PARTIDAS 2.2 VIÁTICOS CON PERNOCTA Y 2.1 REFERENTE A VIÁTICOS SIN PERNOCTAS, POR LO CUAL SE NOTIFICA QUE SE CELEBRA CON FECHA DEL DIA DE HOY CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 25/06/24

Número de Nota: 54

Fecha y Hora: 25/06/24, 11:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/06/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISIÓN A LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO, NAVOJOA Y ALAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1190/2024 SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS AL OFICIO EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" Y "FONDO MINERO".

Archivos adjuntos

ECOP DV 1190 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/07/24

Número de Nota: 55

Fecha y Hora: 01/07/24, 09:45 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/07/2024 DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1170/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROAGUA". DEL SIGUIENTE CONTRATO:

"CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA"

CONTRATO: CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-065

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1190/2024 SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "FONDO MINERO" Y "ATENCION A LA SALUD DE PERSONA SIN SEGURIDAD SOCIAL" DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

"CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA."

CONTRATO: CEA-FONDOMINERO-IH-OB-21-033

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA"

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 56

Fecha y Hora: 01/07/24, 09:56 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/07/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN OFICIOS DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1170/2024 Y ECOP-DV-1190/2024, CON SUS RESPECTIVOS INFORMES DE PERNOCTA E INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024

Archivos adjuntos

PERNOCTA ECOP DV 1170 2024.PDF
PERNOCTA ECOP DV 1190 2024.PDF
ECOP DV 1170 24.PDF
ECOP DV 1190 2024.PDF
INFORME MES JUNIO 2024.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/07/24

Número de Nota: 57

Fecha y Hora: 01/07/24, 10:02 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/07/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, POR UN MONTO DE 23,120.71 VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE 71/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 6F, ESTIMACIÓN 6V Y ESTIMACIÓN 6VCONVENIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024.

Archivos adjuntos

ESTIMACION 6V CONVENIO.PDF
ESTIMACION 6F.PDF
ESTIMACION 6V.PDF

Nota creada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/07/24

Número de Nota: 58

Fecha y Hora: 01/07/24, 01:08 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/07/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 02/07/24

Número de Nota: 59

Fecha y Hora: 02/07/24, 10:38 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/07/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 POR UN IMPORTE DE: 23,120.71 VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE 71/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 100.00 %
FINANCIERO: \$ 150,974.13 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 102.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO (SUPERINTENDENTE) 02/07/24

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.