

RFC emisor:

AASF8012153C1

Nombre emisor:

FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

RFC receptor:

GES780913CT0

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83260

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

CD0AA695-5F1F-4D11-B1AB-1EDA77B17324

No. de serie del CSD:

00001000000514015363

Código postal, fecha y hora de emisión:

85820 2024-05-02 12:34:19

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
54111600	SCG-ECOP5M24/010	1.00	E48	Unidad de servicio	4,646.54	4,646.54	23.23	Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 4V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/010 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$4646.54 IVA \$743.45 RETENCION 5 AL MILLAR \$23.23 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,646.54	Tasa	16.00%	743.45
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 4,646.54

Descuento

\$ 23.23

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 743.45

Total

\$ 5,366.76

Sello digital del CFDI:

VAHB3JIN2DnWA6v4EAQItotDofMQBS5YWWWyDCgbSiQVG/gV1ZgZv/eH+juqpnQxOamnDvc5nRMNLDjYlgNHYMhYZ+e0NjD98hq8clWmjTdkbRnAqqrkXpi4/WCY6ipeBavkX+G7mLLUKVXgJ0NCOXwJ9qcJ8gqLdBEMlwGBnjwZUo3XFQ/FXD022jmlL78cdM7rdg3U/GmI0HLvDw475YyqFP3dhEQMOs6zrUrg3M1Mh+NwQ9zmp3pzRW5fmNCeBsgcNtQLh9t+soZ0M11kfenwrf1nLOZ0odmRz/qyfbZvJNlJxaoxdt4w8VWdmZ5ZpmAkzQZco29Q==

Sello digital del SAT:

UPHW8oIBtoGsbwnTd5JdAzD8i10MEK194KcL7YxX1EbmFfyBqOhF9ZmhOtyjHOS81Df8CeMANguHNgtIXH1odzl5oBN2G4t1rU8y0qpxZdoziXhRW1PTPWpxpP/Up2lw0vshqRtTioIM2jSG8aKEA1Olv08LA8T3znjuoUF4VgCKXugP18XwqZg0rFuXNEAixJfJfN6dN6VyDHUJh1Chi4yOcn+oGGTGOCGclfywb7ydwUZoulufox0Erps2eyfTtdV1N0LchJABVP4G44uH5nwQgJC0m6JGgpkPRRmO5g49tEOLM5iRAuVzNebXduoGT/rMIF5zSfLueXQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]CD0AA695-5F1F-4D11-B1AB-1EDA77B17324|2024-05-02T12:34:51|SAT970701NN3|VAHB3JIN2DnWA6v4EAQItotDofMQBS5YWWWyDCgbSiQVG/gV1ZgZv/eH+juqpnQxOamnDvc5nRMNLDjYlgNHYMhYZ+e0NjD98hq8clWmjTdkbRnAqqrkXpi4/WCY6ipeBavkX+G7mLLUKVXgJ0NCOXwJ9qcJ8gqLdBEMlwGBnjwZUo3XFQ/FXD022jmlL78cdM7rdg3U/GmI0HLvDw475YyqFP3dhEQMOs6zrUrg3M1Mh+NwQ9zmp3pzRW5fmNCeBsgcNtQLh9t+soZ0M11kfenwrf1nLOZ0odmRz/qyfbZvJNlJxaoxdt4w8VWdmZ5ZpmAkzQZco29Q==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2024-05-02 12:34:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-05-02T12:34:19"
Sello="VAHB3JJIN2DnWA6v4EAQltotD/0FMQB55YwWvWDCgbSiQVG/gV1ZgZv/eH+jucpnQxOamnDvc5nRMNLDjYi/gNHvMhYZ+e0NjD98hq6cLWmjTdkbRnAqqrKXp14/WCY6ipe8avkX+67mLLUKVXg
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000514015363"
Certificado="MIIGTzCCBDeGAWI8AgIUMDAwMDAwMDA1MTQwMTUzNjMuDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPuk1EQUQgQ0VSVEI6SUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="4646.54" Descuento="23.23" Moneda="MXN" Total="5366.76" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="85920">
  <cfdi:Emisor Rfc="AASF8012153C1" Nombre="FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/010" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 4V DEL CONTRATO SCG-ECOP5M24/010 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $4646.54 IVA $743.45 RETENCION 5 AL MILLAR $23.23
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024" ValorUnitario="4646.54" Importe="4646.54" Descuento="23.23" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="4646.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="743.45"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="743.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="4646.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="743.45"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="CD0AA695-5F1F-4D11-B1AB-1EDA77B17324"
    FechaTimbrado="2024-05-02T12:34:51" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="VAHB3JJIN2DnWA6v4EAQltotD/0FMQB55YwWvWDCgbSiQVG/gV1ZgZv/eH+jucpnQxOamnDvc5nRMNLDjYi/gNHvMhYZ+e0NjD98hq6cLWmjTdkbRnAqqrKXp14/WCY6ipe8avkX+67m
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="UPHwBoI8bt0GsbnTd5JdAz08i10MEK194KcL/7YxX1EhmFfyBQhF9ZmhDtyjH0S8IDf/8CeMANGuhNGTixt1odz15oBN264t1rU8y0qp1xZd0zYXhRW1PTPWpxrP/Up2Iw0/shqx
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AASF8012153C1	FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD0AA695-5F1F-4D11-B1AB-1EDA77B17324	2024-05-02T12:34:19	2024-05-02T12:34:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,366.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

**CONTRATISTA:** C. Francisco Arturo Alvarez Siqueiros

## ESTIMACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

**SERVICIO :** Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que efectúen las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

CONTRATO MIXTO NUMERO:  
SCG-ECOP5M24/010

**MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA:**

\$	171,700.00	MONTO DEL CONTRATO SIN IVA:
\$	137,400.00	MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA:

	TIPO DE ESTIMACIÓN
	PRECIO UNITARIO (PARTE VARIABLE)
\$	148,017.24
\$	118,448.28

**FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DE 2024**

**FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024**

**FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024**

[illegible]

Oficios de comisión: ECOP-DV-0652/2024  
ECOP-DV-0757/2024  
ECOP-DV-0783/2024

SUMAS :	11,405.14	4,646.54	16,051.68
IVA:	1,824.82	743.45	2,568.27
TOTAL:	13,230.0	5,390.00	18,620.00

HONORARIOS	\$	4,646.54
16% IVA	\$	743.45
SUBTOTAL	\$	5,390.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5% AL MILLAR)	\$	23.23
TOTAL	\$	5,366.76

	Sin Pemecota	Con Pemecota
Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	\$ 4,899.94	\$ 29,400.06
Pagado hasta la estimación anterior	\$ 3,429.95	\$ 9,800.02
A pagar en esta estimación	\$ 1,470.00	\$ 3,920.00
Saldo por elocer	\$ 0.00	\$ 15,680.00

ELABORO  
*[Signature]*  
Arturo Alvarez-Siquinos  
CONTRATISTA

**REVISOR**  
**RESIDENTE**  
**Ind. Hospital Gral. F. Encarnada**

Inq. Víctor Efraim Siqueiros Miranda  
**DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
DE OBRA PÚBLICA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE MAYO DE 2024

No. Carro:	
Gasolina:	1,500
Casetas:	26
Otros:	
Total:	\$ 1,586
kilometraje	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
Secretaría de la Contraloría General  
Oficio: ECOP-DV-0652/2024.  
Hermosillo, Sonora a 01 de abril de 2024.

**Asunto:** Se comisiona

**ING. FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS.**  
**Presente.**

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/010 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, realice la verificación física de la obra "primera etapa de la construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam, en la localidad de Vicam (SWITCH), municipio de Guaymas, Sonora" correspondiente al programa "E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", la obra se encuentra ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 02 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Ford con número de placas VB-71-403, recorriendo 450 km de carretera pavimentada, cruzando 2 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 02 de abril a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE.**

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
**Director General.**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presenta.

Archivo  
/LMN

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

*[Firma manuscrita]*

**Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda**  
**Director General De Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0652/2024, de fecha 01 de abril del 2024, se me comisiona para que efectúe la verificación física de la obra anexa a dicho oficio, correspondiente al programa E001 Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 02 de abril del 2024, se realizó el traslado a la localidad para la inspección física de la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** Primera etapa de la Construcción del Hospital Integral Comunitario de Vicam, en la localidad de Vicam (switch), municipio de Guaymas, Sonora.

**Ejecutora:** Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

**Contrato:** SIDUR-PF-23-158



**Conclusión:**

El día 02 de abril del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de la obra, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Álvarez Siqueiros'.

**Ing. Francisco Arturo Álvarez Siqueiros**  
**Asesor Técnico**

No. Carro:	
Gasolina:	2000
Casetas:	296
Otros:	
Total:	\$ 2,296
Kilometraje:	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	



GOBIERNO  
DE SONORA

CONTRALORIA  
GENERAL

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
Secretaría de la Contraloría General  
Oficio: ECOP-DV-0757/2024.  
Hermosillo, Sonora a 12 de abril de 2024.

Asunto: Se comisiona

**ING. FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS.**  
**Presente.-**

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/010 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía de la Arq. Ana Sofia Guadalupe García Paz, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio correspondientes al programa "REG DE VEH USADOS DE PROC EXTRANGERA", las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 17 al 19 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up FORD con número de placas VB-71-400, recorriendo 850 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 17 de abril a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE.**

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
**Director General.**



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Bellán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo  
RGF/ILMN

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

J

ANEXO A OFICIO No. ECOP-DV-0757/2024					
DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
17 AL 19 DE ABRIL	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE CALLES ONCE (0+000) Y DEL DERECHO (0+038), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	REG DE VEH USADOS DE PROC EXTRANJERA. (RAMO FEDERAL 23)
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLES MARIA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADEROS (0+110), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE CALLES MANUEL ESPERÓN (0+009) Y MANUEL ESPERÓN (0+040), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD DEL RAQUET ENTRE BOULEVARD DEL RAQUET (0+025) Y BOULEVARD DEL RAQUET (0+050), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	

22

2

7



**Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda**  
**Director General De Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0757/2024, de fecha 12 de abril del 2024, se me comisiona para que, en compañía de la Arq. Ana Sofía Guadalupe García Paz, se efectúe la verificación física de las obras correspondientes al programa "Reg de Veh Usados de Proc Extranjera", las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Nogales, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 17 de abril del 2024, se realizó el traslado a las oficinas del Departamento de Obras del Ayuntamiento de Nogales, para llevar a cabo la revisión de los expedientes que integran dichas obras.

- Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle del Derecho entre calle Once (0+000) y del Derecho (0+038), en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.
- Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Manuel Esperón entre Manuel Esperón (0+009) y Manuel Esperón (0+040), en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.
- Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en boulevard del raquet entre boulevard del raquet (0+025) y boulevard del raquet (0+050), localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.
- Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle puente divisadero entre calles María Greever (0+000) y puente divisadero (0+110), en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

El día 18 de abril del 2024, se inició el traslado a las obras para la inspección física.

**Nombre de la Obra:** Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle del Derecho entre calle Once (0+000) y del Derecho (0+038), en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

**Ejecutora:** H. Ayuntamiento de Nogales.

**Contrato:** MNS-IO-EN01/24





**Nombre de la Obra:** Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Manuel Esperón entre Manuel Esperón (0+009) y Manuel Esperón (0+040), en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

**Ejecutora:** H. Ayuntamiento de Nogales.


**Contrato:** MNS-IO-EN02/24



**Nombre de la Obra:** Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en boulevard del raquet entre boulevard del raquet (0+025) y boulevard del raquet (0+050), localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

**Ejecutora:** H. Ayuntamiento de Nogales.

**Contrato:** MNS-IO-EN03/24



*[Handwritten signature]*

**Nombre de la Obra:** Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle puente divisadero entre calles María Greever (0+000) y puente divisadero (0+110), en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales, Sonora.

**Ejecutora:** H. Ayuntamiento de Nogales.

**Contrato:** MNS-IO-EN04/24



**Conclusión:**

El día 19 de abril del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ing. Francisco Arturo Alvares Siqueiros  
Asesor Técnico

No. Camo:	
Gasolina:	3.00
Casetas:	292
Otros:	
Total:	\$3,292
Kilometraje:	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
Secretaría de la Contraloría General  
Oficio: ECOP-DV-0783/2024.  
Hermosillo, Sonora a 22 de abril de 2024.

Asunto: Se comisiona

**ING. FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS.**  
**Presente.-**

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/010 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes al programa "PAIH", la obra se encuentra ubicada en varios municipios del estado de Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 24 al 26 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Ford con número de placas VB-71-403, recorriendo 650 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 24 de abril a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE.**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
**Director General.**

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo  
RGF/LMN

*[Handwritten signature]*

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

*[Handwritten signature]* J

ANEXO A OFICIO No. ECOP-DV-0783/2024					
DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
24 AL 26 DE ABRIL	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004	VARIOS	VARIAS	FEDERAL / PAIH
	CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-005	VARIOS	VARIAS	
	CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RÍO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-006	VARIOS	VARIAS	
	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-007	VARIOS	VARIAS	
	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-008	VARIOS	VARIAS	
	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-013	VARIOS	VARIAS	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda**  
**Director General De Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0783/2024, de fecha 22 de abril del 2024, se me comisiona para que efectúe la verificación física de las obras anexas a dicho oficio, correspondientes al programa PAIH, las cuales se encuentran ubicadas en varios Municipios del Estado de Sonora.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 24 de abril del 2024, se realizó el traslado a las localidades para la inspección física de las siguientes obras:

**Nombre de la Obra:** Construcción del canal principal de la ampliación del distrito de riego del pueblo yaqui, del km 22+920 al 27+180 (tramo 6), en el Estado de Sonora.

**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua



**Contrato:** CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004



**Nombre de la Obra:** Construcción del sifón del cruce de las vías de comunicación en el km 18+570 del canal de ampliación y estructuras, en el estado de Sonora.

**Ejecutora:** Comisión Estatal de Agua


**Contrato:** CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-005



**Nombre de la Obra:** Construcción del sifón del cruce del río yaqui en el km 27+180 del canal de ampliación y estructuras, en el estado de Sonora.

**Ejecutora:** Comisión Estatal de Agua

**Contrato:** CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-006




El día 25 de abril del 2024, se realizó el traslado a las localidades para la inspección física de las siguientes obras:

**Nombre de la Obra:** Construcción del canal principal de la ampliación del distrito de riego del pueblo yaqui, del km 27+496 al 38+700 y estructuras (tramo 7), en el estado de sonora.

**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua

**Contrato:** CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-007





**Nombre de la Obra:** Construcción del canal principal de la ampliación del distrito de riego del pueblo yaqui, del km 27+496 al 38+700 (tramo 8), en el estado de sonora.

**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua

**Contrato:** CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-008

A handwritten signature or mark.





**Nombre de la Obra:** Construcción del canal principal de la ampliación del distrito de riego del pueblo yaqui, del km 38+700 al 55+931 y estructuras (tramo 9), en el estado de sonora.

**Ejecutora:** Comisión Estatal del Agua

**Contrato:** CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-013



**Conclusión:**

El día 26 de abril del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco', written over a vertical line.

Ing. Francisco Arturo Álvarez Siqueiros  
Asesor Técnico



# Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/010

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

## LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 02/01/24 AL 30/06/24

MONTO DEL CONTRATO : 148,017.22 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 09/01/24, 09:45 AM

Tipo de nota: Apertura

**Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.**

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Teléfono : 6622171950

**Datos del Contratista.**

Nombre del Contratista : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

Domicilio : Calle : FRANCISCO MONTES DE OCA No. Ext. 21 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

**Datos particulares del contrato**

Número de contrato : SCG-ECOP5M24/010

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 181 Días naturales.

Fecha de Inicio : 02/01/24

Fecha de Término : 30/06/24

Monto : 149,017.22 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

**Ubicación de los trabajos**

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0677520068

Longitud : -110.9592456889

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad :

**Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado****Superintendente**

Nombre : FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : FRANCISCO MONTES DE OCA No. Ext. 21 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Correo Electrónico : arturoalvarez80@hotmail.com

**Residente**

Nombre : ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALLE GORSSETTO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Correo Electrónico : roberto.grijalva@gmail.com

### Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

### Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 15 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

### Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

### Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 15 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

### Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

### Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 09/01/24, 10:07 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS

### Contenido

EL DÍA 09/01/2024 ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA, LA CUAL FUE FORMALIZADA POR CONTRATO CON FECHA 02 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: LA APERTURA DE LA BITACORA SE REALIZÓ EN ESTA FECHA DEBIDO A ACONTECIMIENTOS AJENOS A NUESTROS, DEBIDO A QUE EL AREA ADMINISTRATIVA, NOS TURNO APENAS DICHO CONTRATO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 15/01/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 15/01/24, 10:05 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 15/01/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0069/2024, DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0069-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 17/01/24

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 21/01/24, 07:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 21/01/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0097/2024, DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0097-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 29/01/24, 02:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 29/01/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: REDUCCIÓN DE DOS DÍAS DE COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN ALCANCE AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0097/2024, DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2024, SE HACE DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 038A/2024 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE POR MOTIVOS AJENOS A LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, SE HIZO UNA REDUCCION DE DOS DIAS EN LA FECHA DE COMISION, LLEVANDOSE A CABO LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

## Complemento

SE ANEXA MEMORANDUM.

## Archivos adjuntos

MEMORANDUM-038A-2024 PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 31/01/24, 01:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

## Contenido

EL DÍA 31/01/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO SE LLEVO A CABO LA VERIFICACION FISICA DE LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO: SIDUR-PF-23-101

CREACION DEL CENTRO DE IDENTIFICACION GENETICA Y PANTEON FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0069/2024, DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2024, SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICAO Y CONSTRUCCION DE APROCHES CON CARPETA ASFALTICA, EN PERIFERICO Y CALLE NOVENA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.

REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICAO Y CONSTRUCCION DE APROCHES CON CARPETA ASFALTICA, EN PERIFERICO Y CALLE TERCERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.

ATENDIENDO LOS OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0053/2024 Y ECOP-DV-0097/2024, DE FECHA 11 Y 17 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6 ENTRE AVENIDAS PERIMETRO Y MAGALLANES, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 24 Y AVENIDA 3, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 34 Y AVENIDA 10, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE CALLE 7 Y AVENIDA 25, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 14 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 12 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.

LAS OBRAS NO SE HAN INICIADO, POR LO TANTO, SOLO SE ENCONTRO INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PLANEACIÓN, POR LO QUE NO SE CONCLUYO CON LOS DIAS DESTINADOS MEDIANTE OFICIO PARA LA REVISIÓN EN COMENTO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 31/01/24, 03:59 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/01/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0199/2024, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, FONSAFI Y PAIH, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0199-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 01/02/24, 06:40 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/02/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES DE PERNOCTA Y OFICIOS DE COMISION CORRESPONDIENTES AL PERIODO

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0097-2024.PDF  
ECOP-DV-0069-2024.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0097-2024.PDF  
INFORME ENERO 2024 - ARTURO ALVAREZ.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0069-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/02/24, 06:48 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, POR UN MONTO DE 23,965.51 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 51/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 1F Y ESTIMACION 1V.

### Archivos adjuntos

1V-ENERO-ARTURO-ALVAREZ.PDF  
1F-ENERO-ARTURO-ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/02/24, 09:36 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 01/02/24, 09:52 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/02/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024 POR UN IMPORTE DE:  
23,965.51 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 51/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 16.19 %  
FINANCIERO: \$ 23,965.51 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 16.19 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 16/02/24, 02:49 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 16/02/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-0199/2024, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2024, SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, FONSAFI Y PAIH, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-048

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD EN TORIM, LOCALIDAD DE TORIM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2022-FONSABI-050

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD EN LOMA DE GUAMUCHIL, LOCALIDAD DE LOMA DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-007

### Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 19/02/24

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 22/02/24, 09:34 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 22/02/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0338/2024, DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO, ALAMOS, NAVOJOA Y ETCHOJOA, SONORA.

SE ANEXA OFICIO DE COMISION.

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0338-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/02/24

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 26/02/24, 02:24 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 26/02/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACLARACIÓN DEL PERIODO DE COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN ALCANCE AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0338/2024, POR ERROR INVOLUNTARIO SE HACE MENCION INCORRECTA DEL PERIODO DE LA COMISION, POR LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 074A/2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2024, QUE LA FECHA DE COMISION ES DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO..

### Complemento

SE ANEXA MEMORANDUM

### Archivos adjuntos

MEMORANDUM 074A-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/02/24

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 27/02/24, 04:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 27/02/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-



0372/2024, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA CSR SAN PEDRO DE LA CUEVA, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA..

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0372-2024.PDF  
ECOP-DV-0372-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 28/02/24

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 29/02/24, 03:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DIA 29/02/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0338/2024, DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024, SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO, ALAMOS, NAVOJOA Y ETCHOJOA, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CSR GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHIVO (LOS PLATANOS), MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-051

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR ETCHOJOA, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR BACOBAMPO, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0372/2024, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2024, SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA ANEXA A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-042

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR SAN PEDRO DE LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO, SE LLEVO A CABO LA VERIFICACION FISICA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-042

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSU DOMINGO OLIVARES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR EL TAZAJAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TAZAJAL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0305/2024, SE PROCEDIO A LA REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA SIGUIENTES:

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CSU HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CSR GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHIVO (LOS PLATANOS), MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-051

OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR ETCHOJOA, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA  
OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR BACOBAMPO, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:23 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES PERNOCTAS Y OFICIOS DE COMISION CORRESPONDIENTES

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0338-2024.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0199-2023.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0372-2023.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0338-2023.PDF  
ECOP-DV-0372-2024.PDF  
INFORME FEBRERO 2024 - ARTURO ALVAREZ.PDF  
ECOP-DV-0199-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:32 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR UN MONTO DE 23,543.09 VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 09/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 2F Y ESTIMACION 2V.

### Archivos adjuntos

2F.FEBRERO ARTURO ALVAREZ.PDF  
2V.FEBRERO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:44 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)  
Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 01/03/24, 09:47 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 POR UN IMPORTE DE: 23,543.09 VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 09/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 32.10 %  
FINANCIERO: \$ 47,508.60 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 32.10 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)  
Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 12/03/24, 02:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 12/03/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0505/2024, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA "REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD. JOSÉFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVE. RODOLFO CAMPODONICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS", LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0505-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)  
Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 22 Fecha y Hora: 19/03/24, 03:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 19/03/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO SE LLEVO A CABO LA VERIFICACION FISICA DE LA SIGUIENTE OBRA: CONTRATO: SIDUR-PF-23-101 CREACION DEL CENTRO DE IDENTIFICACION GENETICA Y PANTEON FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0505/2024, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2024, EN COMPAÑIA DEL ING. MARCO OCTAVIO GARCIA MEDINA, SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA "REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVE. RODOLFO CAMPODONICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS", LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 19/03/24, 04:53 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 19/03/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0554/2024, DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PR PREST AT SAL E001" Y "PAIH", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0554-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/04/24, 08:48 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 01/04/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0554/2024, DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2024, SE LLEVO A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS "PR PREST AT SAL E001" Y "PAIH", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: SIDUR-PF-23-158

OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-005

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-006

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-007

OBRA: CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM 27+496 AL 38+700 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/24, 09:36 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES PERNOCTA Y OFICIOS DE COMISION CORRESPONDIENTES

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0505-2024.PDF  
ECOP-DV-0554-2024.PDF  
INFORME MARZO 2024 - ARTURO ALVAREZ.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0505-2024.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0554-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/24, 09:46 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 23,120.68 VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE 68/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 3F Y ESTIMACION 3V.

### Archivos adjuntos

3V/MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF  
3F/MARZO ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/04/24, 10:54 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/04/24, 10:58 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR UN IMPORTE DE:  
23,120.68 VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE 68/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 47.72 %  
FINANCIERO: \$ 70,629.28 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 47.72 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 01/04/24, 04:07 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 01/04/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0652/2024, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0652-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 15/04/24, 02:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 15/04/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0652/2024, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024, SE LLEVO A CABO EL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO Y ATENDIENDO EL OFICIO DE NOTIFICACION ECOP-DV-0687/2024, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024, SE LLEVO A CABO EL SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACION DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA SIGUIENTES:

CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-005

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHS AEYE-IH-OB-23-006

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 17/04/24, 11:00 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 17/04/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0757/2024, DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO EN COMPAÑÍA DE LA ARQ. ANA SOFIA GUADALUPE GARCIA PAZ, LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "REG DE VEH USADOS DE PROC EXTRANGERA", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0757-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 23/04/24, 04:28 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 23/04/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE NOTIFICA SALIDA POR COMISION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0783/2024, DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024, SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "PAIH", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

### Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION.

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0783-2024.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 24/04/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 01/05/24, 02:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 01/05/2024 FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0757/2024, DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2024, SE LLEVO A CABO EN COMPAÑÍA DE LA ARQ. ANA SOFIA GUADALUPE GARCIA PAZ, LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "REG DE VEH USADOS DE PROC EXTRANGERA", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

CONTRATO: MNS-IO-EN01/24

OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE CALLE ONCE (0+000) Y DEL DERECHO (0+038), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

CONTRATO: MNS-IO-EN02/24

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERON ENTRE MANUEL ESPERON (0+009) Y MANUEL ESPERON (0+040), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

CONTRATO: MNS-IO-EN03/24

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD DEL RAQUET ENTRE BOULEVARD DEL RAQUET (0+025) Y BOULEVARD DEL RAQUET (0+050), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

CONTRATO: MNS-IO-EN04/24

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADERO ENTRE CALLES MARIA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADERO (0+110), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MENSUAL DE TRABAJO Y ATENDIENDO AL OFICIO DE COMISION NO. ECOP-DV-0783/2024, DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024, SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, LA VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS ANEXAS A DICHO OFICIO, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "PAIH", LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-004

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-005

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SIFON DEL CRUCE DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-006

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SIFON DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-007

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM 27+496 AL 38+700 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-008

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM 27+496 AL 38+700 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA.

CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-013

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI, DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 02/05/24, 09:49 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA INFORME MENSUAL, INFORMES PERNOCTA Y OFICIOS DE COMISION.

### Archivos adjuntos

ECOP-DV-0757-2024.PDF  
INFORME ABRIL 2024 - ARTURO ALVAREZ.PDF  
ECOP-DV-0652-2024.PDF



INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0652-2024 PDF  
ECOP-DV-0783-2024.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0757-2024.PDF  
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0783-2024 PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 02/05/24, 09:58 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR UN MONTO DE 24,387.92 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 92/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACION 4F Y ESTIMACION 4V.

### Archivos adjuntos

4F.ABRIL ARTURO ALVAREZ.PDF  
4V.ABRIL ARTURO ALVAREZ.PDF

Nota creada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 02/05/24, 11:30 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 02/05/24, 11:37 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 POR UN IMPORTE DE:  
24,387.92 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 92/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 64.19 %  
FINANCIERO: \$ 95,017.20 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 64.19 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: FRANCISCO ARTURO ALVAREZ SIQUEIROS (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

\*\*\*El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.