

RFC emisor:RIHO990428JEA

Nombre emisor:OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ

RFC receptor:GES790913CT0

Nombre receptor:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:83260

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:A21070D2-A152-426A-A1FF-75F511B8EF2E

No. de serie del CSD:00001000000513312497

Código postal, fecha y hora de emisión:83288 2024-06-03 09:59:54

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111600	SCG-ECOPSM 24/020	1.00	E48	Unidad de servicio	3,379.31	3,379.31	16.90	El objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO ESTIMADO 5V DEL CONTRATO No. SCG-ECOPSM24/020 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$3379.31 IVA \$540.69 RETENCION AL 5 AL MILLAR \$16.90 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	3,379.31	Tasa	16.00%	540.69
Número de cuenta predial										

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 3,379.31
Forma de pago:	Por definir	Descuento	\$ 16.90
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 540.69
		Total	\$ 3,903.10

Sello digital del CFDI:
Huv/zfFKlcCvC2fwW2JyaYBxhi8To52gRtKJKWD5HPJSrAHX13yiEtgGBm586JPFfgHEVIsiltRrjM5aKmrnNeDQKJzOC8kxAYU/c4EO+7i9pVEdrydd2CizXpMbJnH/wecHT36m8Jj6eraWK3GH8pPeSita9H4kr2A92aiIVS5oVWqIX0h2+gCpIB7MLJt58BuQBWSJKNEJQHwsO2ob4syle50vZlaazD97LICbAV/ozsoJwZ8dUNFRBq33EPYcJAdaqxTu9TIU5C23C+OZikW1wCyNqViH7O7JgIjHIOw8BuegMZgrOTTfio5Sb4Mgc/uMDbYRn0xEXOGX9C3g==

Sello digital del SAT:
Z1GB5ObJIA1mds2VEde0fNJKdy95NcvmR3dUqzBROhY1QKOZL4SpxgCrsLAN9TU7b1pBFe2iUct1pOC24RC8NXC0AAQM+MEmg1GHL86ggAi3GFZq5GUNK9RafVJIHBTy4SHYXLqFbN7yAwNmQuz60xb9deRgovb9AWW0hZnBbkqeTmAdnrfQsLGEcM2UDJKPJ7Qc32i+R7rEKgkIGS5Vvk3QIuvxg1F4ifew3Vj7zxbwmSMAMJXHSG6Wfq5BKejZU7MH9kfRLZWq2kckZci7xlvz7K5857OkhR8U0YuuZ1f37yU4ctwqntgV3eKlwT0hMuNYCSJEPQUCDKd/zv==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]A21070D2-A152-426A-A1FF-75F511B8EF2E|2024-06-03T10:00:09|SAT970701NN3|Huv/zfFKlcCvC2fwW2JyaYBxhi8To52gRtKJKWD5HPJSrAHX13yiEtgGBm586JPFfgHEVIsiltRrjM5aKmrnNeDQKJzOC8kxAYU/c4EO+7i9pVEdrydd2CizXpMbJnH/wecHT36m8Jj6eraWK3GH8pPeSita9H4kr2A92aiIVS5oVWqIX0h2+gCpIB7MLJt58BuQBWSJKNEJQHwsO2ob4syle50vZlaazD97LICbAV/ozsoJwZ8dUNFRBq33EPYcJAdaqxTu9TIU5C23C+OZikW1wCyNqViH7O7JgIjHIOw8BuegMZgrOTTfio5Sb4Mgc/uMDbYRn0xEXOGX9C3g==|0000100000705250068|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-03 10:00:09
No. de serie del certificado SAT 0000100000705250068

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-06-03T09:59:54"
Sello="Huv/ztfKtcCvC2fwW2JyaYBxh18To52gRtKJKND5HPjSrAHXt3yiEtg6Bm5863PFfGHEVIsiltRrjM5aKmrBNeDQKjzOC8kxAyU/c4E0+719pVEdrydd2CIzXpMbJ3nH//weCHT36m8Ij6eraM
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000513312497"
Certificado="MIIGODCCBCCGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTMzMtI0OTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQ0DDBd8BVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1D
SubTotal="3379.31" Descuento="16.90" Moneda="MXN" Total="3393.10" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83288">
  <cfdi:Emisor Rfc="RIH0990428JEA" Nombre="OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/020" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO ESTIMADO 5V DEL CONTRATO No SCG-ECOP5M24/020 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $3379.31 IVA $540.69 RETENCION AL 5 AL MILLAR $16.90
    CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2024" ValorUnitario="3379.31" Importe="3379.31" Descuento="16.90" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="3379.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="540.69"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="540.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="3379.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="540.69"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A21070D2-A152-425A-A1FF-75F51188EF2E"
    FechaTimbrado="2024-06-03T10:00:09" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="Huv/ztfKtcCvC2fwW2JyaYBxh18To52gRtKJKND5HPjSrAHXt3yiEtg6Bm5863PFfGHEVIsiltRrjM5aKmrBNeDQKjzOC8kxAyU/c4E0+719pVEdrydd2CIzXpMbJ3nH//weCHT36m8
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="Z1G850bJ1A1m5s2VEde0FNjKdy95NcvmR3dUqzBR0Hy1QtOZL45pxqCrSLAN9TU7b1p8Fe2lUc1tpOC24RC8NXC0AAQM+HEmg1GHL96ggAi3GfZq5GUNK9RaffVJIBty45HYXLqFbN
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIH0990428JEA	OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A21070D2-A152-425A-A1FF-75F511B8EF2E	2024-06-03T09:59:54	2024-06-03T10:00:09	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,903.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CONTRATISTA:
C. Ing. Oscar Rene Rios Hernandez

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

SERVICIO: Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

ESTIMACIÓN NÚMERO: 5V (CINCO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO DE ESTIMACIÓN
PRECIO UNITARIO (PARTE VARIABLE)

CONTRATO MIXTO NÚMERO:
SCG-ECOP5M24/020

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 160 300.00
MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA: \$ 126 000.00

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 138 189.66
MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 108 620.69

FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DE 2024

FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II 2	Vialicos						
	2.1 Vialico sin permocia / Dia / 422.41	Dia	2.00	422.41	4 646.53	844.82	5 491.36
	2.2 Vialico con permocia / Dia / 844.83	Dia	3.00	844.83	8 448.29	2 534.49	10 982.78

Oficios de comisión: ECOP-DV-0914/2024
ECOP-DV-0976/2024

SUMAS: 13 094.82
IVA: 2 095.17
TOTAL: 15 190.0

16 474.13
2 635.86
19 110.0

HONORARIOS	\$	3 379.31
16% IVA	\$	540.69
SUBTOTAL	\$	3 920.0
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	16.90
TOTAL	\$	3 936.90

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	Sin Permocia	Con Permocia
Pagado hasta la estimación anterior	\$ 4 900.02	\$ 29 400.00
A pagar en esta estimación	\$ 5 390.00	\$ 9 800.00
Saldo por ejercer	\$ 980.0	\$ 2 940.0
	\$ 1 470.0	\$ 16 660.0

ELABORO
Ing. Oscar Rene Rios Hernandez
CONTRATISTA

REVISO
Ing. Roberto Gutierrez-Forcerada
RESIDENTE

AUTORIZO
Ing. Victor Efraim Sanchez-Muñanda
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE JUNIO DE 2024

No. Carro:	
Gasolina:	\$7,500.-
Casetas:	\$760.-
OTRA:	
Total:	\$8,260.-
Kilometraje:	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORIA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DV-0914/2024.
Hermosillo, Sonora a 06 de mayo de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. OSCAR RENÉ RÍOS HERNÁNDEZ
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/020 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del C. Ángel Teposte Toriz, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas "E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", "FONDO MINERO" y "PAIH", las obras se encuentran ubicadas en varios municipios del estado de Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 07 al 09 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Ram 4000 con número de placas VD-84-588, recorriendo 950 km de carretera pavimentada, cruzando 6 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 07 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.

[Firma manuscrita]



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.

Archivo
RGF/LMN/CGGV

[Firma manuscrita]

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

ANEXO AL OFICIO ECOP-DV-0914/2024

DÍAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	PROGRAMA
07 a 08 de mayo del 2024	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIONES DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	SIDUR-PF-23-158	VICAM (SWITCH)	VICAM	E001 ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL
	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,653.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	CEA-FONDOMINERO-IH-OB-20-033	ALAMOS	ALAMOS	FEDERAL / FONDO MINERO
	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AINSAEYE-IH-OB-23-044	VARIAS	VARIOS	FEDERAL / PAIH
	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-AINSAEYE-IH-OB-23-004	VARIAS	VARIOS	

8

0

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General De Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0914/2024 de fecha 06 de mayo del 2024, se me comisiona para que, en compañía del C. Ángel Teposte Toriz, efectúe la verificación física de la obra anexa al oficio correspondiente a los recursos del programa: "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONA SIN SEGURIDAD SOCIAL", "FONDO MINERO" y "PAIH" que se encuentra ubicada en varios municipios del Estado de Sonora.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 07 de mayo del 2024, se realizó la inspección física a la siguiente obra:

Nombre de la Obra: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIONES DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. Contrato: SIDUR-PF-23-158

Ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.



El día 08 de mayo del 2024, se realizó la inspección física a la siguiente obra:

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE REGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA

No. Contrato: CEA-FONDOMINERO-IH-OB-20-033

Ejecutora: COMISION ESTATAL DEL AGUA.



El día 09 de mayo del 2024, se realizó la inspección física a las siguientes obras:

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA

No. Contrato: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-044


Ejecutora: COMISION ESTATAL DEL AGUA.



Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA

No. Contrato: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004

Ejecutora: COMISION ESTATAL DEL AGUA.



Conclusión:

Se realizó la verificación física de la obra mencionada anteriormente. Por último, el día 09 de mayo se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo.
Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ing. Oscar Rene Rios Hernández
Asesor Técnico



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DV-0976/2024.
Hermosillo, Sonora a 16 de mayo de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. OSCAR RENÉ RÍOS HERNÁNDEZ
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/020 de Asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Juan Alejandro Agramon Carrillo, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes al programa "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Huatabampo, Álamos y Navojoa, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 22 y 23 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viático con pernocta y 1 día de viático sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.

Archivo
RGF/LMN/CGGV

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

ANEXO AL OFICIO ECOP-DIV-0976/2024					
DÍAS DE VERIFICACIÓN	OBRA	CONTRATO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	PROGRAMA
22 a 23 de mayo del 2024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA	GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050	HUATABAMPO	HUATABAMPO	RECURSO FEDERAL / ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHIVO (LOS PLATANOS) MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA		ÁLAMOS	ÁLAMOS	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA		NAVOJOA	NAVOJOA	

[Handwritten signature]

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General De Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0976/2024 de fecha 16 de mayo del 2024, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Juan Alejandro Agramón Carrillo, efectúe la verificación física de la obra anexa al oficio correspondiente a los recursos del programa: "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONA SIN SEGURIDAD SOCIAL" que se encuentran ubicadas en varios municipios del Estado de Sonora.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 22 de mayo del 2024, se realizó la inspección física a las siguientes obras:

Nombre de la Obra: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA

No. Contrato: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

Ejecutora: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA



Nombre de la Obra: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHIVO (LOS PLATANOS) MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA

No. Contrato: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

Ejecutora: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA




El día 23 de mayo del 2024, se realizó la inspección física a la siguiente obra:

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

No. Contrato: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050

Ejecutora: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA



Conclusión:

Se realizó la verificación física de las obras mencionadas anteriormente. Por último, el día 23 de mayo se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo.
Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

Ing. Oscar René Ríos Hernández
Asesor Técnico

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/020

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 02/01/24 AL 30/06/24

MONTO DEL CONTRATO : 138,189.64 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 06/01/24, 04:04 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo : DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

Teléfono : 6622171950

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ

Domicilio : Calle : CERRADA PORTICI No. Ext. 9 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M24/020

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 181 Días naturales.

Fecha de Inicio : 02/01/24

Fecha de Término : 30/06/24

Monto : 136,189.64 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0676394768

Longitud : -110.9592242313

Calle : PASEO RIO SONORA

Número Interior : PASEO RIO SONORA

Número Exterior : SN

C.P. : 83270

Estado : SONORA

Municipio : HERMOSILLO

Colonia : PROYECTO RIO SONORA

Localidad :

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**Superintendente**

Nombre : OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CERRADA PORTICI No. Ext. 9 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Correo Electrónico : oscaroshdz@gmail.com

Residente

Nombre : ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALLE GORSSETTO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Correo Electrónico : roberto.grijalvafo@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o resituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 08/01/24, 04:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/01/2024 ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA, LA CUAL FUE FORMALIZADA POR CONTRATO CON FECHA 02 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: LA APERTURA DE LA BITACORA SE REALIZÓ EN ESTA FECHA DEBIDO A ACONTECIMIENTOS AJENOS A NUESTROS, DEBIDO A QUE EL AREA ADMINISTRATIVA, NOS TURNO APENAS DICHO CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 08/01/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 08/01/24, 06:08 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/01/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 09 AL 11 DE ENERO DE 2023., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0025/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 09 AL 11 DE ENERO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 37+700 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA", "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA" Y "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PAIH", "FONDO MINERO" Y "E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" UBICADA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0025-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 23/01/24, 03:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/01/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0164/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 24 DE ENERO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" UBICADA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

OFICIO ECOP-DV-0164-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 23/01/24, 03:26 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/01/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTIFICACION , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN ALCANCE A OFICIO NO. ECOP-DV-0025/2024 POR UN ERROR INVOLUNTARIO RELACIONADO A REDACCIÓN SE HACE EL CAMBIO DE DICHO OFICIO TOMANDO ESTE COMO EL CORRECTO.

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0025-2024 CORRECTO.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 31/01/24, 01:07 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-007 CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 27+700 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA

NO. CONTRATO: CEA-FONDOMINERO-IH-OB-21-033 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, DE LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.

NO. CONTRATO: SIDUR-PF-23-158 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

NO. CONTRATO: MNS-LO-AB01/23 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE OBISPO JUAN NAVARRETE Y GUTY CARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES

NO. CONTRATO: MNS-LO-AB03/23 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE VILLA DE SERIS (0+000) Y CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+300), LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 01/02/24, 06:51 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/02/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES OFICIOS: ECOP-DV-0025-2024, ECOP-DV-0092-2024 Y ECOP-DV-0164-2024. ADEMAS SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES INFORMES DE PERNOCTA: INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0025-2024, INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0092-2024 E INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0164-2024 POR ULTIMO SE INCLUYE INFORME MENSUAL: INFORME ENERO 2024-OSCAR RIOS

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0164-2024.PDF
INFORME ENERO 2024 OSCAR RIOS.PDF
ECOP-DV-0164-2024.PDF
ECOP-DV-0092-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0092-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0025-2024.PDF
ECOP-DV-0025-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 01/02/24, 06:56 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, POR UN MONTO DE 21,905.17 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCO 17/100 MXN, 21,905.17 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCO 17/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 1F Y 1V CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.

Archivos adjuntos

1F.PDF
1V.PDF
1F.PDF
1F.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/02/24, 10:08 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/02/24, 10:13 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/02/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024 POR UN IMPORTE DE:
21,905.17 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCO 17/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 20.00 %
FINANCIERO: \$ 21,905.17 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 15.85 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 07/02/24, 01:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/02/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0232/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 08 AL 09 DE FEBRERO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. JUAREZ, ENTRE CALLE 2 Y 6, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO" Y "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. REVOLUCION "A" Y AV. LIBERTAD "A" EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 42 ENTRE AV. PUEBLA "B" Y AV. NUEVO LEÓN "A" EN EL ESTADO Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0232-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 20/02/24

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 15/02/24, 03:17 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/02/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.80) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+352.00) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+467.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.40) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. JUÁREZ, ENTRE CALLE 2 Y 6, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 20/02/24

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 20/02/24, 12:21 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/02/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0325/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE OBISPO JUAN NAVARRETE Y GUTY CARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES" Y "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES ENTRE

CALLE VILLA DE SERIS (0+000) Y CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+300), LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "REGULACION DE AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0323-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 20/02/24

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 29/02/24, 11:07 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/02/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: MNS-LO-AB01/23 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE OBISPO JUAN NAVARRETE Y GUTY GARDENAS EN COLONIA LOMAS DE NOGALES, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES.
NO. CONTRATO: MNS-LO-AB03/23 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO BUENOS AIRES ENTRE CALLE VILLA DE SERIS (0+000) Y CALLE ARROYO BUENOS AIRES (0+300), LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/24, 06:39 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES OFICIOS: ECOP-DV-0232-2024 Y ECOP-DV-0325-2024. INFORMES DE PERNOCTA: INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0232-2024 E INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0325-2024. INFORME MENSUAL: INFORME FEBRERO 2024-OSCAR RIOS

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0325-2024.PDF
INFORME FEBRERO 2024-OSCAR RIOS.PDF
ECOP-DV-0325-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0232-2024.PDF
ECOP-DV-0232-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/24, 06:48 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR UN MONTO DE 20,637.93 VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 93/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 2F Y 2V CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.

Archivos adjuntos

2V.PDF
2F.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:27 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:30 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 POR UN IMPORTE DE: 20,637.93 VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 93/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 30.00 %

FINANCIERO: \$ 42,543.11 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 30.79 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 11/03/24, 12:03 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 11/03/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0498/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA" PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA." CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRESTACIÓN ATENCIÓN SALUD E001 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0498-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 19/03/24

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 15/03/24, 09:57 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/03/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.80) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+352.00) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+467.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.40) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-24-04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 19/03/24

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 21/03/24, 09:38 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/03/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0597/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE MARZO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA" PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA." CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRESTACIÓN ATENCIÓN SALUD E001 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0597-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 01/04/24, 08:43 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/04/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+230.
80) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.
NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+352.
00) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+467.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.
NO. CONTRATO: CIDUE-PF-23-85
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.
40) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.
NO. CONTRATO: CIDUE-PF-24-04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE
BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/24, 08:50 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES OFICIOS: ECOP-DV-0498-2024 Y ECOP-DV-0597-2024. INFORMES DE PERNOCTA: INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0498-2024 E INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0597-2024. INFORME MENSUAL: INFORME MARZO 2024-OSCAR RIOS

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0597-2024.PDF
ECOP-DV-0498-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0597-2024.PDF
INFORME MARZO 2024-OSCAR RIOS.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0498-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/04/24, 08:55 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 19,370.69 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 69/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 3F Y 3V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.

Archivos adjuntos

3V.PDF
3F.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/24, 09:41 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE DEVUELVEN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES: [CAMPO MOTIVOS].

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/24, 09:51 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR UN IMPORTE DE:

19,370.69 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 69/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 44.00 %

FINANCIERO: \$ 61,913.79 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 44.80 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 07/04/24, 08:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/04/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISIÓN DEL DÍA 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0892/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 08 AL 10 DE ABRIL LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEME) CAPA NUEVA VIDA NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.", "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA" Y "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0892-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 15/04/24, 04:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 15/04/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NÓ. CONTRATO: CIDUE-PF-24-04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

NO. CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-053

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEME) CAPA NUEVA VIDA NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.", "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA" Y "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS) NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-24-04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. SE TOMO MUESTRA DE CAPA SUBRASANTE Y BASE PARA REVISIÓN DE SU CALIDAD CORRESPONDIENTE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 18/04/24, 03:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/04/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0775/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 17 AL 19 DE ABRIL LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", "CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA" Y "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", "FONDO MINERO" Y "PAIH" UBICADA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0775-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 24/04/24, 04:57 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/04/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0787/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 25 AL 26 DE ABRIL LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) NACO, EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO, SONORA" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NACO, SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0787-2024.PDF
ECOP-DV-0787-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 30/04/24, 04:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-24-04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

NO. CONTRATO: SIDUR-PF-23-158 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

NO. CONTRATO: CEA-AIHSAYE-IH-OB-23-044 CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA.

NO. CONTRATO: CEA-FONDOMINERO-IH-OB-20-033 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,563.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE REGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA.

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-24-04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. SE REALIZARON ENSAYOS DE FLEXION A VIGAS DE CONCRETO.

NO. CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-053

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) NACO, EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 02/05/24, 09:03 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES OFICIOS: ECOP-DV-0692-2024, ECOP-DV-0775-2024 Y ECOP-DV-0787-2024. INFORMES DE PERNOCTA: INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0692-2024, INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0775-2024 E INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0787-2024. INFORME MENSUAL: INFORME ABRIL 2024-OSCAR RIOS

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0775-2024.PDF
ECOP-DV-0787-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0787-2024.PDF
INFORME ABRIL 2024-OSCAR RIOS.PDF
ECOP-DV-0692-2024.PDF
ECOP-DV-0775-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0692-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 02/05/24, 09:07 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR UN MONTO DE 23,594.83 VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 83/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 4F Y 4V CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

Archivos adjuntos

4V PDF
4F PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 02/05/24, 10:04 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 02/05/24, 10:11 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 POR UN IMPORTE DE:

23,594.83 VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 83/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS,

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 61.87 %

FINANCIERO: \$ 85,508.62 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 61.88 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 02/05/24

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 06/05/24, 10:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/05/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 07 AL 09 DE MAYO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0914/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 07 AL 09 DE MAYO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA", "CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA", "CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA Y "CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE REGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", "PAIH" Y "FONDO MINERO" UBICADA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION CORRESPONDIENTE

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0914-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 16/05/24, 08:54 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/05/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: SIDUR-PF-23-158 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

NO. CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-044 CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA.

NO. CONTRATO: CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004 CONSTRUCCION DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA.

NO. CONTRATO: CEA-FONDOMINERO-IH-OB-20-033 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ALAMOS DE 24,553.82 M, DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE REGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DE ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 22/05/24, 06:21 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/05/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: COMISION DEL DIA 22 AL 23 DE MAYO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEGÚN OFICIO NO. ECOP-DV-0976/2024 SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DEL 22 AL 23 DE MAYO LA REVISIÓN FÍSICA Y DE LABORATORIO DE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA", "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHIVO (LOS PLATANOS) MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA" Y "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", UBICADA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA..

Complemento

SE ANEXA OFICIO DE COMISION

Archivos adjuntos

ECOP-DV-0976-2024.PDF
ECOP-DV-0976-2024.PDF
ECOP-DV-0976-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 31/05/24, 02:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2024 OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZARON LAS VERIFICACIONES FÍSICAS Y DE LABORATORIO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

NO. CONTRATO: CIDUE-PF-24-04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

NO. CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA.

NO. CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHIVO (LOS PLATANOS) MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA.

NO. CONTRATO: GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 03/06/24, 08:45 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/06/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OFICIOS DE COMISION: ECOP-DV-0914-2024 Y ECOP-DV-0976-2024. INFORMES DE PERNOCTA: INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0914-2024 E INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0976-2024. INFORME MENSUAL: INFORME MAYO 2024-OSCAR RIOS

Archivos adjuntos

INFORME MAYO 2024-OSCAR RIOS.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0976-2024.PDF
ECOP-DV-0976-2024.PDF
ECOP-DV-0914-2024.PDF
INFORME PERNOCTA ECOP-DV-0914-2024.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 03/06/24, 08:51 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 03/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 21,482.76 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 76/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 5F Y 5V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 .

Archivos adjuntos

5V.PDF
5F.PDF

Nota creada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 03/06/24, 09:50 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 03/06/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/24

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 03/06/24, 09:52 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 POR UN IMPORTE DE:

21,482.76 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 76/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 77.42 %

FINANCIERO: \$ 106,991.38 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 77.42 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO GRIJALVA FONCERRADA (RESIDENTE)

Firmada por: OSCAR RENE RIOS HERNANDEZ (SUPERINTENDENTE) 03/06/24

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLQPSRM publicado el 28 de julio de 2010.